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1. Objeto del proyecto 
1.1. Carácter de la transformación 
 El presente documento consiste en la restauración medioambiental del área 
ocupada por  dos areneras en el término municipal de Montemayor de Pililla 
(Valladolid). 
El motivo es ocultar las actuaciones realizadas por la empresa extractora, que eliminó 
la cubierta arbórea y dejo presentes dos grandes huecos excavados, ver Plano 3. 
Evolución de la arenera. También se procederá a recuperar la masa forestal que 
anteriormente se encontraba en este emplazamiento conforme al Real Decreto 
975/2009, de 12 de junio, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y 
protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras. 
Estas obras, además de recuperar la masa forestal tendrán otros objetivos 
como: 
• Controlar los procesos erosivos. 
• Mejorar el paisaje. 
• Creación de hábitat. 
• Otorgar al propietario del terreno un monte productor de cierto valor económico. 
 
1.2. Localización 
Montemayor de Pililla está enclavado dentro de la comarca de Tierra de 
Pinares vallisoletana. Localizado en la hoja nº 373 “Quintanilla de Onésimo” del Mapa 
Topográfico Nacional de España a escala 1/50.000. 
El pueblo se encuentra a 33 km de Valladolid, en dirección Sureste, la mejor 
forma de ir es por la autovía A-11 hasta Tudela de Duero y luego continuar por las 
carreteras VA-VP-2302 ó por la carretera VA-VP-2303 y desviándose después por la 
VA-VP-2007 si no se quiere atravesar Tudela de Duero, siendo tan solo 2 km más. 
 El emplazamiento de la arenera se encuentra en el kilómetro 2,3 de la carretera 
VA-VP-2007. En la salida que se une al Camino de las Matas. Las coordenadas de 
posicionamiento son: 
  Latitud: 41º 31´14,65´´ N 
  Longitud: 4º 26´54,31´´ W 
UTM (Huso 30, ETRS 89): X: 379147,82m 
     Y: 4597579,07m 
Para observar el mapa de localización y el plano de situación ver el Plano 1 y 
Plano 2 respectivamente. 
 La zona del proyecto a restaurar se encuentra en el polígono 7, municipio 94. 
Dentro de este polígono, las parcelas afectadas están expuestas en la Tabla 1. Estos 
datos han sido extraídos del  Visor SigPac, aplicación desarrollada por FEGA (Fondo 
Español de Garantia Agraria). 
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Tabla 1. Parcelas explotadas para la extracción de áridos. 
Provincia Municipio Polígono Parcela 
47 94 7 5395 
5396 
5397 
5405 
5409 
5410 
5412 
5413 
5414 
5434 
5435 
5441 
5442 
5443 
5447 
5449 
5450 
5451 
5452 
 
1.3. Dimensión del proyecto 
Las dos áreas de extracción son colindantes aunque no se han unido 
físicamente ya que esta separación de unos tres metros de distancia no ha sido 
explotada aunque si se ha eliminado la vegetación que sobre ella había. 
La superficie planimétrica total de la explotación es de 38.559,37 m2 (3,86 ha), 
siendo la superficie real 39.449,73 m2 (3,94 ha). Superficie que ha sido calculada 
gracias el levantamiento topográfico de la zona con un GPS centimetrito y cuyos datos 
han sido procesados posteriormente con AutoCAD Civil 3D, formando un mapa a 
escala del área de la gravera, ver plano 5. 
 
2. Antecedentes 
2.1. Motivación del proyecto 
La restauración del área de explotación de la arenera busca recuperar el 
espacio natural que anteriormente ocupaba este emplazamiento haciendo cumplir el 
Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre la gestión de los residuos de industrias 
extractivas y protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades 
mineras y por otro lado devolver al propietario unas parcelas que alberguen un monte 
productor. Siendo el promotor del proyecto la propia empresa explotadora de áridos. 
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2.2. Planes y programas 
Puesto que se trata de una restauración realizada en sobre un área de 
explotación minera, la legislación no otorga ningún tipo de ayuda o financiación para 
esta actividad y debe ser la empresa explotadora la encargada de realizar la obra de 
restauración y cargar con los gastos que conlleva. 
 
2.3. Estudios previos 
No se han encontrado o conseguido estudios previos en la zona, ya que 
algunos como las prospecciones previas a la explotación no se documentaban, sino 
que se veía y calculaba insitu con las muestras extraídas la viabilidad de la 
explotación. 
 
3. Bases del proyecto 
3.1. Directrices del proyecto 
3.1.1. Finalidad del proyecto 
Como anteriormente se ha explicado, el proyecto estará basado en buscar la 
restauración del área afectada por las actividades extractivas, logrando: 
• Adecuar el aspecto general de la zona al conjunto paisajístico circundante. 
• Limitar los aspectos erosivos de los taludes existentes. 
• Reintroducir las masas forestales originales de la zona, eliminadas al inicio de las 
explotaciones. 
• Mejorar las condiciones del hábitat de la zona, que se consigue con la adaptación 
de la vegetación y de la fauna que se instalará en ella. 
• Volver a dar un valor productor al terreno. 
 
3.1.2. Condicionantes impuestos por el promotor 
Los condicionantes impuestos por el promotor son los siguientes: 
• Conseguir las finalidades indicadas en el punto anterior (apartado 3.1.1.). 
• Limitar el coste global de las actuaciones, de manera que el presupuesto final de 
las obras sea asequible y viable para las características de las mismas. 
• Respetar las servidumbres y las instalaciones derivadas del paso de caminos, 
líneas eléctricas, etc. 
• Conseguir un buen resultado, de manera que no sean necesarias intervenciones 
posteriores, ni un excesivo mantenimiento. 
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3.1.3. Criterios de valor 
• Ecológicos. Se emplearán especies climáticas y se mejorará el hábitat de 
especies silvestres. 
• Sociales. Se dispondrá de medios materiales y humanos preferentemente de la 
zona, siempre que no comprometa el desarrollo del proyecto. 
 
3.2. Condicionantes del proyecto 
3.2.1. Condicionantes jurídico 
Son los relativos a la legislación aplicable o a tener en cuenta en la realización 
del proyecto: 
• Estatuto de los trabajadores. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales vigentes. 
• Servidumbres de paso, caminos; así como las debidas a la propiedad privada de 
algunos terrenos. 
• Legislación detallada en el Anejo 1. Situación legal. 
 
3.2.2. Estado legal 
Son propiedad del promotor todas las parcelas sobre las que actuará éste 
proyecto, estando estas libres de servidumbres y de cargas, teniendo el único deber 
para con la administración de realizar la restauración pertinente de los terrenos 
explotados. 
Según la cartografía catastral, documento base para las mediciones de 
superficies y de usos del suelo, que se toma como cierto para la Administración 
Forestal, el área explotada a restaurar tiene una superficie de 3,86 ha de (PR) Pasto 
Arbustivo y (FO) Forestal. 
 
3.2.3. Estado socioeconómico 
3.2.3.1. Accesos e infraestructuras 
Como ya se explico en el apartado 1.2. Localización, de este documento, llegar 
a Montemayor de Pililla es sencillo y se llega a través de carreteras en buen estado. 
El acceso a la arenera se realiza por el kilómetro 2,3 de la carretera VA-VP-
2007. En la salida que se une inmediatamente al Camino de las Matas. Éste se 
encuentra en buenas condiciones y con un firme de tierra adecuado para desplazarse 
a través de él. Nada más unirnos a este tendremos la opción de girar a la izquierda 
que nos dará acceso a la parte Este de la arenera o girar hacia la izquierda para 
acceder a la parte Oeste de la misma. El acceso a estas no tendrá lugar a confusión 
ya que desde la misma carretera y el propio camino se podrá divisar la explotación 
claramente. 
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Además en ambas entradas a la arenera se dispone de espacio suficiente para 
el estacionamiento de los vehículos y la maquinaria que se precise. 
 
3.2.3.2. Estudio de la población 
La situación demográfica del municipio, al igual que la de otros de los 
alrededores, está sufriendo un problema de despoblamiento, existe una tendencia 
poblacional negativa desde el año 1950, tiempo durante el cual la población censada 
en el municipio se ha reducido casi a la mitad. Desde los 1795 habitantes de entonces 
a 931 de 2014. 
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre censos de 
población y viviendas para el año 2011 en el que había censados 970. Como se puede 
ver en la Figura 1, el rango de edad para el que hay mayor número de personas es 
entorno a los 50 años y siendo el rango de edad para el que hay menor número de 
personas mayores de 90 años, seguidos de menores de 20 años, lo que indica una 
previsión de despoblamiento ya que se observa una muy baja natalidad que no 
garantiza el relevo generacional. 
 
Figura 1. Censo por edades de Montemayor de Pililla. 
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3.2.3.3. Economía 
En esta región de la provincia de Valladolid hay un porcentaje importante de la 
población rural ligada al sector agroforestal, pero también hay otros tipos de 
actividades con un fuerte papel en la sociedad, ver tabla 2, pudiéndose resumir de la 
siguiente forma: 
• Sector primario: Es el motor económico principal del municipio y de muchos otros 
de alrededor. Siendo el sector agrícola el que ocupa mayor superficie del 
municipio. También hay una fuerte dependencia del sector forestal especialmente 
de la recolección de la piña de Pinus pinea de lo que se benefician empresas 
dedicadas a la recolección, temporeros y los propietarios de los montes, también 
hay empresas que se dedican a realización de tratamientos selvícolas y saca de 
madera. Por tratarse de una región arenosa también hay dentro del municipio 
varias graveras que extraen arena para la elaboración de cemento, muchas de 
ellas en la actualidad están cerradas por haber sido ya explotadas. 
• Sector secundario: Dentro del municipio encontramos tan solo una empresa, que 
ha sido abierta recientemente y se dedica a la elaboración y venta de pellets, lo 
que confirma la dependencia forestal de la región. También cerca, en los límites 
del municipio, aunque perteneciente al municipio próximo, La Parrilla, se 
encuentra una cementera, aunque la actividad de este tipo de empresas ha 
descendido mucho en los últimos años por motivo de la crisis en la construcción 
sigue siendo fuente de trabajo para numerosas personas. 
• El sector terciario es el que más personas congrega reunidas principalmente en el 
sector de restauración, comercio y protección. 
Tabla 2. Datos ocupacionales de la población de Montemayor de Pililla. 
Actividad del 
establecimiento 
Ocupación Personas 
Agricultura, 
ganadería y 
pesca 
6 - Trabajadores cualificados en el sector agrícola, 
ganadero, forestal y pesquero 
40 
9 - Ocupaciones elementales 25 
Industria 7 - Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 
manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria) 
15 
8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y 
montadores 
20 
Construcción 7 - Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 
manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria) 
10 
9 - Ocupaciones elementales 15 
Servicios 2 - Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 25 
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Tabla 2. Datos ocupacionales de la población de Montemayor de Pililla. 
Actividad del 
establecimiento 
Ocupación Personas 
Servicios 3 - Técnicos; profesionales de apoyo 35 
4 - Empleados contables, administrativos y otros 
empleados de oficina 
25 
5 - Trabajadores de los servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores 
95 
8 - Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 30 
9 - Ocupaciones elementales 55 
No es aplicable No es aplicable 500 
 
3.2.4. Estado natural 
3.2.4.1. Estudio edafológico 
En el área de nuestra gravera encontramos dos tipos de horizontes: un primer 
horizonte superficial tipo A y un segundo horizonte tipo B, cuyas características han 
sido estudiadas y descritas detalladamente en el Anejo 4. Estudio edafológico. 
A continuación se describe de forma resumida las características de cada uno 
de los horizontes: 
• Horizonte tipo A: _Profundidad variable de 5 a 40cm en el fondo de la 
gravera y aumentando el grosor en los taludes conforme 
aumenta la altura de estos. 
_Textura arenosa (96,28%) 
_pH de 9,3. Extremadamente básico. 
_Sin presencia de materia orgánica. 
_Sin presencia de carbonatos. Niveles muy bajos de 
macronutrientes asimilables como fosforo y potasio. 
_Suelo no salino. 
_Capacidad de campo muy baja (9 a 20%). 
 
• Horizonte tipo B:  _Roca madre evolucionada con límite inferior desconocido.  
Límite superior entre 5 y 40 cm de profundidad en el fondo de 
la gravera. 
_Textura arcillosa fina (71,72%) 
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_Pedregoso (30 a 40%) en volumen, tamaños entre 5 y 20 cm. 
_pH 8,33, fuertemente básico. 
_Sin presencia de materia orgánica. 
_Presencia muy alta de carbonatos en el suelo. Macronutrientes 
como fósforo ausentes. 
_Suelo no salino. 
_Capacidad de campo algo baja (30 a 40%). 
 
3.2.4.2. Estudio climático 
En este apartado se procede a realizar un resumen del estudio climático del 
área de nuestro proyecto con los datos más significativos. Si se quiere ver el estudio 
detallado y las estaciones meteorológicas elegidas, ver Anejo 3. Estudio Climático. 
 
• Temperatura: _Mes más cálido: Julio 22ºC 
-Media de las máximas: 31ºC 
-Media de las máximas absolutas: 37ºC 
   _Mes más frio: Diciembre 4ºC 
     -Media de las mínimas: -1ºC 
     -Media de las mínimas absolutas: -8ºC 
   _Temperaturas extremas: 
     -Máxima absoluta: 40ºC 
     -Mínima absoluta: -14ºC 
 
• Precipitaciones: _Precipitación media anual: 426mm. 
_Precipitación media en invierno: 113mm. 
_Precipitación media en primavera: 124mm. 
_Precipitación media en verano: 56mm.  
_Precipitación media en otoño: 132mm. 
 
• Heladas:  _Periodo máximo de heladas: 24 de Septiembre - 29 de  
Mayo. 
_Periodo mínimo de heladas: 19 de Noviembre - 5 de Abril. 
 
• Insolación: _Insolación total mensual máxima: 364,8 en Julio. 
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_Insolación total mensual mínima: 96,2 en Diciembre
• Viento:  _Dirección dominante: Oeste.
_Velocidad máxima superior a 50 km/h durante 5 meses al año.
_Porcentaje de calmas 15,4%.
• Continentalidad: Según el índice de oceanidad de Kerner
debido a que es el que más se adecúa 
Belén Turrión Nieves 
un Clima Continental. 
 
• Índice climático: Según el 
tener un clima Semiárido de tipo 
• Representación mixta: 
precipitaciones medias mensuales podemos obtenemos el diagrama 
ombrotérmico de Gaussen representado a continuación en la 
además de señalarnos los valores mensuales de estas dos variables también 
ofrece los meses de sequía, que en nuestro caso dura de Junio a Septiembre.
Figura 2. Diagrama ombrotérmico de Gaussen. 
 
3.2.4.3. Estudio de vegetación
Para conocer la vegetación de la zona, se ha procedido a realizar un estudio 
desde tres enfoques como se 
de la vegetación. 
DOCUMENTO I.
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al clima de la península ibérica
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índice de Martonne nuestra zona está caracterizada por 
Mediterráneo. 
Relacionando las temperaturas medias mensuales con las 
 
 
puede ver de forma desarrollada en el Anejo 4. Estudio 
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Según las series de vegetación del MAGRAMA la gravera se encuentra 
catalogada en la región mediterránea, en el piso supramediterráneo con serie supra-
mesodermico castellano-alcarreno-manchega basófila de Quercus faginea o quejigo. 
Entre la vegetación observada destaca como especie principal Pinus pinea 
(pino piñonero), una de las especies mejor adaptadas a el entorno arenoso y xérico de 
la meseta norte. Especie que además tiene un papal relevante en la economía de los 
pueblos de la región. También aparece algún pie disperso de Pinus pinaster (pino 
negral), se trata de una especie con poca representación en los montes de alrededor 
de la gravera pero que en la región tiene masas importantes utilizas para la producción 
de madera y/o resinación. Otra de las especies que podemos encontrar en los 
alrededores es Populus nigra (chopo negro), ligado a zona más húmedas, que en 
nuestro caso crece próximo a los arroyos de los alrededores. Como especie arbustiva 
también se puede encontrar Retama sphaerocarpa (retama), especie perteneciente a 
las leguminosas y ampliamente distribuida por la península ibérica de clima 
mediterráneo.  
Entre la vegetación potencial que se ha encontrado en diversos documentos 
para nuestra zona (Torozos-Cerratos) según los cuadernos de zona, podemos señalar 
como especies arbóreas además de las citadas anteriormente: Q. ilex subsp. ballota 
(encina, carrasca), es la especie más extendida por la península iberica por su 
asombrosa resistencia y adaptabilidad a múltiples ambientes, Q. fagínea (quejigo) 
especie xerófila aunque menos que la encina, Juniperus thurifera (enebro), especie 
criada en altas paramedeas en terrenos calizos, Prunus avium (almendro) especie 
poco exigente en cuanto a terrenos aunque prefiriendo calizos. También podemos 
señalar numerosas especies arbustivas además de la retama como son: Rosmarinus 
officinalis (romero) especie arbustiva que crece en todo tipo de terrenos, Spartium 
junceum (retama de olor) especie que se da por toda la región mediterránea cultivada 
con frecuencia en márgenes de caminos y carreteras para fijar terrenos sueltos y otras 
especies como Thymus vulgaris, Thymus zygis, Cystus laurifolius, Dorycnium 
pentaphyllum, Cytisus scoparius, Genista scorpius, Osyris alba, Lonicera etrusca, 
Jasminum fruticans, Santolina chamaecyparissus.  
 
3.2.4.4. Estudio de fauna 
En los alrededores a nuestra área de estudio habitan numerosas especies 
animales según el Inventario Español de Especies terrestres del MAGRAMA y el Atlas 
Virtual de Avifauna en España, que han sido agrupadas, como se puede ver, en el 
Anejo 5. Estudio de fauna. A continuación se citaran las especias más representativas 
o que se encuentran en mayor población en la zona. 
Entre las especies de mamíferos más comunes en la zona se encuentra la 
liebre ibérica (Lepus granatensis), Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) y el zorro 
rojo (Vulpes vulpes), todas ellas especies ampliamente distribuidas por toda la 
península ibérica y con una notable representación aunque en las inmediaciones del 
área de proyecto no existen poblaciones muy reseñables debido a que la mayor parte 
del suelo es de uso agrícola. También es de importancia señalar que a tan solo 5 km. 
aproximadamente de la gravera del proyecto se encuentra El Carrascal, un Lugar de 
Interés Comunitario incluido en la Red Natura 2000 que consta de 5.410,56 ha. Según 
el informe de dicho espacio, hay 3 especies de mamíferos incluidas en el Anexo II (Dir. 
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92/43/CEE), “Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación”. Estas son el 
lobo, del que indica una población escasa en la zona aunque con un valor global 
bueno y el murciélago pequeño de herradura y el murciélago ratonero grande, de los 
que se indica únicamente presencia en la zona y como valor global bueno. 
 Las aves es el grupo que alberga mayor número de especies por tratarse de 
especies con una gran capacidad de dispersión y colonización además de por tratarse 
de uno de los grupos que menos rehúyen del ser humano, como se puede ver multitud 
de especien habitan en entorno urbanos. Entre las especien más relevantes se 
encuentra: Codorniz (Coturnix coturnix), Milano negro (Milvus migrans), Milano real 
(Mivus milvus), Paloma torcaz (Columba palumbus), etc. 
 Dentro del grupo de reptiles se encuentran varias especies, entre las que 
tienen mayores poblaciones se encontrarían la lagartija colilarga (Psammodromus 
algirus), Lagartija ibérica (Podarcis hispánica) y la víbora hocicuda (Vipera latasti). 
 Sin embargo por tratarse de una zona que cuenta con recursos hídricos 
estables en las cercanías no podemos encontrar anfibios en las proximidades. 
 
3.3. Situación actual 
La zona de restauración se encuentra rodeada por terrenos privados de uso 
forestal los más próximos, con una vegetación dominante de Pinus pinea distribuidas 
en diferentes densidades, desde espacios con una cobertura del 60% a masas con 
muy bajas densidades con coberturas que oscilan el 20% pero también en las 
cercanías por otros terrenos de uso agrícola, todos ellos con cultivos de secano. 
A diferencia de los demás lo que encontramos en la gravera es un terreno 
fuertemente modificado por la acción del hombre, pudiéndose contemplar dos 
enormes hoyos con una superficie total de 3,86 ha. y una profundidad que varía desde 
los 2 metros aproximadamente hasta diferencias de nivel de unos 8 metros. Quedando 
a la vista una fuerte perturbación en el relieve acentuada por la falta de vegetación que 
desentona con el entorno ya que aunque se realizó una repoblación al acabar la fase 
de explotación esta no fue realizada adecuadamente fracasando en gran parte del 
terreno. 
Analizando por separado cada uno de las dos áreas de la explotación, se 
puede decir que: 
El área de la gravera que denominaremos en adelante como gravera 1, ver 
plano 4. Plano de obra, cuya superficie planimetrada es de 2,45 ha. y su superficie real 
es de 2,51 ha., con una pendiente media de el fondo de la gravera de 5,6% y una 
pendiente media en los taludes de 33,02%, ha sido de los dos, el terreno sobre el que 
la repoblación ha fracasado de forma evidente, ya que se procedió a realizar la 
plantación sin ningún tipo de preparación del terreno, ni tampoco se realizaron 
después controles sobre la vegetación herbácea incipiente. En la actualidad hay zonas 
que han quedado ralas están al descubierto el suelo, estas zonas coinciden con los 
espacios por los que se desplazaban los vehículos pesados para entrar y salir de la 
gravera, terreno el cual sufrió una mayor compactación. Otras zonas han sido 
colonizadas por herbáceas ocupando el terreno con densidades altísimas y 
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alcanzando alturas cercanas a los dos metros. En cuanto a la vegetación con la que se 
repobló hace 2 años, Pinus pinea 80% y Quercus ilex 20%, con un marco de 
plantación 3 por 1,5 metros, es decir, una densidad 2.222 pies por hectárea, en la 
actualidad se puede observar como el número de marras ha sido muy elevado, 
estimándose de un 90%, afectando tanto a pino como a encina e incluso siendo del 
100% en  partes de esta, habiéndose quedado esta en un estado de letargo con un 
tamaño similar al que tendrían cuando se plantó. 
El área de la gravera que denominaremos en adelante como gravera 2, ver 
plano 4. Plano de obra, cuya superficie planimetrada es de 1,40 ha., y su superficie 
real es de 1,43 ha., con una pendiente media en el fondo de la gravera del 2,62% y 
una pendiente media en los taludes del 23,46%, ha sido en el cual la repoblación que 
se hizo ha tenido éxito. En ella aunque tampoco se realizó ninguna preparación de 
terreno se usó otra combinación de plantas utilizando la misma densidad que en el 
área 1, siendo las plantas usadas: Rosmarinus officinalis (romero) 25%, Retama 
sphaerocarpa (retama) 25%, Pinus pinea (pino piñonero) 50%, también fue 
aprovechada la regeneración que surgió de forma natural de Populus nigra. Las 
especies arbustivas tan solo fueron instaladas en las zonas de pendiente, teniendo 
más éxito en las laderas de baja pendiente, mientras que el pino piñonero se plantó en 
los taludes y en zonas del fondo de la gravera y el chopo creció en el centro de la 
gravera donde la superficie es más plana. La colonización del terreno se dio de forma 
bastante homogénea siendo únicamente un par de pequeñas zonas donde las marras 
se concentraron en mayor medida. Por otro lado la aparición de especies herbáceas 
en esta gravera fue muy tímida. 
 
4. Estudio de alternativas 
A continuación se realiza un resumen del Anejo 7. Estudio de alternativas. 
Puesto que no todo el área afectada por el proyecto posee las mismas 
características, se ha dividido esta en tres zonas sobre las que se realizarán 
actuaciones diferentes, siendo la Zona 1 el área que abarca el fondo de la gravera 1, 
con una extensión de 1,42 ha., la Zona 2 el área que abarcan los taludes de la gravera 
1, de 1,08 ha. y la Zona 3 el área total de la gravera 2, de 1,43 ha. ver Plano 4. Plano 
de obra. 
 
4.1. Estudio de alternativas de la Zona 1 
4.1.1. Alternativas en el tratamiento de la vegetación preexistente 
Se pretende eliminar todo el material vegetal incorporándolo al suelo con el fin 
de disminuir la competencia sobre nuestra posterior plantación. 
Para ello, de entre una serie de posibles actuaciones con este objetivo, se 
eligió realizar una actuación no se selectiva, que afectase a la totalidad de la superficie 
y de forma mecanizada, decidiendo utilizar una grada de discos. El cual es un apero 
que trabaja de forma rápida y sencilla en superficies llanas y sin obstáculos, 
específicamente diseñada para la eliminación de material herbáceo de raíz, 
desmenuzándolo y mezclándolo con la capa superficial del terreno. 
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4.1.2. Alternativas en cuanto a la mejora de las características 
fisicoquímicas del suelo 
Se pretenden conseguir una serie de mejoras tanto de vista físico como 
químico, sobre un suelo pobre y con malas características para una buena 
implantación y crecimiento de la vegetación. 
Para ello se plantean una serie de opciones que plantean la incorporación de 
diferentes sustancias orgánicas. De entre ellas la alternativa elegida ha sido la 
realización de un abonado verde. EL motivo de esta elección es que es un método 
sencillo de utilizar, muy utilizado en la agricultura, del que se conoce su efectividad de 
cara a los objetivos que pretendemos, además realiza una rápida estimulación de la 
actividad biológica del suelo e impide la lixiviación del nitrógeno que contribuyen a fijar 
las leguminosas que se usan. 
 
4.1.3. Alternativas en la realización del abonado verde 
4.1.3.1. Alternativas en cuanto a la elección de la especie 
De entre una serie de leguminosas y gramíneas utilizadas frecuentemente en la 
realización de abonados verdes la especie elegida para realizar una siembra 
monoespecífica ha sido  Vicea sativa, conocida comúnmente como veza. De entre las 
diferentes leguminosas comparadas, esta es la mejor adaptada a nuestra climatología 
y terreno y ya que la intención es crear la máxima cantidad de forraje posible y no 
tenemos la necesidad de que tenga un porte elevado puesto que no vamos a recoger 
el grano ni a segarla no es necesario combinarla con especies de gramíneas. 
 
4.1.3.2. Alternativas en cuanto al método de siembra 
La alternativa seleccionada es la utilización de una sembradora neumática 
estándar de cereal, puesto que la distribución de las semillas de manera uniforme es 
más sencilla que haciéndolo de forma manual y de forma más barata.  
Con dicho apero se aplicará una dosis de semillas de 80 kg/ha. 
 
4.1.3.3. Alternativas en cuanto a la época de siembra 
En este punto buscamos conseguir el mayor índice de germinación. Y aunque 
para la producción de grano en secano se recomienda la siembra en otoño ya que de 
otra forma se retrasa la floración y fructificación, haciéndola coincidir con la época de 
déficit hídrico. En nuestro caso se realizará una siembra de primavera, aplicándose en 
el mes de Febrero, antes de que se inicie la actividad biológica de las herbáceas. Esto 
está justificado ya que en este proyecto tan solo se busca la producción de forraje y de 
esta forma tendremos menos producción de grano, lo cual disminuirá la competencia 
de herbáceas de cara a la repoblación al año siguiente. 
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4.1.3.4. Alternativas en cuanto a la incorporación del material vegetal al 
suelo 
Para este proceso de nuevo recurriremos a la utilización de la grada de discos, 
por tratarse de un apero eficiente en terrenos como el del proyecto y cumplir los 
requisitos que se persiguen, triturar y mezclar con el suelo el material vegetal 
existente.  
Este proceso se realizará a principios de junio, época en la cual el material 
herbáceo aun no se ha agostado, permaneciendo fresco y ya ha terminado su fase de 
desarrollo, condiciones recomendadas para la incorporación del material vegetal al 
terreno. 
 
4.1.4. Alternativas en la preparación del terreno 
Para esta fase del proyecto la alternativa elegida ha sido la realización de un 
subsolado pleno con un subsolador equipado con rodillo de barras o púas. La 
combinación de estos dos elementos en el apero permite  tanto realizar una rotura del 
terreno en profundidad y a la vez desmenuzar los terrones que puedan aflorar en 
aquellos lugares en que el horizonte subterráneo se aproxima más a la superficie. 
 
4.1.5. Alternativas en la implantación vegetal 
4.1.5.1. Alternativas en cuanto a la elección de la especie 
Las especies seleccionadas para la realización de la repoblación han sido; 
como especies arbóreas Pinus pinea y Quercus  ilex y como especie arbustiva Retama 
sphaerocarpa. Todas ellas especies muy adaptadas a los climas continentales secos 
de la meseta norte castellana, también se tratan de especies muy recomendadas y 
muy utilizadas para repoblaciones en el territorio y además son especies que de forma 
natural crecen por el entorno. 
 
4.1.5.2. Alternativas en cuanto al método de implantación 
El método de implantación elegido es la plantación manual de planta con 
cepellón, pudiéndose realizar con azada, plantamón o barrón. Efectuándose con una 
densidad de 1111 plantas por hectárea a marco real de 3x3 metros. 
La planta utilizada será de una savia, con una proporción de 70% Pinus pinea, 
15% Quercus ilex y 15% Retama sphaerocarpa, siendo la distribución una mezcla 
íntima pie a pie de forma homogénea. 
 
4.1.5.3. Alternativas en cuando a la época de implantación 
La época elegida para proceder a la realizar la implantación vegetal es el 
otoño, ya que estando garantizadas las lluvias otoñales y siendo los veranos largos y 
secos, se busca que la planta haya alcanzado el máximo desarrollo posible desde la 
plantación hasta la llegada del estío. 
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La plantación se realizará en octubre conforme empiecen las primeras lluvias 
para garantizar el buen tempero del suelo, realizándose preferentemente en días 
nublados con el  fin de exponer a la plantación a un menor estrés hídrico. 
 
4.2. Estudio de alternativas de la zona 2 
4.2.1. Alternativas en la estabilización de los taludes 
La opción elegida de cara al propósito fundamental que es proteger los taludes 
frente a la erosión es la no actuación en el sentido de que el talud está estabilizado 
superficialmente, esto se debe a la buena colonización que se ha producido de forma 
natural por parte de vegetación herbácea. Por lo que tan solo se plantea mejorar la 
protección de este mediante la implantación de especies vegetales arbóreas y 
arbustivas, sin realizar tratamientos extensivos sobre la vegetación existente, ni 
preparaciones del terreno que pueden afectar a su estabilidad. 
 
4.2.2. Alternativas en la implantación vegetal 
4.2.2.1. Alternativas en cuanto a la elección de la especie 
Las especies seleccionadas para la realización de la repoblación en esta zona 
del proyecto han sido: como especie arbórea Pinus pinea y como especies arbustivas 
Retama sphaerocarpa y Rosmarinus officinalis. Estas son especies adaptadas a los 
terrenos arenosos de la meseta castellana y que en otras repoblaciones semejantes 
han dado buenos resultados. 
 
4.2.2.2. Alternativas en cuanto al método de implantación 
El método de implantación elegida es la plantación manual de planta con 
cepellón, pudiéndose realizar con azada, plantamón o barrón. Efectuándose con una 
densidad de 2500 plantas por hectárea con un marco a tresbolillo de 2x2 metros. 
De forma simultánea a la plantación se realizara una raspa con azada de 40 x 
40 cm para eliminar la competencia directa de las herbáceas sobre la planta que se 
instala. 
La planta utilizada será de una savia, con una proporción de 50% Pinus pinea, 
25% Retama sphaerocarpa y 25% Rosmarinus officinalis, siendo la distribución una 
mezcla íntima pie a pie, alternando una especie arbórea con una arbustiva. 
 
4.2.2.3. Alternativas en cuanto a la época de implantación 
La época elegida para proceder a la realizar la implantación vegetal es el 
otoño, ya que estando garantizadas las lluvias otoñales y siendo los veranos largos y 
secos, se busca que la planta haya alcanzado el máximo desarrollo posible desde la 
plantación hasta la llegada del estío. 
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La plantación se realizará en octubre conforme empiecen las primeras lluvias 
para garantizar el buen tempero del suelo, realizándose preferentemente en días 
nublados con el  fin de exponer a la plantación a un menor estrés hídrico. 
 
4.3. Estudio de alternativas de la zona 3 
En esta zona de proyecto el planteamiento es diferente ya que tan solo se 
pretende hacer una reposición de marras sobre aquellos espacios donde se 
concentraron  mayor número de marras de la repoblación que se hice con anterioridad. 
Por lo que el espacio que se veré afectado por esta actuación no serán las 1,40 ha. de 
la gravera sino que se ha calculado en 0,4 ha. 
Para ello se utilizarán las misma composición de especies: 50% Pinus pinea, 
25% Retama sphaerocarpa y 25% Rosmarinus officinalis, distribuyéndose de forma 
intima pie a pie, alternando una especie arbórea con una arbustiva. 
La plantación se realizará de forma manual usando azada, plantamón o barrón, 
según sea conveniente. 
La densidad será de 2500 plantas por hectárea, con un marco de plantación de 
2x2 metros a tresbolillo. 
Se utilizará planta de una savia, las cuales se implantaran como en el resto de 
zonas en otoño al inicio de las lluvias durante el mes de octubre. 
Para que la plantación tenga un mayor éxito, en las zonas del fondo de la 
gravera donde el horizonte compacto está más próximo a la superficie se realizará de 
forma simultánea a la plantación y también de forma manual, un mullido del suelo de 
40 cm de profundidad. Y en las zonas de ladera se realizara una raspa de 40x40 cm 
para eliminar la vegetación herbácea en caso de que la hubiera. 
 
5. Ingeniería del proyecto 
5.1. Ingeniería del proceso 
A través de la restauración de la arenera, el presente proyecto busca conseguir 
los siguientes objetivos: 
• Repoblar la zona de proyecto con el fin de reintroducir vegetación arbórea y 
arbustiva creando un espacio de valor ecológico. 
• Generar un monte productor que aporte beneficio económico a su propietario a 
través de una masa de Pinus pinea, especie de la que depende en gran medida la 
economía de la comarca. 
• Necesidad de proteger el terreno de la erosión y la desertificación, aspectos sobre 
los que en el último siglo se ha realizado una gran inversión en España para la 
lucha contra estos fenómenos. 
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5.2. Ingeniería de las obras 
Para alcanzar los objetivos anteriores, se han planteado una serie de 
actuaciones sobre las que se indicará a continuación de forma resumida los materiales 
elegidos y los procedimientos utilizados. 
 
5.2.1. Eliminación de la vegetación preexistente 
Esta actuación se realizará sobre la Zona 1 de 1,42 ha y tratará de eliminar 
toda la vegetación existente en esta área. 
Para ello se utilizará una grada de discos, la cual tendrá una anchura máxima 
de 3 metros. El apero será acoplado a un tractor agrícola de neumáticos con una 
potencia de entorno a 120 cv., que podrá variar en función de las características del 
apero (número de discos, peso del apero, etc.). 
 
5.2.2. Aplicación del abono verde 
Esta actuación se realizara de nuevo tan solo den la Zona 1 de 1,42 ha. En 
esta fase se realizará una siembra de leguminosas forrajeras las cuales 
posteriormente serán incorporadas al suelo. 
La especie seleccionada es Vicea sativa, esta especie se aplicará con una 
densidad de 80 kg/ha, necesitando por consiguiente 115 kg de semilla para cubrir la 
extensión afectada. Siendo la profundidad de siembra den entre 5 y 6 cm. 
Esta semilla será sembrada por medio de una sembradora neumática de cereal 
estándar, con un ancho de labor de 3 metros, el mínimo disponible en el mercado. 
Este apero será arrastrado por un tractor agrícola, cuya potencia podrá variar en 
función del peso del modelo de la sembradora, habiéndose estimado para el proyecto 
unos 140 cv. 
Para incorporar el material vegetal al suelo se utilizará una grada de discos de 
anchura máxima de 3 metros, acoplada a un tractor agrícola con una potencia de al 
menos 120cv. La misma maquinaria utilizada en el apartado anterior. 
 
5.2.3. Preparación del terreno 
De nuevo eta actuación tan solo se realizará sobre la Zona 1 de 1,42 ha, 
buscando romper el horizonte subterráneo de gran densidad. 
Para ello se realizará un subsolado pleno con un subsolador con rodillo de 
barras o púas. Este deberá tener un ancho de labor no superior a 3 metros y la 
profundidad óptima que deberá alcanzar el apero deberá ser de al menos 60 cm. 
Dicho apero será acoplado a un tractor agrícola con una potencia estimada de 160 cv., 
la cual podrá variar en función de la anchura de trabajo del apero utilizado finalmente. 
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5.2.4. Implantación vegetal 
Esta es la única fase que se realizará sobre todo el área del proyecto, aunque 
cada una de las zonas tendrá unas particularidades. Toda esta dase de la obra será 
llevada a cabo por una cuadrilla de 10 operarios más un capataz. 
• En la Zona 1, de 1,42 ha, se ha seleccionado como especie principal Pinus pinea 
que supondrá el 70% de la masa que equivale a 1.105 ejemplares, de Quercus 
ilex el 15% que equivale a 237 ejemplares y Retama sphaerocarpa como especie 
arbustiva el 15% que suponen igualmente 237 ejemplares, utilizándose plantas de 
1 savia, cuya distribución se realizará de una forma más o menos uniforme. 
La densidad elegida será de 1111 plantas por hectárea, con un marco real de 
plantación de 3x3 metros. 
El trabajo de plantación se realizará de forma manual utilizando azada, plantamón 
o barrón, herramientas entre las que podan elegir los trabajadores según resulten 
más cómodas y eficientes. 
• En la Zona 2, de 1,08 ha, superficie real, se ha seleccionado como especie 
principal Pinus pinea que supondrá el 50% de la masa que equivale a 1350 
ejemplares, de Retama sphaerocarpa el 25% que equivalen a 675 ejemplares y de 
Rosmarinus officinalis el 25% que suponen igualmente 675 ejemplares, siendo 
todos ejemplares de 1 savia. 
La densidad elegida ha sido de 2500 plantas por hectárea con un marco de 2x2 
metros a tresbolillo, siendo la distribución una mezcla íntima pie a pie, alternando 
una especie arbórea con una arbustiva. 
La plantación se efectuará de forma manual, realizando una raspa de 40x40 cm 
para eliminar la competencia directa de la vegetación, si la hubiera, sobre las 
plantas, que se realizará con azada y de forma simultánea a la plantación. Para la 
plantación también se podrá utilizar plantamón o barrón según se vea conveniente 
por los trabajadores. 
• En la Zona 3, donde se realizará la reposición de marras, se ha calculado que la 
superficie afectada por la labor es de 0,4 ha. Las especies y marcos de plantación 
seleccionados han sido los mismos a como se había realizado la anteriormente ya 
que en la mayor parte de la gravera la repoblación fue efectiva, seleccionado 
como especie principal Pinus pinea que supondrá el 50% de la masa que equivale 
a 500 ejemplares, de Retama sphaerocarpa el 25% que equivalen a 250 
ejemplares y de Rosmarinus officinalis el 25% que suponen igualmente 250 
ejemplares, todos ellos de 1 savia. 
La densidad elegida ha sido de 2500 plantas por hectárea con un marco de 2x2 
metros a tresbolillo, siendo la distribución una mezcla íntima pie a pie, alternando 
una especie arbórea con una arbustiva. 
La plantación se realizará de forma manual usando azada, plantamón o barrón, 
según sea conveniente. Y para que esta tenga un mayor éxito, en las zonas del 
fondo de la gravera donde el horizonte compacto está más próximo a la superficie, 
se realizará de forma simultánea a la plantación un mullido del suelo de 40 cm de 
profundidad. E igualmente en las zonas de ladera se realizará una raspa de 40x40 
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cm para eliminar la vegetación herbácea en caso de que la hubiera. Estas 
actividades se realizarán de forma manual con azada. 
 
Por consiguiente el total de plantas necesarias de cada especie son los 
siguientes: Pinus pinea 2955, Quercus ilex 237, Retama sphaerocarpa 1162, 
Rosmarinus officinalis 925. 
 
6. Programa de ejecución de las obras 
A continuación en la Figura 3. Diagrama de Gantt., se establece el plan para la 
ejecución de las obras. Las fechas indicadas en el siguiente diagrama no son 
inamovibles, ya que los momentos en los que efectuar cada fase del proyecto pueden 
ser modificados en función de las condiciones climáticas necesarias para 
determinadas fases, como queda reflejado en el pliego de condiciones del presente 
proyecto. 
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Febrero Junio Octubre 
 
1 2 1 2 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 
Pase de grada con tractor agrícola 
                              
Siembra de leguminosa forrajera 
                              
Pase de grada con tractor agrícola 
                              
Descompactación subsolado 60 cm. 
                              
Control de calidad de las plantas 
recibidas 
                              
Plantación manual bandeja <250cc. 
Pte<50% en terreno subsolado 
                              
Plantación manual bandeja <250cc 
Pte<50% realizando raspa 
            
  
                
Reposición de marras bandeja 
densificaciones <250cc Pte<50% 
               
Distribución de planta en bandeja 
<250 cc con Pte.<50% 
                              
Control de calidad de la plantación 
                              
Figura 3. Diagrama de Gantt. 
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7. Presupuesto 
Resumen del presupuesto: 
CAPÍTULO RESUMEN DEL PRESUPUESTO IMPORTE(€) 
Capítulo 1  TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 505,74 
Capítulo 2  APLICACIÓN DE ABONO VERDE 696,86 
Capítulo 3  PREPARACIÓN DEL TERRENO 407,12 
Capítulo 4  IMPLANTACIÓN VEGETAL 5.151,66 
Capítulo 5  SEGURIDAD Y SALUD 136,94 
Capítulo 6  CONTROL DE CALIDAD 162,20 
Presupuesto de ejecución material 7.060,52 
15% de gastos generales 1.059,08 
6% de beneficio industrial 423,63 
Suma 8.543,23 
21% IVA 1.794,08 
Presupuesto de ejecución por contrata 10.337,31 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DIEZ 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS. 
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En el presente anejo, se hará una revisión de toda aquella legislación que 
afecta o puede afectar a este proyecto. 
 
1. Situación general 
1.1. Legislación ambiental en minería 
1.1.1. Disposiciones generales de minería 
 Ley de Minas 22/1973 de 21 de julio. 
 Reglamento general para el Régimen de Minería. R.D. 2857/1978 de 25 de 
agosto. 
 Ley de Fomento de la Minería. Ley 6/1977 de 4 de enero. 
 Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, R.D. 863/1985. Se 
modifica, por Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo. 
 
1.1.2. Disposiciones particulares 
 R.D. 975/2009, de 12 de junio, sobre Gestión de los Residuos de las industrias 
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 
mineras. Revisión vigente desde 18 de mayo de 2012. Los artículos más 
destacados de este Real Decreto son: 
Artículo 3. Plan de restauración: requisitos generales y contenidos. 
“3. Con el fin de reducir a un mínimo durante el desarrollo de la explotación 
los efectos negativos ocasionados al medio y los riesgos de diferir la 
rehabilitación hasta fases más avanzadas de aquella, en el plan de 
restauración deberán justificarse las fases de la rehabilitación prevista. En 
todo caso, los planes de restauración y explotación se coordinarán de 
forma que los trabajos de rehabilitación se lleven tan adelantados como 
sea posible a medida que se efectúe la explotación. 
Únicamente se autorizará el inicio de la rehabilitación al final de la vida de 
la explotación en casos debidamente justificados y documentados a 
efectos de poder llevar a cabo técnicamente el laboreo. 
4. El plan de restauración estará estructurado tal y como se describe a 
continuación y contendrá como mínimo: 
Parte I: Descripción detallada del entrono previsto para desarrollar 
las labores mineras. 
Parte II: Medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural 
afectado por la investigación y explotación de recursos minerales. 
Parte III: Medida previstas para la rehabilitación de los servicios e 
instalaciones anejos a la investigación y explotación de recursos 
minerales. 
Parte IV: Plan de Gestión de residuos. 
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Parte V: Calendario de ejecución y coste estimado de los trabajos de 
rehabilitación.” 
 
 Decreto 329/1991, de 14 de noviembre, sobre restauración de Espacios Naturales 
afectados por las actividades mineras. Que es la norma básica en esta materia en 
la comunidad de Castilla y León, cuyos primeros artículos destacan: 
o Artículo 1. 
“El otorgamiento de las concesiones de explotaciones, de autorizaciones 
de aprovechamientos y de los permisos de investigación en que las 
instalaciones o los trabajos en el exterior alteren sensiblemente el espacio 
natural, lleva aparejada la obligación de elaborar un Plan de Restauración 
de los Espacios Naturales afectados.” 
o Artículo 2. 
“En el aprovechamiento de recursos regulados por la legislación minera se 
establecerá a lo dispuesto […] en su caso al procedimiento establecido en 
el R.D. 1131/1988, de 30 de septiembre y el Decreto 269-1989, de 16 de 
noviembre, sobre Evaluación de Impacto ambiental.” 
 
1.2. Relativo a la Evaluación de Impacto Ambiental 
A continuación se indicará la legislación aplicable en las evaluaciones de 
impacto ambiental para el presente proyecto, desde un ámbito europeo, nacional y 
autonómico. 
 
1.2.1. Legislación europea 
La directiva que actualmente rige a nivel europeo sobre incidencias en el medio 
ambiente es la Directiva 2011/92/CE, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre 
el medio ambiente. En cuyos anexos se especifica que proyectos deben ser objeto de 
evaluación de impacto ambiental (E.I.A.). 
 
1.2.2. Legislación nacional 
Las distintas legislaciones y modificaciones y modificaciones que se han hecho 
sobre las evaluaciones de impacto ambiental en nuestro país se refundieron en el Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, que también ha sufrido 
modificaciones, siendo actualmente el texto vigente desde el 31 de diciembre de 2010. 
Esta legislación desarrollo las Directivas Europeas en España, obligando a la 
realización de E.I.A. en los proyectos listados en su anexo I (donde se encuentran las 
industrias extractivas similares a las canteras que son objeto de restauración en este 
proyecto.). 
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1.2.3. Legislación autonómica 
Se establece a nivel autonómico las normas por las cuales se aplica la E.I.A. en 
el Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorias de Castilla y León. Dicho 
documento comprende todas las modificaciones en esta materia que se han realizado 
en base a la primera ley de E.I.A., la Ley 8/1994, de 24 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental y Auditorias de Castilla y León. 
En los que respecta a la arenera que se va a restaurar en el presente proyecto, 
ya ha tenido que pasar una E.I.A., previa a su explotación. 
Las repoblaciones forestales están sujetas también a E.I.A. en relación con el 
citado Decreto Legislativo en determinados casos contemplados en los anexos I y II. 
En el caso que ocupa al presente proyecto no será necesario realizar una E.I.A. 
puesto que no se cumplen las condiciones expuestas en el anexo II, además tampoco 
se cumplen las condiciones citadas en los anexos de la legislación nacional sobre 
evaluación de impacto ambiental citada en el apartado anterior. 
 
1.3. Relativo a repoblaciones 
1.3.1. Material vegetal 
En este apartado se señalan aquellas normas relativas a la identidad y calidad 
del material forestal de reproducción y de las semillas de plantas forrajeras. 
 Directiva 1999/105/CE, de 22 de diciembre, sobre la comercialización de los 
materiales forestales de reproducción. 
 Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y recursos 
filogenéticos. 
 R.D. 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de materiales forestales de 
reproducción, revisión vigente desde 23 de septiembre de 2011). 
 Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los 
materiales forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y León. 
 Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento 
Técnico de Control y Certificación de plantas forrajeras. (B.O.E. de 30 de 
diciembre de 2010) y sus posteriores correcciones y modificaciones. 
 
1.3.2. Sanidad vegetal 
En este apartado se señalan aquellas normas que afectan al control sanitario 
que debe tener el material vegetal implantado en el proyecto. 
 Directiva 2002/89/CE, de 28 de noviembre, por la que se modifica la Directiva 
200/29/CE, de 8 de mayo, relativa a las medidas de protección  contra la 
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o 
productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad. 
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 Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal (revisión vigente desde 6 de 
marzo de 2011). 
 R.D. 58/2005, de 21 de enero, por los que se adoptan medidas de protección 
contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad 
Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así 
como para la exportación y tránsito hacia países terceros. 
 
1.3.3. Fomento de la repoblación forestal 
 Legislación estatal 
o Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (revisión vigente desde 27 de 
noviembre de 2009). 
o Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad (revisión vigente desde 28 de marzo de 2010). 
 Legislación autonómica 
o Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León (revisión vigente 
desde 1 de enero de 2010) 
 
1.3.4. Otras normativas 
 Decreto 2661/1967, de 19 de octubre, por el que se aprueban las ordenanzas a 
las que han de someterse las plantaciones forestales en cuanto a la distancia que 
ha de respetar con las fincas colindantes. En cuyo artículo 2 dice: 
“Como medida general para la plantación de árboles forestales en las 
colindancias con cultivos agrícolas deberá respetarse las siguientes 
distancias: especies de coníferas o resinosas, tres metros, especies de 
frondosas, cuatro metros, especies del género eucalipto, seis metros. 
Cuando al colindancia se refiera a terrenos de pradera, las distancias 
anteriores se disminuirán en un metro para todas las clases de especies 
consideradas.” 
 Código Civil, de 25 de julio de 1889, que en su artículo 591 dice: 
“No se podrá plantar árboles cerca de una heredad ajena sino a la 
distancia autorizada por las ordenanzas o la costumbre del lugar y en su 
defecto, a la de dos metros de la línea divisoria de las heredades si la 
plantación se hace de árboles altos y la de cincuenta centímetros si la 
plantación es de arbustos o árboles bajos”. 
 
1.4. Seguridad en las obras 
En este apartado se señala aquellas normas que serán aplicables durante la 
realización de los trabajos llevados a cabo en el presente proyecto. 
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 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (revisión 
vigente desde el 1 de enero de 2015). 
 R.D. 286/06, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 R.D. 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
el trabajo (revisión vigente desde 5 de julio de 2015). 
 R.D. 486/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo, modificado el anexo I por el R.D. 2177/04, de 13 de 
noviembre. 
 R.D. 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores. 
 R.D. 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección 
individual (revisión vigente desde 12 de agosto de 1997). 
 R.D. 780/98, de 30 de abril, por el cual se modifica el R.D. 39/1997 que aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 R.D. 786/01, de 6 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 
 
2. Propiedad de los terrenos 
Los terrenos en los que se ubican las areneras explotadas pertenecen a la que 
ha sido la empresa explotadora de estas. Se encuentran situadas en el polígono 7 del 
término municipal de Montemayor de Pililla, Valladolid. Dentro de este polígono las 
parcelas explotadas se exponen en la Tabla 3. 
Tabla 3. Parcelas explotadas para la extracción de áridos. 
Provincia Municipio Polígono Parcela 
47 94 7 5395 
5396 
5397 
5405 
5409 
5410 
5412 
5413 
5414 
5434 
5435 
5441 
5442 
5443 
5447 
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Tabla 3. Parcelas explotadas para la extracción de áridos. 
Provincia Municipio Polígono Parcela 
   5449 
5450 
5451 
5452 
 
 
3. Programa regional de forestación 
El programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias y Desarrollo y 
Ordenación del los Bosques en zonas Rurales divide Castilla y León en 13 Comarcas 
y 35 Zonas, según las características ecológicas del medio. Para cada zona se 
establece un programa y se describen unos tipos de repoblación ideales en cuanto a 
especie, preparación del terreno y se establece también la Prima de Forestación y las 
Primas de Mantenimiento y Compensatoria. 
El programa se elaboró por parte de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, de acuerdo al Reglamento 
2080/92/CEE y al Real Decreto 387/93, como instrumento a la Política Agraria Común, 
y para mejorar el medio natural, por lo cual se eligen unas especies y no otras 
aconsejables en la repoblación. Actualmente continua vigente el periodo 2007-2013 
del programa, el cual está cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (F.W.A.D.E.R.), cuyas bases reguladoras están descritas en la Orden 
MAM/984/2007, de 31 de mayo. 
Los terrenos del proyecto se ubican según el cuaderno de zona en la comarca 
6, Páramos Cerratos, en la zona 15, Torozos-Cerratos. Dicho cuaderno de zona será 
consultado a lo largo del proyecto para obtener información como que especies 
vegetales aconseja utilizar. 
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1. Tipo de suelo 
Toda el área de proyecto que fue explotado por una empresa para la extracción 
de arena destinada a la producción de cemento presenta el mismo tipo de suelo. Un 
suelo caracterizado por el (IGME), por estar situado en una zona de depósito eólico 
conformada por arenas y limos según el Mapa Geológico Nacional de Quintanilla de 
Onésimo de escala 1:50.000. 
En todo el terreno tras realizar una serie de calicatas manuales hayamos dos 
horizontes, de los que se recogieron muestras para realizar el análisis edafológico, que 
fue llevado a cabo por el ITAGRA.CT (Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario). 
El estudio de los horizontes queda resumido e interpretado a continuación: 
 Un primer horizonte superficial de tipo A con una profundidad que varía entre 5 cm 
y 40 cm de grosor respecto a la cota actual del fondo de la gravera. El suelo de los 
taludes también está conformado por este horizonte, aumentando el grosor de 
este conforme va aumentando la altura del talud. Esta caracterizado por ser de 
textura arenosa (96,28%) y tener un pH de 9,3 extremadamente básico según la 
clasificación de Wilde. Debido a que se trata de un suelo que originalmente se 
encontraba a varios metros de profundidad (2 a 4 metros) se trata de un suelo 
mineral sin presencia de materia orgánica. Tampoco hay presencia de carbonatos, 
aun así es un suelo pobre con niveles muy bajos en presencia de macronutrientes 
asimilables como fósforo y potasio. La determinación de la conductividad da un 
valor de 0,07mS/cm que por encontrarse por debajo de 2mS/cm se trata de un 
suelo sin salinidad. En cuanto a la capacidad de campo (CC) según la textura 
tenemos que los valores recogidos por Meriaux (Cobertera Laguna, 1993, 
pág.280), son para arena gruesa de 9 a 10 % de CC y para arena fina 15 a 20 % 
de CC que son valores muy bajos. 
 El segundo horizonte de tipo B podríamos definirle como roca madre algo 
evolucionada y abarca se supone una profundidad considerable en el suelo (no se 
encontró el límite inferior). Este suelo comienza entre los 5 y 40 cm de 
profundidad dependiendo de la zona. Se trata de un suelo de textura arcillosa fina 
(71,72 % de arcilla), con gran pedregosidad que ocupa entre el 30 y 40 % del 
volumen de suelo con tamaños de piedras de entre los 5 y 20 cm. Tiene un pH de 
8,33 que es fuertemente básico según la clasificación de Wilde. La cantidad de 
materia orgánica en el suelo es prácticamente nula. Hay una presencia muy alta 
de carbonatos en el suelo, por lo que macronutrientes como el fósforo están 
ausentes. Sin embargo hay un buen nivel de potasio y niveles muy altos de 
magnesio y calcio asimilable. La determinación de la conductividad da un valor de 
0,39mS/cm que por encontrarse por debajo de 2mS/cm se trata de un suelo sin 
salinidad. En cuanto a la capacidad de campo (CC) según la textura tenemos que 
los valores propuestos recogidos por Meriaux (Cobertera Laguna, 1993, pág.280) 
es para arcilla de 30 a 40 % de CC siendo estos valores algo bajos. 
 
2. Resultados del análisis de suelo 
A continuación se exponen los informes de resultados entregados por el 
ITAGRA.CT tras el análisis de los dos horizontes. El horizonte A arenoso con el 
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número de muestra 150430 y el Horizonte B marga arcillosa con el número de muestra 
150431. 
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1. Datos utilizados 
1.1. Estaciones utilizadas 
Los datos climáticos que han servido para la realización de este anejo han sido 
obtenidos de (Agencia Estatal de Meteorología, 2013). La estación utilizada ha sido la 
de Arrabal de Portillo, con número de identificación 2215. De esta estación ha tomado 
los datos de temperatura y precipitación. En lo referente a temperaturas se han 
tomado 20 años, de 1994 a 2013 y de precipitación 30 años, de 1984 a 2013. Las 
rosas de vientos y los datos de insolación han sido tomados del observatorio de 
Valladolid (Agencia Estatal de Meteorología, 2013). En lo referente a las rosas de 
vientos realizaron con un periodo de 12 años, de 1989 a 2000 y para insolación se han 
tomado datos de 10 años, de 1997 a 2006. 
 
1.2. Criterios de elección 
Para la elección de la estación meteorológica se ha seguido el siguiente 
criterio: 
 Que tengan la misma orientación frente a accidentes geográficos importantes. 
 Que la altitud de la zona de proyecto y la de la estación elegida sean similares. 
 Que exista una proximidad entre la zona de proyecto y la estación elegida. 
Puesto que en el centro de Castilla y León, en Valladolid, donde se encuentra 
nuestro proyecto no se encuentran accidentes geográficos importantes este punto no 
ha sido significativo a la hora de la elección de los observatorios. 
En cuanto al segundo criterio la altitud a la que se encuentra situado nuestro 
terreno es a unos 820 metros, similar al del observatorio de Arrabal de Portillo que se 
encuentra a una altitud de 758m. Siendo el observatorio que se encontraba a una 
altitud más parecida. 
Para nuestro tercer criterio la elección también señalaba hacia el observatorio 
de Arrabal de Portillo puesto que se encontraba entre los más cercanos, a una 
distancia de menos de 14 km. 
En lo referente a los datos de vientos e insolación la elección del observatorio 
de Valladolid fue debido a que este era el más cercano estando los demás a una 
distancia bastante grande. 
 
2. Análisis climático 
2.1. Temperatura. 
Para el estudio de la temperatura se analizarán los datos referidos a 20 años, 
desde 1994 a 2013 que han sido obtenidos por la estación meteorológica de Arrabal 
de Portillo. 
En la Tabla 4 aparecen los símbolos y significados de las diferentes 
temperaturas que se van a calcular con los datos facilitados por AEMET. 
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Tabla 4. Significado de las temperaturas y los símbolos utilizados. 
Ta Tª máxima absoluta 
T´a Media de las Tª máximas absolutas 
T Tª media de las máximas 
tm Tª media mensual 
t Tª media de las mínimas 
t´a Media de las Tª mínimas absolutas 
ta Tª mínima absoluta 
 
A continuación en la Tabla 5 se expone el cuadro resumen de las temperaturas 
mensuales anteriormente indicadas, expuestas en grados centígrados. 
Tabla 5. Cuadro resumen de las temperaturas mensuales. 
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Ta 17 24 26 30 35 39 39 40 37 30 22 18 
T´a 13,7 18 22 26 30 35 37 37 33 26 19 15 
T 8 11 15 17 22 28 31 31 26 19 12 9 
tm 4 5 8 10 14 19 22 21 17 13 7 4 
t 0 -1 2 4 7 11 12 12 9 6 2 -1 
t´a -7 -7 -5 -3 1 5 7 6 3 -1 -4 -8 
ta -13 -10 -10 -5 -4 2 4 3 0 -5 -11 -14 
 
Se puede observar cómo se produce una gran variación en las temperaturas 
máximas y mínimas dentro de los mismos meses lo que indica notable oscilación entre 
las temperaturas diurnas y nocturnas de unos 10ºC en invierno y casi 20ºC en verano, 
así como una diferencia significativa entre los meses del año variando de los 4ºC de 
temperatura media de los meses más fríos, invernales a los más de 20ªC en los 
meses de verano. 
También observamos como las temperaturas máximas absolutas y mínimas 
absolutas llegan a valores muy extremos, hasta los 40ºC que han sido registrados en 
el mes de Agosto y los -14ºC en Diciembre. 
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2.2. Precipitación 
Para el estudio de la precipitación se analizarán los datos referidos a 30 años, 
desde 1984 a 2013 que han sido obtenidos por la estación meteorológica de Arrabal 
de Portillo. 
En la Tabla 6 aparecen los datos de las precipitaciones medias para cada mes 
y la precipitación media anual obtenida con los valores facilitados por AEMET y 
expresadas en mm por m2. 
Tabla 6. Precipitaciones medias mensuales y anual. 
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P media 41 27 28 47 48 29 11 17 29 58 45 45 426 
Mediana 38 18 23 40 39 24 5 16 23 52 46 32 425 
 
Se observa claramente cómo durante los meses de verano las precipitaciones 
descienden notablemente, siendo semejantes durante el resto del año con la 
excepción de los meses de febrero marzo y septiembre que son algo más bajas. 
Queremos llegar a calcular la probabilidad de que las precipitaciones anuales o 
mensuales sean menores de un determinado valor. 
Con el estudio de la dispersión se asocian probabilidades de ocurrencia a 
precipitaciones de un determinado volumen de agua para los periodos mensuales, 
utilizándose para ello el cálculo de los quintiles. Ver tabla 7. Los quintiles son los 
valores que dividen la muestra en cinco partes iguales.  
Tabla 7. Precipitaciones mensuales, anuales, medianas y quintiles en mm. 
P(mm) En
er
o
 
Fe
b
re
ro
 
M
ar
zo
 
A
b
ri
l 
M
ay
o
 
Ju
n
io
 
Ju
lio
 
A
go
st
o
 
Se
p
ti
em
b
re
 
O
ct
u
b
re
 
N
o
vi
em
b
re
 
D
ic
ie
m
b
re
 
A
n
u
al
 
1º 2 1 0 10 3 1 0 0 0 6 3 1 267 
2º 5 1 2 10 10 2 0 0 1 11 4 4 279 
3º 8 4 3 17 17 4 0 0 3 12 9 5 283 
4º 12 6 4 20 23 5 0 1 5 22 9 6 325 
5º 15 6 6 20 24 6 1 1 6 23 13 15 329 
Q1 21 7 7 29 25 6 1 2 7 24 13 17 354 
7º 24 7 8 29 26 11 2 2 8 29 22 17 355 
8º 24 8 8 32 27 14 2 3 8 34 24 19 356 
9º 30 8 8 33 27 17 3 5 14 36 24 20 364 
10º 34 10 10 33 32 17 3 9 16 37 28 22 381 
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Tabla 7. Precipitaciones mensuales, anuales, medianas y quintiles en mm. 
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11º 34 11 13 35 32 18 3 14 18 39 28 24 396 
Q2 35 12 16 38 33 18 3 15 21 41 29 26 405 
13º 35 15 17 38 36 20 4 15 22 49 31 28 410 
14º 37 18 18 39 38 22 5 16 22 52 33 30 411 
Mediana 38 18 23 40 39 24 5 16 23 52 46 32 425 
16º 39 23 24 41 41 24 5 16 24 54 47 33 430 
17º 39 25 26 42 41 25 6 16 24 55 47 36 435 
Q3 42 26 27 48 44 26 9 16 24 58 48 37 452 
19º 43 29 27 49 44 29 9 17 26 60 48 38 462 
20º 44 32 30 52 46 35 9 20 27 62 50 44 462 
21º 45 36 33 54 50 40 11 20 27 67 53 44 480 
22º 45 42 34 56 69 47 11 20 29 69 61 56 483 
23º 48 43 40 60 71 48 12 23 37 72 62 61 485 
Q4 54 43 45 62 76 48 15 24 49 76 72 81 486 
25º 60 44 49 70 83 48 18 24 50 76 80 82 494 
26º 63 50 50 78 84 50 20 25 53 95 81 86 504 
27º 72 52 51 80 97 56 21 27 53 107 93 109 522 
28º 76 63 55 85 110 59 28 32 61 109 97 113 552 
29º 89 71 75 94 116 68 49 43 69 115 136 117 562 
30º 127 86 128 103 128 92 64 55 99 154 156 117 564 
 
Para evaluar el régimen de precipitaciones estacional se exponen en la Tabla 8 
la suma de las precipitaciones medias mensuales por estaciones. 
Tabla 8. Precipitaciones medias estacionales. 
 
Invierno Primavera Verano Otoño 
P media 113 124 56 132 
 
 Observándose como son algo superiores durante el Otoño aunque semejantes 
a Invierno y Primavera. Es durante el mes de verano cuando descienden 
notablemente. 
La precipitación media anual indica que se dispone de 426mm de lluvia al año, 
pero esta cantidad varía en cada año. En la tabla 9 podemos ver de los 30 años 
analizados la frecuencia con la que cae una cierta cantidad anual de precipitación 
dividida en intervalos de 100 mm. 
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Tabla 9. Distribución de frecuencia de precipitación. 
Intervalo de precipitaciones (mm) Número de años 
<200 0 
200-299 3 
300-399 8 
400-499 14 
500-599 5 
>700 0 
  
Para conocer la disponibilidad de estas lluvias es importante conocer la 
frecuencia con la que caen y en qué estado, como se señala en la tabla 10 
representada a continuación. 
Tabla 10. Número de día de precipitaciones. 
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Enero 8 2 0 0 8 0 17 
Febrero 6 2 0 0 2 0 15 
Marzo 7 0 0 0 1 0 10 
Abril 10 0 1 1 0 0 4 
Mayo 10 0 0 2 0 0 1 
Junio 7 0 0 2 0 0 0 
Julio 3 0 0 2 0 0 0 
Agosto 3 0 0 2 0 0 0 
Septiembre 5 0 0 1 1 0 0 
Octubre 10 0 0 0 1 0 2 
Noviembre 9 0 0 0 4 0 10 
Diciembre 9 1 0 0 7 0 15 
 
La intensidad de lluvia influye notoriamente en el uso del suelo. Las lluvias 
violentas pueden provocar importantes daños, degradación de la estructura del suelo, 
erosión, inundaciones, daños en vegetación, etc. 
En la Tabla 11 se indicara para cada mes la máxima de las precipitaciones 
máximas en 24 horas que se han producido durante los 30 años que se consideran 
para la serie de datos, también se incorporara la media de las precipitaciones máximas 
para coda mes y se señalara para cada mes el número de veces en que la 
precipitación máxima anual a caído en él. 
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Tabla 11. Cuadro resumen de precipitaciones máximas en 24 horas (mm/24h). 
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Prec. máx 24h. 
Máx. abs. 46 29 19 30 49 23 32 55 47 32 53 35 
Prec. Máx 24h. 
Med. 15 9 9 14 16 12 6 10 14 17 16 13 
Frecuencia 4 0 0 3 3 0 1 1 6 7 5 0 
  
La precipitación más alta de nuestra serie de datos ha sido de 55 mm, un dato 
elevado a tener en cuenta ya que si se produjese en un corto periodo de tiempo podría 
causar daños, sin embargo es poco normal que se produzcan estas precipitaciones de 
carácter fuerte ya que observando la media de las precipitaciones máximas vemos 
como son valores más bajos, siendo 17 el valor máximo, una cantidad que no causaría 
problemas. 
 
2.3. Heladas 
El estudio del régimen de heladas se ha realizado mediante el método de 
estimación directa, utilizando los datos del observatorio de Arrabal de Portillo para un 
periodo de 20 años, dando los resultados que se exponen a continuación: 
 Fecha más temprana de la primera helada: 24 de Septiembre 
 Fecha más tardía de la primera helada: 19 de Noviembre 
 Fecha más temprana de la última helada: 5 de Abril 
 Fecha más tardía de la última helada: 29 de Mayo 
 Periodo máximo de heladas: 24 de Septiembre - 29 de Mayo 
 Periodo mínimo de heladas: 19 de Noviembre - 5 de Abril 
 
2.4. Insolación 
El número de horas de insolación ha sido obtenido de los valores obtenidos por 
el Observatorio de Valladolid para 10 años, expresándose los resultados en número de 
horas. En la tabla 12 aparece para cada mes la insolación total mensual y la Insolación 
media diaria. 
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Tabla 12. Insolación total mensual e Insolación media diaria para cada mes.  
 
Insolación total mensual Insolación media diaria 
Enero 103,7 3,3 
Febrero 161,9 5,8 
Marzo 216,8 7,0 
Abril 240,3 8,0 
Mayo 284,7 9,2 
Junio 342,4 11,5 
Julio 364,8 11,9 
Agosto 335,4 10,8 
Septiembre 259,5 8,7 
Octubre 173,8 5,6 
Noviembre 120,5 4,0 
Diciembre 96,2 3,1 
 
2.5. Viento 
Para el estudio de los vientos se han obtenido los datos tomados por el 
observatorio de Valladolid. Utilizando los datos de los años 1989 a 2000, 12 años, que 
son las fechas con que el observatorio entrega las tablas de frecuencias y rosas de los 
vientos. En la tabla 13 se refleja el cuadro resumen para cada mes el rango de la 
velocidad máxima y la dirección de esta, la dirección dominante y el porcentaje de 
calmas. Se interpreta como calmas aquellos momentos en que la velocidad del viento 
es menos a 2 km/h. 
Tabla 13. Cuadro resumen de viento con velocidad máxima, direcciones dominantes y 
porcentaje de calmas. 
 V máx (km/h) Dirección V máx. Dirección 
dominante 
% de calmas 
Enero 32-50 W y WNW W 26,2 
Febrero >50 WSW, W y WNW W 21,4 
Marzo >50 W NE 14,0 
Abril >50 WSW y W W 9,9 
Mayo 32-50 W y WNW W 11,2 
Junio >50 N NE 7,9 
Julio 32-50 W NE 6,4 
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Tabla 13. Cuadro resumen de viento con velocidad máxima, direcciones dominantes y 
porcentaje de calmas. 
 V máx (km/h) Dirección V máx. Dirección 
dominante 
% de calmas 
Agosto 20-32 Casi todas 
direcciones 
NE 8,7 
Septiembre 32-50 W NE 13,8 
Octubre 32-50 W W 23,1 
Noviembre >50 NNE W 18,6 
Diciembre 32-50 WSW, W y WNW SSW 22,8 
Resumen 
anual 
>50 W NE 15,4 
 
 Claramente las direcciones dominantes de viento provienen de las direcciones 
Oeste y Noreste y las referidas a vientos de velocidad máxima direcciones Oeste, 
siendo estos moderados ya que en más de la mitad, siete de los 12 meses la 
velocidad máxima es inferior a los 50 km/h. También reseñar el tiempo de calmas que 
siendo del 15,4% es un valor importante. 
 
2.6. Continentalidad 
Los índices que intentan medir la influencia de las masas de agua, relacionan 
la continentalidad con la amplitud térmica anual. El que más se adecua al clima de la  
Península Ibérica según  (Turrión Nieves, 2011, pág. 49), es el de Kerner, conocido 
como Índice de oceanidad de Kerner, que se calcula mediante al siguiente expresión. 
Ck = 100 (tmX - tmIV) / (tm12 – tm1) 
Siendo:  tmX = temperatura media de octubre 
  tmIV =temperatura media de abril 
  tm12 = temperatura media del mes más cálido 
  tm1 = temperatura media del mes más frío 
Kerner clasifica el tipo de clima según un rango de valores representado en la 
tabla 14. 
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Tabla 14. Clasificación del tipo de clima según Kerner. 
Ck Tipo de Clima 
≥26 Marítimo 
≥18 y <26 Semimarítimo 
≥10 y <18 Continental 
<10 Muy continental 
 
Entonces:  Ck = 100 (13 - 10) / (22 – 4) = 16,67 
Por consiguiente según el Índice de oceanidad de Kerner nuestra zona está 
caracterizada por tener un clima Continental. 
 
2.7. Índices climáticos 
Los índices climáticos utilizados presentan relaciones entre los distintos 
elementos del clima y pretenden cuantificar la influencia de éste sobre las 
comunidades vegetales. Para ello utilizaremos el Índice de Martonne, que se calula 
mediante la siguiente expresión. 
    I = P / (tm + 10) 
Siendo: P = precipitación media anual (mm) 
  Tm = temperatura media anual (ºC) 
Martonne clasifica el tipo de clima según un rango de valores representado en 
la tabla 15.  
Tabla 15. Clasificación del tipo de clima según Martonne. 
Valores de I Zonas según Martonne 
<5 Desiertos 
5-10 Semidesierto 
10-20 Semiárido tipo Mediterráneo 
20-30 Subhúmeda 
30-60 Húmeda 
>60 Perhúmeda 
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 Entonces:   I = 426 / (12 + 10) = 19,36 
 Por consiguiente según el Índice de Martonne nuestra zona está caracterizada 
por tener un clima Semiárido tipo Mediterráneo. 
 
2.8. Representaciones mixtas 
El diagrama ombrotérmico de Gaussen es un tipo de representación mixta, que 
combina las precipitaciones (P) medias mensuales con las temperaturas medias 
mensuales (tm) multiplicadas por dos. Esta representación nos indica los meses 
áridos, que son aquellos en que P<2tm, la curva de precipitación se sitúa por debajo 
de la de temperatura. Éste que representado en la figura 4. 
 
Figura 4. Diagrama ombrotérmico de Gaussen.  
 
 El grafico nos indica que en nuestra zona hay tres meses de aridez, esto quiere 
decir que durante este tiempo las plantas estarías sometidas a estrés hídrico. 
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Para conocer la vegetación de la zona se ha procedido a realizar un estudio 
desde tres enfoques: en primer lugar realizando un recorrido de observación directa 
por los alrededores de la arenera, además se ha usado de apoyo documentación que 
recoge la vegetación del entorno como los mapas de vegetación de Catilla y León y 
otros documentos que hablan de la vegetación potencial de la zona. 
 
1. Series de vegetación 
Utilizando las capas creadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA), que estudia el territorio creando zonificaciones según el 
tipo de vegetación dominante. Con ello encontramos que la arenera se encuentra 
catalogada en: 
 Región Mediterránea 
 Piso supramediterraneo 
 Serie supra-mesomedermico castellano-alcarreno-manchega basófila de Q. 
faginea o quejigo (Cephalanthero longifoliae-Qcto. fagineae sigmetum) 
 
2. Vegetación observada 
Para realizar un análisis de la vegetación existente en la zona se procedió a la 
realización de un recorrido por los alrededores de la arenera, encontrándose poca 
diversidad de especies. 
Entre la vegetación arbórea hay que destacar Pinus pinea (pino piñonero), 
especie que representa casi la totalidad de la vegetación arbórea. Se trata de una 
especie xerófila y heliófila adaptada a los arenales de clima continental como los del 
interior de Castilla y León, creando masas de bajas densidades con aspectos 
sabanoides. Se trata de una especie de la que depende económicamente la región por 
la recogida y comercialización de sus piñones, además de por la madera, habiendo en 
los alrededores masas naturales y otras repobladas en lo que eran terrenos de cultivo. 
También aparece algún pie disperso de Pinus pinaster (pino negral), un árbol 
pionero de temperamento frugal, con gran plasticidad ecológica, vive con bajas o altas 
precipitaciones más o menos repartidas a lo largo del año con fuertes sequias 
estivales. Soporta tanto los fríos invernales del interior peninsular como climas 
templados en proximidades costeras principalmente atlánticas. Esta especie también 
es aprovechada en la región para su resinación y obtención de madera, aunque no ha 
sido  tan favorecida como el piño piñonero por tener unos beneficios menores. 
Otra de las especies que podemos encontrar en los alrededores es Populus 
nigra (chopo negro) que crece en las proximidades de los arroyos de los alrededores 
puesto que se trata de una especie rivereña que puede superar la cota de los 1500 
metros. 
Entre la vegetación arbustiva de sotobosque apenas se encuentran especies a 
causa de las condiciones tan desfavorables del sustrato. Las especies más 
características es Retama sphaerocarpa (retama), especie ampliamente distribuida por 
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la península ibérica de clima mediterráneo donde alcanza hasta unos 1400 metros de 
altitud en lugares secos y soleados con un clima no excesivamente frío ni húmedo. 
 
3. Vegetación potencial 
Entre la vegetación potencial de la zona, es decir, aquella que en condiciones 
óptimas debería crecer en la zona de Torozos-Cerratos a la cual pertenece la arenera 
del proyecto en el municipio de Montemayor de Pililla según el cuaderno de zona 
número 15, podemos encontrar además de las especies  citadas en el apartado 
anterior y que han sido brevemente descritas: Pinus pinea, Pinus pinaster, Populus 
nigra y Retama sphaerocarma, otras citadas en diversos documentos que analizan el 
medio físico tales como: 
Quescus ilex subsp. ballota (encina, carrasca), es la especie más extendida por 
la península ibérica, por su asombrosa resistencia y adaptabilidad a múltiples 
ambientes, creciendo en todo tipo de sustrato tanto en climas suaves como en las 
tierras interiores de clima extremo y continental con fuertes sequias, creciendo hasta 
los 1400 metros de altitud y pudiendo superarles en solanas. 
Quercus fagínea (quejigo), especie xerófila aunque algo menos que la encina, 
necesita al menos 400 mm. anuales, también muy extendida por toda la península 
crece entre los 500 y 1000 metros de altitud, ocupa sobre todo terrenos calizos o con 
margas, prefiere terrenos umbrosos y frescos. 
Juniperus thurifera (enebro, sabina albar), especie que se cría en altas 
paramedas principalmente en terrenos calizos, desde los 700 hasta los 1600 metros 
de altitud, resiste fuerte cambios de temperatura y sequedad ambiental. Actualmente 
su área de distribución se encuentra reducida, recuperándose en regiones del interior 
de Castilla y León donde ocupa como pionera campos abandonados. 
Prunus avium (Almendro), especie poco exigente en cuanto a terrenos, 
prefiriendo calizos, se cría bien en climas fríos aunque tiene una menor fructificación 
que en zonas del sur por ser los frutos sensibles a heladas tardías. 
Rosmarinus afficinalis (Romero), especie arbustiva  que crece en todo tipo de 
terrenos aunque prefiere los calcáreos, crece desde el nivel del mar hasta los 1500 
metros en las montañas cálidas. Crece formando matorrales en sitios secos y 
soleados principalmente en zonas de encinar degradado. 
Spartium junceum (Retama de olor, gayoba), se trata de una especie arbustiva 
que se da por toda la región mediterránea que crece en claros de bosques, terraplenes 
y barrancos del piso inferior. Es cultivada con frecuencia en márgenes de caminos y 
carreteras para fijar terrenos sueltos. 
Otras especies arbustivas de pequeño tamaño que se puede encontrar son 
Thymus vulgaris, Thymus zygis, Cystus laurifolius, Dorycnium pentaphyllum, Cytisus 
scoparius, Genista scorpius, Osyris alba, Lonicera etrusca, Jasminum fruticans, 
Santolina chamaecyparissus. 
 
 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UNA ARENERA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTEMAYOR DE 
PILILLA (VALLADOLID). 
MEMORIA (ANEJO V) 
 
 
 
Alumno/a: Carlos Pascual Diez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO I: MEMORIA 
Anejo V: Estudio de fauna 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UNA ARENERA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTEMAYOR DE 
PILILLA (VALLADOLID). 
ANEJO V. ESTUDO DE FAUNA 
 
 
Alumno/a: Carlos Pascual Diez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
 
 
 59 
 
En el presente anejo se procederá a realizar un listado con las diferentes 
especies de fauna que viven en las proximidades de la arenera agrupándolas en 
mamíferos, aves, reptiles y anfibios, con esto se podrá señalar en el caso de que lo 
hubiera especies en régimen de protección y posteriormente si las hubiese, se 
estudiaría en el proyecto la posibilidad de llevar a cabo medidas para mejorar su 
hábitat. El siguiente listado ha sido obtenido a través de la información encontrada en 
el Inventario Español de Especies terrestres del MAGRAMA, del Atlas virtual de 
avifauna en España y de las Fichas de Lugares de Interés Comunitario (LIC) de Red 
Natura 2000. 
 
Listado de especies animales 
 Mamíferos 
Ardilla roja   Sciurus vulgaris 
Comadreja   Mustela nivalis 
Conejo   Oryctolagus cuniculus 
Corzo    Capreolus capreolus 
Erizo europeo   Erinaceus europaeus 
Jabalí    Sus scrofa 
Liebre ibérica   Lepus granatensis 
Lirón careto   Eliomys quercinus 
Lobo    Canis lupus 
Murciélago enano  Pipistrellus pipistrellus 
Murciélago pequeño  
de herradura   Rhinolophus hipposideros 
Murciélago ratonero  
grande    Myotis myotis 
Musaraña gris   Crocidura russula 
Ratón de campo  Apodemus sylvaticus 
Ratón moruno   Mus spretus 
Topillo campesino  Microtus arvalis 
Topillo lusitano  Microtus lusitanicus 
Topillo mediterráneo  Microtus mediterráneo 
Zorro rojo   Vulpes vulpes 
 Aves 
Abejatuco común  Merops apiaster 
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Abubilla   Upupa epops 
Agateador común  Certhia brachydactyla 
Águila calzada  Hieraaetus pennatus 
Aguilucho cenizo  Circus pygargus 
Aguilucho pálido  Circus cyaneus 
Alcarabán común  Burhinus oedicnemus 
Alcaudón común  Lanius senator 
Alcaudón dorsirrojo  Lanius collurio 
Alcaudón real   Lanius excubitor 
Alcón peregrino  Falco peregrinus 
Alcotán europeo  Falco subbuteo 
Alondra común  Alauda arvensis 
Arrendajo   Garrulus glandarius 
Autillo    Otus scops 
Avión común   Delichon urbica 
Avión zapador  Riparia riparia 
Azor común   Accipiter gentilis 
Bisbita arbóreo  Anthus trivialis 
Bisbita campestre  Anthus campestris 
Buitrón   Cisticola juncidis 
Busardo ratonero  Buteo buteo 
Búho chico   Asio otus 
Buho real   Bubo bubo 
Calandria   Melanocorypha calandra 
Carbonero común  Parus major 
Carbonero Garrapinos Parus ater 
Carraca   Coracias garrulus 
Carricero común  Acrocephalus scirpaceus 
Carricero tordal  Acrocephalus arundinaceus 
Cernícalo primilla  Falco naumanni 
Cernícalo vulgar  Falco tinnunculus 
Chotacabras gris  Caprimulgus europaeus 
Chotacabras pardo  Caprimulgus ruficollis 
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Cigüeña blanca  Ciconia ciconia 
Codorniz común  Coturnix coturnix 
Cogujada común  Galerida cristata 
Cogujada montesina  Galerida theklae 
Colirrojo real   Phoenicurus phoenicurus 
Colirrojo tinzón  Phoenicurus ochruros 
Collalba gris   Oenanthe oenanthe 
Collalba rubia   Oenanthe hispanica 
Corneja común  Corbus corone 
Críalo     Clamator glandarius 
Cuco    Cuculus canorus 
Cuervo   Corvus corax 
Culebrera europea  Circaetus gallicus 
Curruca cabecinegra  Sylvia melanocephala 
Curruca capirotada  Sylvia qtricapilla 
Curruca carrasqueña  Sylvia cantillans 
Curruca mirlona  Sylvia hortensis 
Curruca mosquitera  Sylvia borin 
Curruca rabilarga  Sylvia undata 
Curruca tomillera  Sylvia conspicillata 
Curruca zarcera  Sylvia communis 
Cárabo común  Strix aluco 
Escribano montesino  Emberiza cia 
Escribano soteño  Emberiza circus 
Estornino negro  Sturnus unicolor 
Estornino pinto  Sturnus vulgaris 
Ganga común   Pterocles alchata 
Gavilán común  Accipiter nisus 
Golondrina común   Hirudo rustica 
Gorrión chillon  Petronia petronia 
Gorrión domestico  Passer domesticus 
Gorrión molinero  Passer montanus 
Gorrión moruno  Passer hispaniolensis 
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Grajilla    Corvus monedula 
Herrerillo capuchino  Parus cristatus 
Herrerillo común  Parus caeruleus 
Jilguero   Carduelis carduelis 
Lavandera blanca  Motacilla alba 
Lavandera boyera  Motacilla flava 
Lavandera cascadeña Motacilla cinérea 
Lechuza común  Tyto alba 
Milano negro   Milvus migrans 
Milano real   Milvus milvus 
Mirlo común   Turdus merula 
Mito    Aegithalos caudatus 
Mochuelo común  Athene noctua 
Mosquitero común  Phylloscopus collybita 
Mosquitero papialbo  Phylloscopus Bonelli 
Ortega    Pterocles orientalis 
Paloma torcaz  Columba palumbus 
Paloma zurita   Columba oenas 
Papamoscas cerrojillo Fecedula hypoleuca 
Papamoscas gris  Muscicapa striata 
Pardillo común  Carduelis cannabina 
Perdiz roja   Alectoris rufa 
Petirrojo   Erithacus rubecula 
Pico picapinos  Dendrocopos major 
Picogordo   Coccothraustes coccothraustes 
Pinzón vulgar   Fringilla coelebs 
Piquituerto común  Loxia curvirostra 
Pito real   Picus viridis 
Rabilargo   Cyanopica cyana 
Reyezuelo listado  Regulus ignicapillus 
Ruiseñor bastardo  Cettia cetti 
Ruiseñor común  Luscinia megarhynchosç 
Sison    Tetrax tetrax 
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Tarabilla común  Saxicola torquata 
Terrero común  Calandrella brachydactyla 
Torecuello   Jynx torquilla 
Totovía   Lullula arbórea 
Trepador azul   Sitta europaea 
Triguero   Miliaria calandra 
Tórtola común  Streptopelia turtur 
Tórtola turca   Streptopelia decaocto 
Urraca    Pica pica 
Vencejo común  Apus apus 
Verdecillo   Serinus serinus 
Verderón común  Carduelis chloris 
Zarcero común  Hoppolais polyglotta 
Zorzal charlo   Turdus viscivorus 
Zorzal común   Turdus philomelos 
 Reptiles 
Culebra bastarda  Malpolon mospessulanus 
Culebra de escalera  Elaphe scalaris 
Culebrilla ciega  Blanus cinereus 
Eslizón ibérico  Chalcides bedriagai 
Lagartija cenicienta  Psammodromus hispanicus 
Lagartija colilarga  Psammodromus algirus 
Lagartija coliroja  Acanthodactylus erythrurus 
Lagartija ibérica  Podarcis hispanica 
Lagarto ocelado  Lacerta lepida 
Víbora hocicuda  Vipera latasti 
 Anfibios 
No hay presencia de anfibios debido a que estos tienen una fuerte dependencia 
de los sistemas acuáticos y el área del proyecto se encuentra en una zona árida donde 
tan solo hay en las cercanías dos arroyos que se encuentran normalmente secos, tan 
solo llevando tras precipitaciones fuertes o muy continuadas el agua recogido de la 
escorrentía de los páramos contiguos. 
 
Como se puede ver la zona del entorno de la arenera cuenta con gran 
diversidad de especies, especialmente de aves, aunque hay que decir que no todas 
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ellas se encuentran formando grandes poblaciones, sino que muchas de ellas cuentan 
con pocos individuos en nuestros alrededores. Esta gran diversidad se explica por 
tener esta clase una gran capacidad de dispersión y desplazamiento además de por 
estar nuestro emplazamiento del proyecto situado próximo a la división entre la zona 
catalogada como Torozos-Cerratos a donde pertenece y Tierra de Pinares, lo que 
proporciona variabilidad de montes con diversa vegetación: encina, quejigo, sabina, 
pino piñonero, pino negral, teniendo otros hábitats como los formados por las zonas de 
cultivo, zonas de matorral formada por cultivos abandonados y zonas con vegetación 
característica de zonas húmedas. 
Por consiguiente a la hora de realizar la restauración del área de la arenera 
deberemos considerar el mezclar especies de frondosas, coníferas y arbustivas para 
crear un hábitat satisfactorio para albergar al mayor número de especies. 
También es de importancia señalar que a tan solo 5 km. aproximadamente de 
la gravera del proyecto se encuentra El Carrascal, un Lugar de Interés Comunitario 
incluido en la Red Natura 2000 que consta de 5.410,56 ha. Según el informe de dicho 
espacio, hay 3 especies de mamíferos incluidas en el Anexo II (Dir. 92/43/CEE), 
“Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 
necesario designar zonas especiales de conservación”. Estas son el lobo, del que 
indica una población escasa en la zona aunque con un valor global bueno y el 
murciélago pequeño de herradura y el murciélago ratonero grande, de los que se 
indica únicamente presencia en la zona y como valor global bueno. 
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Para conocer algunos datos acerca del la arenera que concierne a este 
proyecto, tales como la superficie exacta ó las pendientes en las distintas partes de la 
excavación, se ha procedido a realizar un levantamiento topográfico de la misma con 
un dispositivo GPS centimétrico, ya que al tratarse de una alteración del terreno 
reciente no se dispone de las capas shape como la de líneas de nivel actualizadas en 
las que se represente la excavación de la arenera. 
 
1. Información del dispositivo GPS 
El dispositivo utilizado ha sido un GPS centimétrico de Leica, modelo SR530. 
Está equipado con un receptor geodésico de doble frecuencia, para tiempo real RTK 
(Cinemático en tiempo real). Con una antena estándar para levantamientos AT502. 
Este dispositivo tiene un error medio cuadrático de línea base con tiempo real, para su 
utilización como dispositivo Cinemático (fase), en modo de movimiento después de 
inicializar, que es el método empleado, de 10mm más 1ppm. 
 
2. Metodología empleada en la toma de datos 
El dispositivo cuenta con dos partes, una estación GPS fija que queda ubicada 
de forma permanente en un punto, la cual, mediante conexión satélite determina su 
posición. La segunda parte es una antena móvil que se relaciona permanentemente 
con la estación fija en tiempo real y que toma los puntos sumando vectores con 
respecto a la posición de la estación fija. 
Para la toma de los puntos en la arenera se siguió el siguiente itinerario. En 
primer lugar se tomaron los datos perimetrales a la arenera, tomando puntos cada 15 
o 5 metros dependiendo de la uniformidad del perímetro y de la cobertura del 
dispositivo limitada en algunos momentos por la vegetación circundante. En segundo 
lugar se procedió a realizar la toma de puntos siguiendo el perímetro interior de los 
taludes tomando puntos cada 10 metros aproximadamente y por último se realizó una 
toma de puntos en el interior de la gravera en forma de maya cuadriculada 
intentándoles tomar cada 10 metros. 
Este mismo procedimiento fue empleado para la toma de datos de las dos 
excavaciones que conforman el proyecto. Tomándose en total 300 puntos. 
 
3. Características del post-proceso 
Tras la toma de datos se realiza un procesamiento de los mismos. Para ello se 
ha utilizado un programa de aplicación Leica Geo Office 7.0. En este proceso se da un 
sistema de coordenadas a la estación, ETRS89_UTM30N, y se corrige la posición que 
tomo en campo con los satélites, con un punto geodésico cercano, en este caso el de 
la ciudad de Valladolid y posteriormente se les da coordenadas a todos los demás 
puntos que tomaron su ubicación con respecto a la estación fija. 
A continuación se presenta el resumen de procesamiento realizado por el 
propio programa. 
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4. Coordenadas de los puntos 
A continuación en la tabla 16 se presentan los datos de todos los puntos 
tomados para la realización del levantamiento topográfico, indicando sus coordenadas, 
altura ortométrica y la calidad de estos datos. 
Tabla 16. Coordenadas, altura ortométrica y calidad de los puntos tomados. 
Id de punto  Y local  X local 
 Alt. 
ortométrica 
 Calidad de 
posición 
 Calidad de 
altura 
3 4597683.47 379192.48 807.57 0.01 0.01 
4 4597688.85 379205.84 808.12 0.01 0.01 
5 4597696.47 379233.35 809.06 0.01 0.01 
6 4597678.40 379263.22 811.03 0.01 0.01 
7 4597675.60 379283.74 810.91 0.01 0.02 
8 4597629.76 379287.74 811.31 0.01 0.01 
9 4597588.52 379269.39 814.03 0.01 0.02 
10 4597559.88 379257.03 814.95 0.01 0.01 
11 4597534.85 379271.25 815.31 0.01 0.02 
12 4597525.19 379272.67 815.52 0.01 0.01 
13 4597516.34 379259.06 815.32 0.01 0.02 
14 4597443.53 379257.76 819.07 0.02 0.03 
15 4597424.89 379276.53 819.45 0.01 0.02 
16 4597399.94 379281.07 820.96 0.03 0.07 
17 4597378.67 379294.41 821.88 0.01 0.01 
18 4597368.57 379290.16 822.37 0.01 0.01 
19 4597367.69 379278.74 822.57 0.01 0.01 
20 4597373.53 379272.68 822.63 0.01 0.01 
21 4597430.91 379250.24 819.98 0.01 0.01 
22 4597424.95 379235.82 820.47 0.01 0.01 
23 4597449.30 379224.46 818.62 0.01 0.02 
24 4597473.35 379217.69 817.92 0.01 0.01 
25 4597474.02 379201.40 818.44 0.01 0.01 
26 4597478.19 379191.68 818.50 0.01 0.01 
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Tabla 16. Coordenadas, altura ortométrica y calidad de los puntos tomados. 
Id de punto  Y local  X local 
 Alt. 
ortométrica 
 Calidad de 
posición 
 Calidad de 
altura 
27 4597501.32 379171.48 817.21 0.01 0.01 
28 4597509.56 379171.75 816.57 0.01 0.01 
29 4597534.19 379191.45 814.70 0.01 0.01 
30 4597550.52 379207.07 814.37 0.01 0.01 
31 4597552.31 379207.96 814.30 0.01 0.01 
32 4597553.10 379204.63 814.26 0.01 0.01 
33 4597554.00 379192.60 814.19 0.01 0.01 
34 4597553.52 379187.23 814.12 0.01 0.01 
35 4597544.48 379177.18 814.60 0.01 0.01 
36 4597540.76 379168.30 814.93 0.01 0.01 
37 4597559.06 379158.49 813.91 0.01 0.01 
38 4597567.78 379153.70 812.75 0.01 0.02 
39 4597572.43 379151.49 812.30 0.01 0.01 
40 4597576.09 379152.36 811.92 0.01 0.02 
41 4597578.44 379160.81 811.55 0.01 0.02 
42 4597587.17 379181.82 812.10 0.01 0.02 
43 4597595.56 379176.45 811.86 0.02 0.03 
44 4597625.52 379149.63 810.20 0.01 0.02 
45 4597637.29 379141.25 809.44 0.01 0.01 
46 4597646.87 379148.00 809.03 0.01 0.01 
47 4597659.13 379159.60 808.82 0.01 0.01 
48 4597665.56 379166.18 808.75 0.01 0.01 
49 4597677.32 379178.44 807.43 0.01 0.01 
50 4597679.64 379183.19 807.37 0.01 0.01 
51 4597683.88 379185.84 806.98 0.01 0.01 
52 4597680.97 379190.33 806.29 0.01 0.01 
53 4597680.07 379200.85 805.93 0.01 0.01 
54 4597673.77 379205.87 805.63 0.01 0.01 
55 4597670.83 379210.27 805.42 0.01 0.01 
56 4597671.22 379219.49 805.75 0.01 0.01 
57 4597678.11 379226.13 805.65 0.01 0.01 
58 4597684.91 379230.87 806.09 0.01 0.01 
59 4597683.53 379236.67 806.31 0.01 0.01 
60 4597674.08 379245.86 806.45 0.01 0.01 
61 4597665.66 379252.62 805.67 0.01 0.01 
62 4597664.23 379262.50 806.20 0.01 0.01 
63 4597663.49 379271.55 806.39 0.01 0.01 
64 4597659.31 379276.01 806.48 0.01 0.01 
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Tabla 16. Coordenadas, altura ortométrica y calidad de los puntos tomados. 
Id de punto  Y local  X local 
 Alt. 
ortométrica 
 Calidad de 
posición 
 Calidad de 
altura 
65 4597649.99 379276.41 806.71 0.01 0.02 
66 4597635.57 379271.94 806.65 0.01 0.01 
67 4597627.07 379266.53 806.58 0.01 0.01 
68 4597619.86 379263.14 807.07 0.01 0.01 
69 4597606.68 379257.40 807.36 0.01 0.01 
70 4597595.15 379253.03 807.44 0.01 0.01 
71 4597585.83 379249.28 807.75 0.01 0.01 
72 4597574.80 379242.66 807.64 0.01 0.01 
73 4597563.56 379237.75 808.19 0.01 0.01 
74 4597551.31 379242.89 809.85 0.01 0.01 
75 4597540.88 379253.38 811.81 0.01 0.01 
76 4597532.65 379262.26 812.70 0.01 0.01 
77 4597529.02 379258.01 812.23 0.01 0.01 
78 4597526.75 379250.99 812.20 0.01 0.01 
79 4597515.87 379250.04 813.11 0.01 0.01 
80 4597508.65 379253.63 813.79 0.01 0.02 
81 4597500.71 379255.36 814.32 0.02 0.03 
82 4597491.26 379256.91 814.93 0.01 0.02 
83 4597480.54 379254.99 815.28 0.01 0.02 
84 4597470.12 379256.39 815.93 0.01 0.02 
85 4597452.61 379251.95 816.51 0.01 0.02 
86 4597441.98 379248.39 816.71 0.01 0.02 
87 4597438.15 379254.18 817.96 0.01 0.02 
88 4597430.89 379264.08 817.45 0.02 0.02 
89 4597426.53 379269.16 817.48 0.01 0.02 
90 4597411.79 379273.33 818.66 0.01 0.02 
91 4597399.08 379274.61 819.35 0.01 0.01 
92 4597391.13 379278.09 819.52 0.01 0.01 
93 4597383.00 379283.05 819.36 0.01 0.01 
94 4597376.64 379285.82 819.37 0.01 0.01 
95 4597375.06 379283.18 819.34 0.01 0.01 
96 4597380.48 379280.32 819.14 0.01 0.01 
97 4597387.64 379276.00 819.46 0.01 0.01 
98 4597395.81 379273.19 819.53 0.01 0.01 
99 4597403.62 379270.17 819.10 0.01 0.01 
100 4597413.17 379267.16 818.63 0.01 0.02 
101 4597421.30 379263.54 818.03 0.02 0.02 
102 4597428.79 379258.43 817.94 0.01 0.01 
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Tabla 16. Coordenadas, altura ortométrica y calidad de los puntos tomados. 
Id de punto  Y local  X local 
 Alt. 
ortométrica 
 Calidad de 
posición 
 Calidad de 
altura 
103 4597435.37 379252.55 817.91 0.01 0.01 
104 4597437.37 379250.06 817.79 0.01 0.02 
105 4597439.99 379246.86 816.95 0.01 0.02 
106 4597439.04 379241.36 817.03 0.01 0.01 
107 4597436.15 379237.27 817.43 0.01 0.01 
108 4597448.83 379232.41 816.57 0.01 0.01 
109 4597458.01 379229.50 816.24 0.01 0.01 
110 4597465.77 379228.29 815.54 0.01 0.01 
111 4597474.43 379226.00 814.64 0.01 0.01 
112 4597482.92 379223.31 813.84 0.01 0.01 
113 4597489.11 379216.64 813.29 0.01 0.01 
114 4597490.84 379206.51 812.90 0.01 0.01 
115 4597498.56 379192.84 812.39 0.01 0.01 
116 4597504.86 379185.24 812.28 0.01 0.01 
117 4597513.09 379192.03 811.62 0.01 0.01 
118 4597519.26 379196.47 811.17 0.01 0.01 
119 4597525.94 379204.41 810.52 0.01 0.01 
120 4597539.24 379216.64 809.46 0.01 0.01 
121 4597548.89 379220.80 808.74 0.01 0.01 
122 4597557.09 379220.21 808.21 0.01 0.01 
123 4597564.76 379218.03 807.85 0.01 0.01 
124 4597564.81 379213.28 808.90 0.01 0.01 
125 4597568.67 379205.57 808.66 0.01 0.01 
126 4597570.93 379194.50 808.07 0.01 0.01 
127 4597571.72 379188.01 807.89 0.01 0.01 
128 4597563.40 379182.40 809.87 0.01 0.01 
129 4597557.30 379177.72 810.74 0.01 0.02 
130 4597553.55 379172.94 811.04 0.01 0.01 
131 4597554.01 379170.65 811.01 0.01 0.01 
132 4597561.40 379170.48 809.79 0.01 0.01 
133 4597568.36 379167.47 808.80 0.01 0.01 
134 4597571.39 379162.56 809.19 0.01 0.01 
135 4597572.84 379167.72 808.81 0.01 0.01 
136 4597574.28 379175.27 808.50 0.01 0.01 
137 4597574.62 379183.48 808.16 0.01 0.01 
138 4597577.40 379192.02 807.54 0.01 0.01 
139 4597584.44 379194.74 806.91 0.01 0.01 
140 4597593.73 379193.69 806.34 0.01 0.01 
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Tabla 16. Coordenadas, altura ortométrica y calidad de los puntos tomados. 
Id de punto  Y local  X local 
 Alt. 
ortométrica 
 Calidad de 
posición 
 Calidad de 
altura 
141 4597599.61 379193.31 806.20 0.01 0.01 
142 4597606.06 379189.34 806.57 0.01 0.01 
143 4597618.20 379178.68 806.67 0.01 0.01 
144 4597625.37 379170.82 806.43 0.01 0.01 
145 4597640.48 379154.51 805.98 0.01 0.01 
146 4597646.24 379159.20 805.87 0.01 0.01 
147 4597654.54 379166.20 805.96 0.01 0.01 
148 4597663.99 379175.99 805.87 0.01 0.01 
149 4597672.29 379180.64 806.17 0.01 0.01 
150 4597677.92 379185.99 806.24 0.01 0.01 
151 4597680.48 379185.92 806.32 0.01 0.01 
152 4597682.65 379188.94 806.39 0.01 0.01 
153 4597679.35 379191.49 806.13 0.01 0.01 
154 4597672.64 379196.38 805.78 0.01 0.01 
155 4597662.99 379187.33 805.78 0.01 0.01 
156 4597653.76 379179.22 805.79 0.01 0.01 
157 4597645.09 379172.48 805.87 0.01 0.01 
158 4597634.18 379179.56 805.80 0.01 0.01 
159 4597640.51 379190.19 805.93 0.01 0.01 
160 4597649.22 379200.89 805.63 0.01 0.01 
161 4597657.08 379204.33 805.61 0.01 0.01 
162 4597662.65 379211.06 805.54 0.01 0.01 
163 4597668.03 379229.37 805.51 0.01 0.01 
164 4597648.98 379211.08 805.84 0.01 0.01 
165 4597634.92 379197.13 806.06 0.01 0.01 
166 4597623.06 379189.01 806.05 0.01 0.01 
167 4597611.95 379197.13 805.89 0.01 0.01 
168 4597620.15 379216.01 805.98 0.01 0.01 
169 4597635.76 379232.70 805.92 0.01 0.01 
170 4597654.05 379243.07 805.79 0.01 0.01 
171 4597653.39 379259.01 805.78 0.01 0.02 
172 4597639.05 379257.30 805.79 0.01 0.01 
173 4597629.30 379244.61 805.94 0.01 0.01 
174 4597622.12 379226.83 806.03 0.01 0.01 
175 4597614.18 379213.10 806.10 0.01 0.01 
176 4597607.65 379204.24 805.93 0.01 0.01 
177 4597597.01 379201.53 806.03 0.01 0.01 
178 4597597.41 379215.12 806.18 0.01 0.01 
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Tabla 16. Coordenadas, altura ortométrica y calidad de los puntos tomados. 
Id de punto  Y local  X local 
 Alt. 
ortométrica 
 Calidad de 
posición 
 Calidad de 
altura 
179 4597600.42 379232.14 806.27 0.01 0.01 
180 4597602.62 379245.30 807.19 0.01 0.01 
181 4597588.01 379241.76 807.18 0.01 0.01 
182 4597584.68 379231.38 806.47 0.01 0.01 
183 4597582.63 379220.55 806.74 0.01 0.01 
184 4597582.80 379211.19 806.95 0.01 0.01 
185 4597581.59 379201.41 807.05 0.01 0.01 
186 4597575.69 379196.27 807.54 0.01 0.01 
187 4597572.48 379187.27 807.84 0.01 0.01 
188 4597569.62 379180.30 808.42 0.01 0.01 
189 4597568.06 379173.81 808.66 0.01 0.02 
190 4597575.14 379206.02 807.72 0.01 0.01 
191 4597576.48 379215.81 807.53 0.01 0.01 
192 4597579.50 379225.78 806.85 0.01 0.01 
193 4597580.73 379234.63 806.80 0.01 0.01 
194 4597571.18 379234.48 807.46 0.01 0.01 
195 4597565.11 379226.93 807.62 0.01 0.01 
196 4597558.60 379233.57 808.21 0.01 0.01 
197 4597551.38 379226.43 808.57 0.01 0.01 
198 4597539.78 379223.44 809.44 0.01 0.01 
199 4597541.16 379233.16 810.00 0.01 0.01 
200 4597545.82 379239.50 809.93 0.01 0.01 
201 4597536.51 379246.02 811.35 0.01 0.01 
202 4597534.59 379255.00 811.97 0.01 0.02 
203 4597534.97 379235.92 810.79 0.01 0.02 
204 4597534.54 379225.92 810.05 0.01 0.01 
205 4597527.53 379217.68 810.13 0.01 0.02 
206 4597525.27 379227.89 810.86 0.01 0.02 
207 4597522.28 379237.75 812.05 0.01 0.01 
208 4597512.36 379242.56 812.73 0.01 0.01 
209 4597513.13 379233.34 812.26 0.01 0.01 
210 4597509.90 379220.39 811.60 0.01 0.01 
211 4597508.07 379209.33 811.47 0.01 0.01 
212 4597507.89 379198.54 811.71 0.01 0.01 
213 4597499.36 379220.13 812.38 0.01 0.01 
214 4597499.91 379229.94 813.13 0.01 0.01 
215 4597501.34 379241.81 813.60 0.01 0.02 
216 4597492.51 379249.20 814.56 0.01 0.01 
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Tabla 16. Coordenadas, altura ortométrica y calidad de los puntos tomados. 
Id de punto  Y local  X local 
 Alt. 
ortométrica 
 Calidad de 
posición 
 Calidad de 
altura 
217 4597486.57 379240.58 814.33 0.01 0.01 
218 4597482.25 379230.44 814.04 0.01 0.01 
219 4597471.27 379233.22 815.06 0.01 0.01 
220 4597470.59 379243.59 815.45 0.01 0.01 
221 4597461.94 379247.79 815.88 0.01 0.01 
222 4597458.72 379238.01 816.11 0.02 0.04 
223 4597449.96 379238.92 816.57 0.01 0.02 
224 4597450.21 379245.99 816.58 0.01 0.02 
225 4597444.39 379246.40 816.66 0.01 0.02 
226 4597439.20 379251.67 817.59 0.01 0.01 
227 4597435.12 379256.09 817.83 0.01 0.02 
228 4597429.26 379261.99 817.60 0.01 0.02 
229 4597424.76 379266.70 817.66 0.01 0.01 
230 4597418.22 379269.37 817.92 0.01 0.02 
231 4597411.24 379270.44 818.56 0.01 0.02 
232 4597401.86 379272.69 819.14 0.01 0.02 
233 4597394.10 379275.29 819.50 0.01 0.01 
234 4597386.84 379278.57 819.28 0.01 0.02 
235 4597380.95 379282.16 819.06 0.01 0.02 
236 4597575.82 379147.86 812.33 0.01 0.01 
237 4597592.01 379128.07 811.43 0.02 0.03 
238 4597601.86 379110.36 810.79 0.01 0.02 
239 4597606.68 379101.46 809.86 0.01 0.01 
240 4597609.74 379094.15 809.55 0.01 0.01 
241 4597613.39 379080.07 809.43 0.01 0.01 
242 4597603.76 379062.13 809.44 0.01 0.01 
243 4597590.07 379054.36 809.41 0.01 0.01 
244 4597581.90 379049.05 809.37 0.01 0.01 
245 4597571.13 379032.56 809.81 0.01 0.01 
246 4597566.72 379021.21 810.18 0.01 0.01 
247 4597555.86 379007.32 810.71 0.01 0.01 
248 4597535.21 378983.76 811.67 0.01 0.01 
249 4597527.64 378979.98 812.26 0.01 0.01 
250 4597519.20 378982.93 812.48 0.01 0.01 
251 4597513.69 378988.49 812.58 0.03 0.02 
252 4597503.46 378990.42 812.91 0.01 0.01 
253 4597499.51 378999.52 813.29 0.01 0.01 
254 4597496.73 379007.29 813.62 0.02 0.02 
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Tabla 16. Coordenadas, altura ortométrica y calidad de los puntos tomados. 
Id de punto  Y local  X local 
 Alt. 
ortométrica 
 Calidad de 
posición 
 Calidad de 
altura 
255 4597489.02 379011.66 814.29 0.04 0.03 
256 4597483.80 379006.82 815.02 0.01 0.02 
257 4597475.35 379000.34 816.24 0.01 0.02 
258 4597466.68 379005.04 817.48 0.01 0.02 
259 4597467.78 379015.02 817.75 0.01 0.01 
260 4597457.45 379033.77 818.36 0.01 0.01 
261 4597467.36 379052.21 817.65 0.01 0.01 
262 4597480.08 379066.44 817.03 0.01 0.01 
263 4597494.03 379085.65 816.67 0.01 0.02 
264 4597514.47 379087.42 815.20 0.01 0.01 
265 4597522.57 379085.82 815.17 0.01 0.01 
266 4597533.89 379106.01 814.56 0.01 0.02 
267 4597517.58 379121.79 814.67 0.01 0.02 
268 4597526.81 379132.26 815.04 0.01 0.02 
269 4597543.28 379127.87 814.13 0.01 0.01 
270 4597564.31 379151.32 812.61 0.01 0.01 
271 4597569.70 379129.17 806.80 0.01 0.01 
272 4597580.07 379117.08 806.48 0.02 0.02 
273 4597588.76 379105.13 806.63 0.01 0.01 
274 4597595.42 379093.05 806.47 0.01 0.01 
275 4597589.24 379082.41 806.41 0.01 0.01 
276 4597580.04 379061.33 806.74 0.01 0.01 
277 4597568.11 379046.65 807.02 0.01 0.01 
278 4597556.90 379026.83 807.69 0.01 0.01 
279 4597547.15 379015.09 807.43 0.01 0.01 
280 4597534.33 379002.85 807.66 0.01 0.01 
281 4597524.69 379005.05 807.93 0.01 0.01 
282 4597520.57 379013.35 807.91 0.01 0.01 
283 4597523.05 379032.76 807.65 0.01 0.01 
284 4597531.50 379055.72 807.38 0.01 0.01 
285 4597540.19 379070.77 807.28 0.01 0.01 
286 4597548.18 379081.89 807.08 0.01 0.01 
287 4597556.50 379104.04 806.43 0.01 0.02 
288 4597562.24 379117.52 806.33 0.01 0.02 
289 4597571.47 379098.10 806.27 0.01 0.01 
290 4597567.73 379087.87 806.32 0.01 0.01 
291 4597563.59 379076.27 806.65 0.01 0.01 
292 4597557.39 379063.66 806.77 0.01 0.01 
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Tabla 16. Coordenadas, altura ortométrica y calidad de los puntos tomados. 
Id de punto  Y local  X local 
 Alt. 
ortométrica 
 Calidad de 
posición 
 Calidad de 
altura 
293 4597550.00 379049.96 806.94 0.01 0.01 
294 4597543.49 379037.68 806.92 0.01 0.01 
295 4597535.68 379021.01 807.15 0.01 0.01 
296 4597507.19 379027.63 810.15 0.01 0.01 
297 4597490.51 379031.70 813.27 0.01 0.01 
298 4597502.19 379052.80 812.59 0.01 0.01 
299 4597516.26 379048.38 810.25 0.01 0.01 
300 4597540.47 379115.47 810.26 0.01 0.02 
 
5. Manejo de los datos tomamos 
Estos datos han sido utilizados con AutoCAD Civil 3D 2012. Este programa 
permite situar los puntos en el espacio y trabajar con ellos creando un mapa 
topográfico, ver Plano 5, y dar la información necesaria para el proyecto como 
superficie planimetrada o real, superficies parciales como la de los taludes, o las 
pendientes en distintas zonas del proyecto. 
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Puesto que no todo el área afectada por el proyecto posee las mismas 
características, se ha dividido esta en tres zonas sobre las que se realizarán 
actuaciones diferentes, siendo la Zona 1 el área que abarca el fondo de la gravera 1, 
la Zona 2 el área que abarcan los taludes de la gravera 1 y la Zona 3 el área total de la 
gravera 2, ver Plano 4. Plano de obra. 
 
1. Estudio de alternativas de la Zona 1 
La zona 1 abarca el área del fondo de la gravera 1, la cual tiene una superficie 
planimetrada de 1,42 ha. y una superficie real de 1,42 ha., con una pendiente media 
del 5,6 %. Esta zona está caracterizada por tener un suelo con un horizonte superficial 
arenoso seguido de un horizonte arcilloso muy denso, la repoblación que se hizo no 
tuvo éxito y en la actualidad la superficie está ocupada por vegetación herbácea 
alcanzando en algunos lugares alturas y densidades muy altas. 
A continuación se analizan las alternativas para las diferentes actuaciones que 
se realizarán sobre la zona 1. 
 
1.1. Alternativas en el tratamiento de la vegetación preexistente 
1.1.1. Objetivos 
Este tratamiento tiene como objetivo reducir la competencia que ejercería la 
vegetación actual, que en nuestro caso se trata fundamentalmente de herbáceas 
además de los pocos ejemplares de pino y encina que sobrevivieron a la repoblación, 
sobre la que se quiera implantar ya que disputarían los recursos hídricos, los 
nutrientes del suelo e incluso la luz solar. 
 
1.1.2. Identificación de alternativas 
Para eliminar esta vegetación herbácea se contemplan las siguientes 
posibilidades y modos de actuación: 
 Especies afectadas: Eliminación de todas las especies vegetales existentes, ó 
selectiva dejando aquellas especies que puedan ser de interés. 
 Extensión: A hecho, afectando a la totalidad de la superficie, por fajas, trabajando 
en cuervas de nivel o por puntos. 
 Forma de ejecución: Manual con motodesbrozadora, quema, productos químicos, 
laboreo pleno mecanizado.  
 
1.1.3. Evaluación de alternativas 
Cualquiera de los métodos anteriormente descritos serían aptos para la 
eliminación de la vegetación pero hay que evaluar cuál de ellos se adapta mejor a las 
características de nuestro terreno. 
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 La eliminación de la vegetación de forma selectiva tiene sentido cuando hay 
alguna especie que nos sea te interés ya sea porque mejora las propiedades del 
suelo o porque se trata de alguna especie protegida. En nuestro caso la 
vegetación existente no tiene ningún interés especial ya que ni aporta materia 
orgánica de calidad al suelo ni se tratan de especies de interés para su protección. 
Además lo pocos pinos que hay y que se encuentran en un estado raquítico tan 
solo entorpecerían el movimiento de la maquinaria por el terreno siendo el futuro 
crecimiento de estos poco esperanzador. 
 En cuanto a la extensión del tratamiento la realización de este por fajas o por 
puntos suele aplicarse en zonas donde se busca mantener una cierta protección 
contra la erosión, lo cual no es necesario para esta zona de obra por tratarse de 
una superficie con una leve pendiente. 
 El desbroce manual es propio de pequeñas extensiones o lugares donde se desea 
dejar parte de la vegetación o hay presencia de obstáculo para el movimiento de 
maquinaria como rocas, además solo afectaría a la parte aérea de la vegetación. 
 La utilización de la quema o uso de productos químicos están muy restringidos por 
la legislación, siendo además su utilización peligrosa para la vegetación de los 
alrededores. 
 La utilización de un apero mecanizado es una forma de trabajo rápida y sencilla 
de cara a abarcar superficies de mediana extensión sin obstáculos. 
 
1.1.4. Elección de alternativa 
La alternativa elegida para la eliminación de la vegetación de esta zona es la 
realización de un laboreo pleno con una grada de discos, la cual da buenos resultados 
a la hora de eliminar material herbáceo de raíz, desmenuzándolo y mezclándolo con la 
capa superficial del terreno. 
 
1.2. Alternativas en cuanto a la mejora de las características 
fisicoquímicas del suelo 
1.2.1. Objetivos 
Los objeticos que se pretenden conseguir desde el punto de vista físico son: 
 Aumentar la cantidad de materia orgánica de calidad en el sustrato. 
 Aumentar la capacidad de infiltración y retención de agua. 
 Favorecer la formación de agregados para disminuir la erosión que pueda sufrir el 
suelo. 
 Mejorar la estructura del suelo. 
Desde el punto de vista químico: 
 Acidificar algo el suelo para moderar el pH. 
 Aumentar la cantidad de nutrientes del suelo. 
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Y como objetivo de cara a la implantación vegetal, mejorar el potencial del 
suelo de cara a tener un terreno productivo en la medida en que se pueda. 
 
1.2.2. Identificación de alternativas 
Con el fin de cumplir los anteriores objetivos se plantean las siguientes 
posibilidades: 
 Incorporación de lodos de depuradora. Esto consiste en la utilización del material 
orgánico obtenido de la depuración de las aguas urbanas, el cual se composta y 
se incorpora al terreno como abono aportando materia orgánica y nutrientes. 
 Realización de un abonado verde, es un cultivo de cobertura destinado a 
incorporar nutrientes y materia orgánica al suelo. 
 Realizar un abonado con residuos urbanos orgánicos, esto consiste en incorporar 
al suelo material orgánico obtenido de los centros de recogida de residuos 
urbanos donde se composta y que posteriormente se vende para mezclar con el 
terreno con el fin de incorporar en el nutrientes y mejorar las características del 
suelo. 
 
1.2.3. Evaluación de alternativas 
Cualquiera de los anteriores tres métodos anteriormente citados cumplirían los 
objetivos citados, puesto que todos ellos consisten en la incorporación de materia 
orgánica en el suelo. Y es la materia orgánica un elemento fundamental en los suelos 
que aumenta la retención de agua y mejora la infiltración, también acidifica ligeramente 
el suelo, contribuye a la formación de agregados e incorpora nutrientes en el suelo 
progresivamente. 
Aun así se deberán tener en cuenta otra serie de particularidades de cada 
método como: 
 En lo referido a la incorporación de lodos de depuradora y residuos orgánicos 
compostados hay que señalar la dificultad de encontrar plantas suministradoras 
que comercialicen estos productos. 
 La utilización de estos residuos urbanos orgánicos puede tener la problemática de 
estar contaminados por pequeñas cantidades de metales pesados. 
 La utilización de lodos de depuradora y residuos urbanos es una técnica novedosa 
de la que aún se están realizando estudios de campo para comprobar su 
efectividad y potencial como abonado y mejora del suelo en repoblaciones.  
 La realización de un abonado verde es de fácil aplicación y es una técnica muy 
utilizada por los agricultores desde hace mucho tiempo y libre de productos 
contaminantes y artificiales. 
 Algunas ventajas que el abonado verde nos proporciona sugún (Fuentes Yagüe, 
1999), aparte de cumplir los objetivos anteriormente indicados, son la rápida 
estimulación de la actividad biológica del suelo e impide la lixiviación del nitrógeno 
que contribuyen a fijar las leguminosas que se usan en estos. 
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1.2.4. Elección de la alternativa 
La alternativa elegida para la mejora del suelo es la realización de un abonado 
verde. El motivo de la elección de este método es que es un método sencillo de 
aplicar, del que se conoce su efectividad de cara a los objetivos que pretendemos 
obtener y que además nos ofrece otra serie de mejoras a mayores. 
 
1.3. Alternativas en la realización del abonado verde 
1.3.1. Alternativas en cuanto a la elección de la especie 
1.3.1.1. Objetivos 
Los objetivos que se pretenden conseguir con la realización del abonado verde 
son los siguientes: 
 Introducción de materia orgánica de calidad en el sustrato. 
 Fijación de nitrógeno atmosférico al suelo a través de las especies seleccionadas. 
 Especies con alta creación de forraje. 
 Se utilizará como especies principales especies de leguminosas anuales, podrán 
ir combinadas con especies de gramíneas anuales. 
 
1.3.1.2. Identificación de alternativas 
Entre las especies con las que se podría realizar la siembra para el abono 
verde se encuentran las siguientes: 
 Leguminosas:  Lupinus albus, altramuz 
Pisum sativum, guisante forrajero 
Vicia faba, alubia ó haba forrajera 
Vicea sativa, veza 
 Gramíneas: Avena sativa, avena 
Hordeum vulgare, cebada 
Secale cereale, centeno 
 
1.3.1.3. Evaluación de alternativas 
Para evaluar las diferentes alternativas se procede a utilizar documentación 
referida a los abonos verdes como  (Labrador Moreno, 2001). 
Respecto a la elección de las leguminosas se indica que: 
 Lupinus luteus es una especie que no se desarrolla sobre suelos alcalinos como 
es el nuestro, con pH entre 8,3 y 9,3. 
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 Vicia sativa, según (Franco Jubete & Ramos Monreal, 1996) es una especie que 
acepta un amplio rango de pH, pudiendo desarrollarse facilmente en terrenos con 
un nivel de 8,5. 
 Vicia faba es una especie que tiene malos crecimientos sobre suelos ligeros, 
prefiriendo francos o pesados. 
 Pisum sativum y Vicia faba son especies que no se desarrollas bajo condiciones 
de humedad secas, esto, con el tipo de precipitaciones que se dan en nuestra 
zona durante el invierno y la primavera no debería ser un problema, pero sí, si 
resultase una primavera corta o poco lluviosa con un adelanto del verano, como 
ocurre ocasionalmente, lo que limitaría mucho la producción de forraje que 
pretendíamos conseguir. 
 Vicia sativa, según (Guzmán Casado & Alonso Mielgo, 2008), es una especie 
recomendada y muy utilizada bajo condiciones de sequía. 
Respecto al uso de gramíneas como especies secundarias en el abono verde 
hay que decir que no son imprescindibles, ya que su utilización o no, depende del 
usuario, incorporándose con mayor frecuencia cuando se busca forraje de siega ya 
que la gramínea sirve de tutor y sustento para el crecimiento de la leguminosa. 
Las tres especies señaladas son aptas para su crecimiento en la zona de 
proyecto, sin embargo en la documentación ya referenciada y en diversas páginas de 
venta de semillas es la avena la más indicada y la que con más frecuencia se vende 
ya mezclada con las semillas de la leguminosa. 
 
1.3.1.4. Elección de la alternativa 
La opción elegida es la utilización de veza (Vicea sativa), como única especie 
para el abonado verde, ya que es la leguminosa mejor adaptada a nuestro entorno, y 
ya que la intención es crear la máxima cantidad de forraje posible para mejorar las 
características del suelo, no nos es necesario combinarla con una gramínea ya que el 
que tenga un porte más o menos elevado nos es indiferente ya que esto se realiza de 
cara a facilidad la siembra y recogida del grano. Además esto nos haría reducir la 
cantidad de semilla de leguminosa utilizada para incluir la de gramínea que nos es de 
menos interés. 
 
1.3.2. Alternativas en cuanto al método de siembra 
1.3.2.1. Objetivos 
Los objeticos buscados son: 
 Que el método utilizado se capaz de diseminar de forma uniforme las semillas y 
las distintas especies utilizadas. 
 Utilizar el método de siembra más barato. 
 
 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UNA ARENERA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTEMAYOR DE 
PILILLA (VALLADOLID). 
ANEJO VII. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
 
Alumno/a: Carlos Pascual Diez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
 
 
 86 
 
1.3.2.2. Identificación de alternativas 
Para la realización de la siembra se plantea dos alternativas: 
 Siembra mecanizada, sembradora neumática de cereal. 
 Siembra manual. 
 
1.3.2.3. Evaluación de alternativas 
 La siembra mecanizada es un método eficiente, que distribuye de forma uniforme 
la semilla en poco tiempo. Y estando en una zona caracterizada por el cultivo de 
cereal es sencillo encontrar maquinaria en las inmediaciones para realizar la 
operación. 
 Para la siembra manual se necesita de operarios experimentados que sean 
capaces de crear una distribución uniforme de la semilla. Además para una mejor 
germinación y crecimiento de la planta esta debería quedar enterrada unos 4 cm., 
lo cual de forma manual no ocurre quedando expuesta además a la avifauna de la 
zona hasta su germinación. 
Este es un método totalmente obsoleto, que actualmente es tan solo utilizado para la 
siembra de céspedes en jardines privados de pequeño y mediano tamaño y sobre 
otros terrenos con circunstancias particulares. 
 
1.3.2.4. Elección de la alternativa 
La alternativa seleccionada para llevar a cavo la siembra será mediante la 
utilización de una sembradora neumática de cereal, apta para la siembre de la especie 
seleccionada. 
La dosis de siembra a utilizar será de 80kg/ha. Dosis recomendada por el 
departamento de cultivos herbáceos de la escuela de Ingenierías agrarias de la 
Universidad de Valladolid. 
 
1.3.3. Alternativas en cuanto a la época de siembra 
1.3.3.1. Objetivos 
Para conseguir los mejores resultados en la siembra se busca conseguir el 
mayor índice de germinación posible con respecto a la cantidad de semilla utilizada, 
evitando que esta esté demasiado tiempo sobre el terreno sin germinar a merced de la 
avifauna granívora o de los pequeños roedores. 
Para alcanzar al mayor grado de desarrollo de la especie vegetal seleccionada, 
la siembra se realizará antes de que se inicie el periodo de desarrollo de las 
herbáceas. 
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1.3.3.2. Identificación de alternativas 
A la hora de realizar la siembra se dispone de dos épocas posibles. 
 Siembre temprana,  que se realiza en otoño. 
 Siembra de primavera, que se suele realizar en febrero. 
 
1.3.3.3. Evaluación de alternativas 
En Castilla y León, según (Franco Jubete & Ramos Monreal, 1996), se 
aconseja una u otra época dependiendo del destino futuro de la siembra. 
 Para la producción de grano en secano, se recomienda la siembra en otoño, ya 
que de otra forma se retrasa la floración y fructificación, que coincide con  la 
época de déficit hídrico.  
 Sin embargo está justificada la siembra de primavera si es para producción de 
forraje, que es lo que nos interesa en nuestro caso. De esta forma tendremos 
menos producción de grano, lo cual nos interesa ya que así tendremos menor 
competencia de las herbáceas con la repoblación al año siguiente. 
 
1.3.3.4. Elección de la alternativa 
Por consiguiente la siembra se realizará durante el mes de febrero, antes de 
que se inicie la actividad biológica de las herbáceas, de esta forma conseguiremos 
gran cantidad de forraje para mezclar con el suelo y poca cantidad de semilla que nos 
provoque una aparición de herbáceas elevada en competencia con la repoblación. 
 
1.3.4. Alternativas en cuanto a la incorporación de la materia vegetal al 
suelo 
1.3.4.1. Objetivos 
Los objetivos que se pretenden conseguir en esta actuación son: 
 Trocear la vegetación para una mejor incorporación al suelo. 
 Mezclar el material vegetal  de forma uniforme con los primeros centímetros del 
suelo.  
 
1.3.4.2. Identificación de alternativas 
Para la realización de esta actuación se plantean las siguientes opciones: 
 Utilización de grada de discos. 
 Utilización de arado de vertedera. 
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1.3.4.3. Evaluación de alternativas 
 La grada de disco es un apero destinado a la eliminación de material vegetal 
herbáceo de raíz, desmenuzándolo y mezclándolo con el suelo, es la herramienta 
más usada para cumplir los objetivos que se piden. 
 El arado aunque también elimina la vegetación incorporándola al suelo no es tan 
efectivo en los objetivos que buscamos ya que su función principal es voltear el 
suelo, enterrando la vegetación herbácea pero sin mezclarla con el terreno. 
 
1.3.4.4. Elección de la alternativa 
El apero seleccionado para la incorporación del material vegetal al suelo es la 
grada de disco por ser una herramienta más eficiente a la hora de incorporar el 
material vegetal del abono verde al suelo. 
Este proceso se realizará a principios de junio, época en la cual el material 
herbáceo aun no se ha agostado, permaneciendo fresco y ya ha terminado su fase de 
desarrollo, condiciones recomendadas para la incorporación del material vegetal al 
terreno. 
 
1.4. Alternativas en la preparación del terreno 
1.4.1. Objetivos 
Los objetivos que se pretenden conseguir con la preparación del terreno son 
los siguientes: 
 Romper el horizonte subterráneo arcilloso con el fin de facilitar la penetración de 
las raíces en este, facilitar su aireación y mejorar la infiltración de agua para que 
no se produzcan encharcamientos. 
 Facilitar la plantación ya que un suelo más suelto facilita la elaboración del agujero 
en que se meterá la planta y su correcta colocación. 
 
1.4.2. Identificación de alternativas 
A la hora de realizar la preparación del terreno de cara a la plantación, se 
busca efectuar en una única acción la preparación del terreno disminuyendo la 
densidad del horizonte subterráneo y la eliminación de la cubierta vegetal creada para 
la realización del abonado verde incorporándola al terreno. Para ello se contemplan las 
siguientes alternativas: 
 Realización de un laboreo pleno con un arado. 
 Realización de un subsolado pleno con un subsolador con rodillo de barras o 
púas. 
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1.4.3. Evaluación de alternativas 
Ambas alternativas cumplirían los objetivos deseados, pero para elegir la más 
idónea para nuestro terreno debemos analizar los problemas que podrían surgir y la 
forma de trabajar de cada uno de ellos. 
 La realización de un laboreo pleno con arado tiene el problema de que por lo 
normal alcanza una profundidad inferior a los 40 cm  lo que sería insuficiente ya 
que el horizonte arcilloso que queremos romper comienza a partir de los 40 cm en 
algunos puntos., mientras que es sencillo encontrar subsoladores que trabajen a 
profundidades de 50 cm o superiores. 
 Un problema con el que se encontraría el arado es la existencia de piedras en el 
horizonte subterráneo que llegan a alcanzar los 20 cm. lo que pondría en peligro 
la integridad de las cuchillas del arado pudiendo romperse. Mientras que los 
dientes de los subsoladores de una estructura más fuerte están mejor preparados 
para resistir el choque con piedras de ese tamaño. 
 Una característica que tiene el arado y que no tiene el subsolador es que a su 
paso realiza un volteo del terreno, lo cual no es de interés ya que no es bueno 
aflorar un suelo poco desarrollado como es el nuestro además de subir a 
superficie la pedregosidad de este horizonte arcilloso. 
 
1.4.4. Elección de la alternativa 
La alternativa elegida es la utilización de un subsolador con rodillo de barras o 
púas. La combinación de estos dos elementos en un mismo apero permite por un lado 
que el subsolador realice una rotura en profundidad del terreno y por otro que el rodillo 
desmenuce los terrones que puedan aflorar en aquellos momentos en que el horizonte 
subterráneo se aproxima más a la superficie. 
Cuenta decir que es la opción recomendada por el cuaderno de zona número 
15, Torozos- Cerratos para el tipo de suelo que tenemos, arenoso con horizonte de 
acumulación de arcilla con pendientes inferiores al 10%. 
 
1.5. Alternativas en la implantación vegetal 
1.5.1. Alternativas en cuanto a la elección de la especie 
1.5.1.1. Objetivos 
A la hora de realizar la elección de la especie es necesario conocer los 
condicionantes del entorno que van a influir sobre la vegetación y así poder cumplir los 
objetivos pretendidos, tales como: 
 Superar las condiciones de la zona ya estudiados en los anejos correspondientes 
para tener un buen arraigo y crecimiento. 
 Las plantas deben proteger el suelo frente a la erosión. 
 Ser capaces de crear una regeneración natural a largo plazo  para garantizar la 
recuperación ecológica y paisajística. 
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 Ser especies disponibles en viveros cercanos. 
 Ser especies autóctonas de la región, que se encuentran de forma natural en la 
zona Torozos-Cerratos. 
 Ser especies que reporten un cierto beneficio económico al propietario de los 
terrenos. 
 
1.5.1.2. Identificación de alternativas 
A continuación se expone una lista de las especies que podrían cumplir los 
objetivos citados anteriormente. 
 Coníferas arbóreas: Juniperus thurifera 
Pinus pinaster 
Pinus pinea 
 Frondosas arbóreas: Quercus fagínea 
Quercus ilex subsp. ballota 
Populus nigra 
Prunus avium 
 Frondosas arbustivas: Cystus laurifolius 
Cytisus scoparius 
Dorycnium pentaphyllum 
Genista scorpius 
Jasminum fruticans 
Lonicera etrusca 
Osyris alba 
Retama sphaerocarpa 
Rosmarinus officinalis 
Santolina chamaecyparissus 
Spartium junceum 
Thymus vulgaris 
Thymus zygis 
 
1.5.1.3. Evaluación de alternativas 
Para realizar la evaluación de se tendrán en cuenta varios factores: 
 Recomendaciones de la administración acerca de la forestación de tierras 
agrícolas, (Junta de Castilla y León, 2007). 
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 Experiencias cercanas en otras restauraciones sobre areneras. 
 Vegetación observada en los alrededores inmediatos al área de proyecto. 
Analizando cada uno de estos factores obtenemos que: 
 Según el cuaderno de zona número 15 para terrenos con un perfil arenoso con 
horizonte de acumulación de arcilla con pendientes inferiores al 10%, como sería 
el de esta zona, señala como aconsejables las siguientes especies, siendo las 
especies aconsejables Pinus pinea y Pinus pinaster, especie posible Quercus ilex 
y especies accesorias Retama sphaerocarpa y Cytisus scoparius. 
 Según las experiencias observadas en restauración de areneras para las zonas 
del fondo de gravera con suelos arenosos con horizontes de acumulación de 
arcillas de pendientes semejantes, las especies que han persistido y han tenido 
éxito han sido como especies arbóreas Pinus pinea, Prunus dulcis, Quercus ilex y 
Populus nigra. Y como especies arbustivas se han encontrado Retama 
sphaerocarpa. 
 La vegetación observada en las inmediaciones son Pinus pinea y Retama 
sphaerocarpa. También hay ejemplares de Populus nigra que crecen sobre los 
cauces de los arroyos por lo que no se tendrán en cuenta para la plantación sobre 
los taludes. 
 
1.5.1.4. Elección de la alternativa 
La vegetación elegida para la restauración de los taludes ha sido como especie 
arbórea principal, Pinus pinea, por ser la especie más adaptada a los arenales 
continentales y por ser la especie más beneficiada en la evaluación de las alternativas 
ya que ha crecido en areneras con suelo de características semejantes y también lo 
hace de forma natural en los alrededores de la arenera. Como especie arbórea 
acompañante en menor porcentaje Quercus ilex, ya que es una especie adaptada a 
suelo con horizontes duros como el de nuestra zona, además de presentarse como 
recomendable para este tipo de terreno y haber resultado efectiva en repoblaciones 
semejantes, además es importante combinar especies distintas como esta conífera y 
frondosa seleccionadas ya que hacen a la masa menos susceptible al ataque de 
plagas. Y como especie arbustiva para crear un dosel arbustivo sobre el terreno se 
incluirá Retama sphaerocarpa por ser una especie que ha dado muy buenos 
resultados en experiencias próximas y además estar muy extendida de forma natural 
en terrenos contiguos. Además se trata de una leguminosa lo cual facilitará la fijación 
de nitrógeno a este tipo de suelo tan carente de este nutriente elemental. 
 
1.5.2. Alternativas en cuanto al método de implantación 
1.5.2.1. Objetivos 
Los objetivos buscados en la implantación vegetal son: 
 Que las plantas instaladas queden correctamente ubicadas según el marco de 
plantación especificado que dependerá de las especies elegidas y del uso que se 
quiera lograr del terreno. 
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 Conseguir que las plantas superen con éxito la fase de adaptación que transcurre 
durante los primeros meses tras la plantación en el nuevo terreno y tengan un 
buen arraigo en el terreno, siendo mínimo el número de marras. 
 Lograr que las plantan tengan un crecimiento lo más rápido y vigoroso posible 
según las características del terreno y de la especie. 
 Obtener el mayor rendimiento posible del terreno. 
 Utilizar el método más barato cumpliendo todos los demás objetivos. 
 
1.5.2.2. Identificación de alternativas 
Las alternativas que se barajan acerca de la implantación de la vegetación del 
estrato arbustivo y/ó arbóreo son las siguientes: 
a) En cuanto al método de implantación 
 Siembra, diseminado de las semillas sobre el terreno. 
 Plantación a raíz desnuda. Se trata de utilizar plantas que han sido extraídas 
del suelo donde germinaron. 
 Plantación con cepellón. Se utilizan plantas que han germinado y pasado su 
primer año en un embase ó contenedor.  
b) Sistema de plantación: 
 Mecánica 
 Manual 
c) En cuanto al marco de plantación: 
 Marco real 
 Tresbolillo 
 
1.5.2.3. Evaluación de alternativas 
Para realizar la evaluación de las alternativas anteriormente propuestas, se 
debe tener en cuenta las características edafológicas y climatológicas de nuestro 
proyecto y con ello se estudiarán las ventajas e inconvenientes de cada alternativa. 
a) En lo referido al método de implantación. 
 Siembra. Las ventajas e inconvenientes de este método se analizan según los 
criterios expuestos en  (Permán Garcia & Navarro Cerrillo, 1998). 
_ Se produce una mejor adaptación de las plantulas al medio ya que nacen  
y se desarrollan en el medio en que han de vivir. 
_ Ocupación del terreno rápida. 
_ Dificultad para la respuesta a los tipos de suelo. 
_ No se puede usar en climas secos ni en climas muy húmedos. 
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_ Fuerte peligro de predación  por roedoes, fauna cinegética y aves. 
_Dificultad para calcular la densidad final de la plantación. 
_ Mayor riesgo de que las plantulas sufran los efectos de las heladas 
tardías y la sequía del nivel más superficial del suelo. 
Este último desaconseja el uso de la siembra para nuestro terreno ya que 
los suelos arenosos tienen poca retención de agua y se secan 
superficialmente muy rápido, habiendo muchas posibilidades de que la 
planta una vez germinada se secase por los intervalso largos que se 
pueden dar entre las precipitaciones. 
 Plantación a raíz desnuda. Este tipo de plantación tiene una serie de ventajas 
sobre la plantación con cepellón y es que se produce un desarrollo radicular 
más amplio, tienen un menor coste de producción y de transporte, sin embargo, 
se produce una pérdida del sistema radicular al arráncalas de las eras, además 
el riesgo de pérdida de viabilidad por desecación durante el manejo de esta 
previo a la plantación hace que aumente notablemente y el que las raíces 
carezcan de sustrato hacen que sean más exigentes en cuanto a las 
condiciones de humedad del sustrato. Por ello diversos autores como (Permán 
Garcia & Navarro Cerrillo, 1998) y  (Cuevas & Monsalve, 1995) desaconsejan 
su utilización en aquellas estaciones caracterizadas por tener escased de 
precipitaciones, elevada evotranspiración y grandes oscilaciones termicas. 
Recomendado para luegares con estas características  la utilización de planta 
con cepellón para garantizar el éxito de la repoblación. 
Tambien es aconsejable el uso de planta con cepellón en aquellos terrenos 
pobres en materia orgánica. 
b) En lo referido al sistema de plantación. 
 La plantación mecánica, de gran rendimiento, pudiendo plantar facilmente 500 
plantas a la hora, para una repoblación sobre una superfície de pequeño 
tamaño como es la de este proyecto, sería una actuación sobredimensiona, no 
siendo el coste de la maquinaria con el del translado proporcional al tiempo que 
estaría trabajando. 
 En cuanto a la plantación manual sobre un suelo arenoso, tendríamos un 
rendimiento aproximado de 150 plantas por jornal lo que en una zona de 
pequeña superficie como la nuestra permitiría realizar la actuación en poco 
tiempo. El encontrar mano de obra no sería dificultoso ya que estámos en una 
zona con tradición forestal. 
c) En cuanto al marco de plantación, para el pino piñonero se aconseja a 3x3 metros 
con una densidad de 1111 pies por hectárea, cifra indicada por la diversa 
documentación consultada. 
 La utilización de marco real está recomendada para plantaciones productoras 
ya que facilitan el desplazamiento de la maquinaria en las actuaciones 
posteriores. 
 La realización de tresbolillo sin embargo está aconsejada para zonas con 
pendiente ya que contribuye a limitar la erosión hídrica. 
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1.5.2.4. Elección de la alternativa 
Por consiguiente, el método de plantación aconsejable por las características 
de la zona de proyecto, será la utilización de planta con cepellón. 
La plantación se realizará de forma manual, utilizando azada, plantamón o 
barrón, según se vea en campo cual es más efectiva. 
La plantación se realizara con una densidad de 1111 plantas por hectárea con 
un marco de 3x3 metros a marco real. 
La planta a utilizar será de una savia. Y las proporciones de cada especies 
serán 70% Pinus pinea, 15% Quercus ilex y 15% Retama sphaerocarpa, siendo la 
distribución una mezcla íntima pie a pie de forma homogénea. 
 
1.5.3. Alternativas en cuanto a la época de implantación 
1.5.3.1. Objetivos 
Se busca la época de plantación que dé a las plantas un mayor éxito de 
supervivencia siendo el arraigue óptimo y rápido, para ello se debe tener en cuenta 
una serie de aspectos: 
 Debe realizarse a savia parada. 
 Debe realizarse cuando el suelo tenga tempero, es decir el suelo tiene que tener 
unas buenas condiciones de humedad. 
 No debe plantarse en período de heladas o con nieve, ni tampoco cuando haya 
vientos fuertes que puedan poner en riesgo la viabilidad de la plantación. 
 El brinzal debe evitar la sequía inmediatamente después de ser instalado. 
 La plantación debe realizarse en la época que ofrezca un menor número de 
marras. 
 
1.5.3.2. Identificación de alternativas 
Las dos alternativas posibles entre las que se debe elegir para realizar la 
plantación son: 
 Otoño (Octubre, Noviembre). 
 Primavera (Marzo, Abril). 
 
1.5.3.3. Evaluación de alternativas 
Para evaluar cada opción hay que tener muy en cuenta el estudio de 
climatología realizado en el añejo 3, ya que las condiciones de precipitación, 
temperatura, heladas, vientos etc. van a ser determinantes en la elección de cada una 
de ellas, por los problemas que pudieran causar sobre la vegetación (García 
Salmerón, 2002) en cada una de las épocas. 
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 El otoño es una buena época en cuanto a que la cantidad de precipitaciones 
aporta la humedad al suelo necesaria y las heladas no comienzan a producirse de 
forma segura hasta finales de la estación, pero se presentan los siguientes 
inconvenientes: 
_En suelos pesados  a causa de las heladas las plantas podrían 
descalzarse.  Este factor puesto que nuestro primer horizonte es arenoso 
no nos supondría un problema. 
_Las plantas pueden sufrir daños de herbívoros en invierno, ya que pueden 
comer los repoblados por la falta de alimento herbáceo en esta estación. 
Pero plantar en esta época también conlleva unas ventajas: 
_ Si la plantación se realiza a principios de otoño, las raíces tienen tiempo 
de crecer antes de las temperaturas más bajas de invierno, lo que hace 
que comiencen a desarrollar la parte aérea al comienzo de la primavera. 
 En primavera si bien durante la primera mitad de la estación la afluencia de 
precipitaciones está garantizada, no lo es así durante la segunda mitad, lo que 
podría producir un adelanto del verano, habiendo temperaturas altas y con bajas 
precipitaciones desde mediados de primavera. Lo que sería un serio problema 
para la repoblación sabiendo además que contamos con un suelo con una baja 
capacidad de retención de agua. 
Por otro lado la presencia de vegetación silvestre disminuiría el riesgo de la 
repoblación de ser atacada por herbívoros. 
 
1.5.3.4. Elección de la alternativa 
Habiéndose evaluado las alternativas, la época de plantación elegida es el 
otoño ya que estando garantizadas las lluvias otoñales y siendo los veranos largos y 
secos en esta región, todos los autores consultados aconsejan realizarla en esta 
época, con el fin de que a la llegada del verano la planta haya alcanzado el máximo 
desarrollo posible. 
La plantación se realizará en octubre conforme empiecen las primeras lluvias 
otoñales para garantizar el buen tempero del suelo, y la plantación se realizará 
preferentemente en días nublados con el fin de exponer a la plantación a un menor 
estrés hídrico. 
 
2. Estudio de alternativas de la zona 2 
La zona 2 abarca el área de los taludes de la gravera 1. Esta tiene una 
superficie planimetrada de 1,03 ha. y una superficie real de 1,08 ha., con una 
pendiente media del 33,02%. Esta zona está caracterizada por tener un suelo arenoso, 
en esta zona no hay restos de vegetación de la repoblación que se realizó, en la 
actualidad está cubierta por herbáceas de pequeña altura con una densidad 
moderada-baja. 
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A continuación se analizan las alternativas para las diferentes actuaciones que 
se realizarán sobre la zona 2. 
 
2.1. Alternativas en la estabilización de los taludes 
2.1.1. Objetivos 
Los objetivos que se buscan con la estabilización de los taludes son: 
 Disminuir los procesos de erosión tanto hidrológicos como eólicos. 
 Integrar los taludes en el paisaje de forma que no sean tan evidentes. 
 
2.1.2. Identificación de alternativas 
Las diferentes alternativas propuestas para la estabilización de los taludes son 
las siguientes: 
 Estabilización con elementos constructivos como fajinas, que son pequeños 
muros de ramas trenzadas que se construyen sobre el terreno de forma paralela a 
las curvas de nivel. 
 Protección superficial con vegetación como pudiera ser la creación de una 
cubierta vegetal con paja. 
 Estabilización con vegetación herbácea mediante la realización de una 
hidrosiembra o siembra a voleo manual. 
 No actuación en el sentido de que se considera que el talud está estabilizado 
superficialmente y se complementará en la actuación siguiente de implantación 
vegetal introduciendo especies arbustivas y/ó arbóreas. 
 
2.1.3. Evaluación de alternativas 
A continuación se valoran las características de cada una de las anteriores 
alternativas: 
 La estabilización con elementos constructivos como fajinas tiene la cualidad 
positiva de retener los sedimentos evitando la pérdida de suelo y por consiguiente 
la erosión, sin embargo no contribuye a la integración en el paisaje ya que es una 
actuación que va incluso a aumentar el impacto visual por lo llamativo de crear 
muros paralelos en las laderas, además, la instalación de esta requiere de de 
mano de obra especializada y el coste de su elaboración es más alto que el de las 
otras opciones por el tiempo que se tarda en construir manualmente a lo largo de 
todo el talud.  
 La protección superficial con vegetación es positiva de cara a la reducción de la 
erosión hídrica que se pueda ocasionar por la acción física del golpear de las 
gotas de lluvia sobre un terreno suelto como es la arena, sin embargo, este tipo de 
actuación tiene un durabilidad corta ya que en lugares como nuestra zona, donde 
el dosel arbóreo de las parcelas circundantes tiene una densidad muy baja, el 
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viento acaba por llevarse la paja y esparcirla por las zonas circundantes antes de 
que la vegetación implantada haya crecido lo suficiente para poder ejercer la 
protección que hacia esta. 
 En cuando a la estabilización con vegetación herbácea, ya sea instalada mediante 
hidrosiembra o a voleo, tiene el problema que para que las semillas puedan 
germinar de forma eficiente en proporción a la cantidad de semilla esparcida, es 
necesario eliminar previamente la vegetación herbácea que ya está instalada, lo 
que requeriría la introducción de maquinaria pesada sobre un suelo suelto lo que 
pondría en peligro la integridad de los taludes e incluso la de la misma maquinaria 
y su operario que al circular paralelamente a las curvas de nivel podría no tener el 
agarre suficiente. 
 
2.1.4. Elección de la alternativa 
Habiendo sido analizadas las diferentes alternativas para la estabilización de 
los taludes, la opción elegida a sido la no actuación, esto se debe a que la 
colonización que se ha producido de forma natural en los taludes por parte de la 
vegetación herbácea ha alcanzado una buena densidad estabilizando por si misma la 
superficie de los taludes, la cual se mejorará posteriormente con la implantación de 
especies vegetales arbustivas y/ó arbóreas. Además las otras opciones evaluadas 
presentan a priori un coste elevado o no garantizan una mejor protección que la que 
hay en la actualidad. 
 
2.2. Alternativas en la implantación vegetal 
2.2.1. Alternativas en cuanto a la elección de la especie 
2.2.1.1. Objetivos 
A la hora de realizar la elección de la especie es necesario conocer los 
condicionantes del entorno que van a influir sobre la vegetación y así poder cumplir los 
objetivos pretendidos, tales como: 
 Superar las condiciones de la zona ya estudiados en los anejos correspondientes 
para tener un buen arraigo y crecimiento. 
 Las plantas deben proteger el suelo frente a la erosión. 
 Ser capaces de crear una regeneración natural a largo plazo  para garantizar la 
recuperación ecológica y paisajística. 
 Ser especies disponibles en viveros cercanos. 
 Ser especies autóctonas de la región, que se encuentran de forma natural en la 
zona Torozos-Cerratos. 
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2.2.1.2. Identificación de alternativas 
A continuación se expone una lista de las especies que podrían cumplir los 
objetivos citados anteriormente. 
 Coníferas arbóreas: Juniperus thurifera 
Pinus pinaster 
Pinus pinea 
 Frondosas arbóreas: Quercus fagínea 
Quercus ilex subsp. ballota 
Populus nigra 
Prunus avium 
 Frondosas arbustivas: Cystus laurifolius 
Cytisus scoparius 
Dorycnium pentaphyllum 
Genista scorpius 
Jasminum fruticans 
Lonicera etrusca 
Osyris alba 
Retama sphaerocarpa 
Rosmarinus officinalis 
Santolina chamaecyparissus 
Spartium junceum 
Thymus vulgaris 
Thymus zygis 
 
2.2.1.3. Evaluación de alternativas 
Para realizar la evaluación de se tendrán en cuenta varios factores: 
 Recomendaciones de la administración acerca de la forestación de tierras 
agrícolas, (Junta de Castilla y León, 2007). 
 Experiencias cercanas en otras restauraciones sobre areneras. 
 Vegetación observada en los alrededores inmediatos al área de proyecto. 
Analizando cada uno de estos factores obtenemos que: 
 Según el cuaderno de zona número 15 para terrenos con un perfil arenoso como 
sería el de los taludes la lista se presenta reducida, siendo la especie aconsejable 
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Pinus pinea, especie posible Pinus pinaster, especies accesorias Retama 
sphaerocarpa y Cytisus scoparius. 
 Según las experiencias observadas en restauración de areneras para las zonas 
con taludes arenosos de pendientes semejantes, las especies que han persistido 
y han tenido éxito han sido como especie arbórea Pinus pinea y como especies 
arbustivas se han encontrado Retama sphaerocarpa y Rosmarinus officinalis. 
 La vegetación observada en las inmediaciones son Pinus pinea y Retama 
sphaerocarpa. También hay ejemplares de Populus nigra, pero que crecen sobre 
los cauces de los arroyos por lo que no se tendrán en cuenta para la plantación 
sobre los taludes. 
 
2.2.1.4. Elección de la alternativa 
La vegetación elegida para la restauración de los taludes ha sido como única 
especie arbórea y además especie principal, Pinus pinea, por ser la especie más 
adaptada a los arenales continentales y por ser la especie más beneficiada en la 
evaluación de las alternativas. Como especies arbustivas se incluirán Retama 
sphaerocarpa por ser una especie que ha dado muy buenos resultados en 
experiencias próximas y además estar muy extendida de forma natural en terrenos 
contiguos. Además se trata de una leguminosa lo cual facilitará la fijación de nitrógeno 
a este tipo de suelo tan carente de este nutriente elemental. Y como segunda especie 
arbustiva Rosmarinus officinalis ya que es una especie que ha dado un buen resultado 
en la gravera contigua sobre los taludes arenosos. 
 
2.2.2. Alternativas en cuanto al método de implantación 
2.2.2.1. Objetivos 
Los objetivos buscados en la implantación vegetal son: 
 Que las plantas instaladas queden correctamente ubicadas según el marco de 
plantación especificado que dependerá de las especies elegidas y del uso que se 
quiera lograr del terreno. 
 Conseguir que las plantas superen con éxito la fase de adaptación que transcurre 
durante los primeros meses tras la plantación en el nuevo terreno y tengan un 
buen arraigo en el terreno, siendo mínimo el número de marras. 
 Lograr que las plantan tengan un crecimiento lo más rápido y vigoroso posible 
según las características del terreno y de la especie. 
 Obtener el mayor rendimiento posible del terreno. 
 Utilizar el método más barato cumpliendo todos los demás objetivos. 
 
2.2.2.2. Identificación de alternativas 
Las alternativas que se barajan acerca de la implantación de la vegetación del 
estrato arbustivo y/ó arbóreo son las siguientes: 
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a) En cuanto al método de implantación: 
 Siembra, diseminado de las semillas sobre el terreno. 
 Plantación a raíz desnuda. Se trata de utilizar plantas que han sido extraídas 
del suelo donde germinaron. 
 Plantación con cepellón. Se utilizan plantas que han germinado y pasado su 
primer año en un embase ó contenedor.  
b) Sistema de plantación: 
 Mecánica 
 Manual 
c) En cuanto al marco de plantación: 
 Marco real 
 Tresbolillo 
 
2.2.2.3. Evaluación de alternativas 
Para realizar la evaluación de las alternativas anteriormente propuestas, se 
debe tener en cuenta las características edafológicas y climatológicas de nuestro 
proyecto y con ello se estudiarán las ventajas e inconvenientes de cada alternativa. 
a) En lo referido al método de implantación. 
 Siembra. Las ventajas e inconvenientes de este método se analizan según los 
criterios expuestos en  (Permán Garcia & Navarro Cerrillo, 1998). 
_ Se produce una mejor adaptación de las plantulas al medio ya que nacen 
y se desarrollan en el medio en que han de vivir. 
_ Ocupación del terreno rápida. 
_ Dificultad para la respuesta a los tipos de suelo. 
_ No se puede usar en climas secos ni en climas muy húmedos. 
_ Fuerte peligro de predación  por roedoes, fauna cinegética y aves. 
_Dificultad para calcular la densidad final de la plantación. 
_Mayor riesgo de que las plantulas sufran los efectos de las heladas 
tardías y la sequía del nivel más superficial del suelo. 
Este último desaconseja el uso de la siembra para nuestro terreno ya que 
los suelos arenosos tienen poca retención de agua y se secan 
superficialmente muy rápido, habiendo muchas posibilidades de que la 
planta una vez germinada se secase por los intervalso largos que se 
pueden dar entre las precipitaciones. 
 Plantación a raíz desnuda. Este tipo de plantación tiene una serie de ventajas 
sobre la plantación con cepellón y es que se produce un desarrollo radicular 
más amplio, tienen un menor coste de producción y de transporte, sin embargo, 
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se produce una pérdida del sistema radicular al arráncalas de las eras, además 
el riesgo de pérdida de viabilidad por desecación durante el manejo de esta 
previo a la plantación hace que aumente notablemente y el que las raíces 
carezcan de sustrato hacen que sean más exigentes en cuanto a las 
condiciones de humedad del sustrato. Por ello diversos autores como (Permán 
Garcia & Navarro Cerrillo, 1998) y  (Cuevas & Monsalve, 1995) desaconsejan 
su utilización en aquellas estaciones caracterizadas por tener escased de 
precipitaciones, elevada evotranspiración y grandes oscilaciones termicas. 
Recomendado para luegares con estas características  la utilización de planta 
con cepellón para garantizar el éxito de la repoblación. 
Tambien es aconsejable el uso de planta con cepellón en aquellos terrenos 
pobres en materia orgánica. 
b) En lo referido al sistema de plantación. 
 La plantación mecánica aunque es de gran rendimiento, pudiendo plantar 
facilmente 500 plantas a la hora, tiene la limitación de no poder trabajar con 
pendientes superiores al 35% como maximo, siento aun asi no recomendable 
trabajar con pendientes mayores al 30%, lo cual sería un gran problema ya que 
en esta zona tiene el incombeniente de que para ser eficiente deberia hacerlo 
en línea de nivel lo que acentúa el peligro. Además los aperos utilizados 
realizan una preparación del suelo de al menos 20 cm lo que ya señalavamos 
anteriormente que no era necesário ni veneficioso. 
 En cuanto a la plantación manual sobre un suelo arenoso, tendríamos un 
rendimiento aproximado de 150 plantas por jornal lo que en una zona de 
pequeña superficie como la nuestra no provocaría una fuerte demora en la 
actuación. Además ya que no hemos hecho ningun tipo de preparación sobre el 
terreno la plantación manual nos permitirá reaizar una raspa en un marco de 
40x40 cm que elimine la competencia directa de la vegetación con la planta 
instalada. El encontrar mano de obra no sería dificultoso ya que estámos en 
una zona con tradición forestal. 
c) En cuanto al marco de plantación, para el pino piñonero se aconseja a 3x3 metros 
con una densidad de 1111 pies por hectárea, sin embargo para una zona con 
pendiente que tiene un carácter protector, en la que se van a introducir tambien 
especies arbustivas la protección del terreno no seria  muy buena, 
recomendandose densidades superiores a 2000 pies por hectárea (Serrada Hierro, 
1995), por lo que se aumentará la densidad a 2x2 metros siento la densidad de 
2500 pies por hectárea, alternando una especie arbórea con una arbustiva. 
 La utilización de marco real está recomendada para plantaciones productoras 
ya que facilitan el desplazamiento de la maquinaria. 
 La realización de tresbolillo sin embargo está aconsejada para zonas con 
pendiente ya que contribuye a limitar la erosión hídrica. 
 
2.2.2.4. Elección de la alternativa 
Por consiguiente, el método de plantación aconsejable por las características 
de la zona de proyecto, será la utilización de planta con cepellón. 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UNA ARENERA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTEMAYOR DE 
PILILLA (VALLADOLID). 
ANEJO VII. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
 
Alumno/a: Carlos Pascual Diez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
 
 
 102 
 
La plantación se efectuará de forma manual realizando una raspa con un 
marco de 40 x 40 cm para eliminar la competencia directa de las herbáceas sobre la 
planta que se realizará con azada, para la plantación también se podrá usar plantamón 
o barrón según se vea más conveniente. 
La plantación se realizara con una densidad de 2500 plantas por hectárea con 
un marco de 2x2 metros a tresbolillo. 
La planta a utilizar será de una savia. Y las proporciones de cada especies 
serán 50% Pinus pinea, 25% Retama sphaerocarpa y 25% Rosmarinus officinalis, 
siendo la distribución una mezcla íntima pie a pie, alternando una especie arbórea con 
una arbustiva. 
 
2.2.3. Alternativas en cuanto a la época de implantación 
2.2.3.1. Objetivos 
Se busca la época de plantación que dé a las plantas un mayor éxito de 
supervivencia siendo el arraigue óptimo y rápido, para ello se debe tener en cuenta 
una serie de aspectos: 
 Debe realizarse a savia parada. 
 Debe realizarse cuando el suelo tenga tempero, es decir el suelo tiene que tener 
unas buenas condiciones de humedad. 
 No debe plantarse en período de heladas o con nieve, ni tampoco cuando haya 
vientos fuertes que puedan poner en riesgo la viabilidad de la plantación. 
 El brinzal debe evitar la sequía inmediatamente después de ser instalado. 
 La plantación debe realizarse en la época que ofrezca un menor número de 
marras. 
 
2.2.3.2. Identificación de alternativas 
Las dos alternativas posibles entre las que se debe elegir para realizar la 
plantación son: 
 Otoño (Octubre, Noviembre) 
 Primavera (Marzo, Abril) 
 
2.2.3.3. Evaluación de alternativas 
Para evaluar cada opción hay que tener muy en cuenta el estudio de 
climatología realizado en el añejo 3, ya que las condiciones de precipitación, 
temperatura, heladas, vientos etc. van a ser determinantes en la elección de cada una 
de ellas, por los problemas que pudieran causar sobre la vegetación (García 
Salmerón, 2002) en cada una de las épocas. 
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 El otoño es una buena época en cuanto a que la cantidad de precipitaciones 
aporta la humedad al suelo necesaria y las heladas no comienzan a producirse de 
forma segura hasta finales de la estación, pero se presentan los siguientes 
inconvenientes: 
_En suelos pesados  a causa de las heladas las plantas podrían 
descalzarse. Este factor puesto que nuestro primer horizonte es arenoso 
no nos supondría un problema. 
_Las plantas pueden sufrir daños de herbívoros en invierno, ya que 
pueden comer los repoblados por la falta de alimento herbáceo en esta 
estación. 
Pero plantar en esta época también conlleva unas ventajas: 
_ Si la plantación se realiza a principios de otoño, las raíces tienen tiempo 
de crecer antes de las temperaturas más bajas de invierno, lo que hace 
que comiencen a desarrollar la parte aérea al comienzo de la primavera. 
 En primavera si bien durante la primera mitad de la estación la afluencia de 
precipitaciones está garantizada, no lo es así durante la segunda mitad, lo que 
podría producir un adelanto del verano, habiendo temperaturas altas y con bajas 
precipitaciones desde mediados de primavera. Lo que sería un serio problema 
para la repoblación sabiendo además que contamos con un suelo con una baja 
capacidad de retención de agua. 
Por otro lado la presencia de vegetación silvestre disminuiría el riesgo de la 
repoblación de ser atacada por herbívoros. 
 
2.2.3.4. Elección de la alternativa 
Habiéndose evaluado las alternativas, la época de plantación elegida es el 
otoño ya que estando garantizadas las lluvias otoñales y siendo los veranos largos y 
secos en esta región, todos los autores consultados aconsejan realizarla en esta 
época, con el fin de que a la llegada del verano la planta haya alcanzado el máximo 
desarrollo posible. 
La plantación se realizará en octubre conforme empiecen las primeras lluvias 
otoñales para garantizar el buen tempero del suelo, y la plantación se realizará 
preferentemente en días nublados con el fin de exponer a la plantación a un menor 
estrés hídrico. 
 
3. Estudio de alternativas de la zona 3 
La zona 3 abarca el área total de la gravera 2, la cual tiene una superficie total 
planimetrada de 1,40 ha. y una superficie real de 1,43 ha., con una pendiente media 
en el fondo de la gravera de 2,62% y en los taludes de  23,46%. 
En esta zona la repoblación que se efectuó sí tuvo éxito, por consiguiente la 
actuación que se planteará a continuación será de tan solo una reposición de marras, 
concentrándose en algunos determinados áreas donde la vegetación tubo un menor 
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éxito en la supervivencia, como son alguna zona de taludes, donde el déficit hídrico es 
más notable, o alguna zona del fondo de la gravera donde se debería haber hecho 
algún tipo de preparación del terreno. Por ello la superficie sobre la que realmente se 
actuará no es la total de la gravera 2 de 1,40 ha., sino de 0,4 ha. 
 
3.1. Objetivos 
Los objetivos en una reposición de marras son los mismos que a la hora de 
realizar una repoblación desde inicio: 
 Disminuir los procesos de erosión tanto hidrológicos como eólicos. 
 Ser capaces de crear una regeneración natural a largo plazo  para garantizar la 
recuperación ecológica y paisajística. 
 Ser especies disponibles en viveros cercanos. 
 Ser especies autóctonas de la región, que se encuentran de forma natural en la 
zona Torozos-Cerratos. 
 Conseguir que las plantas superen con éxito la fase de adaptación que transcurre 
durante los primeros meses tras la plantación en el nuevo terreno y tengan un 
buen arraigo en el terreno, siendo mínimo el número de marras. 
 Lograr que las plantan tengan un crecimiento lo más rápido y vigoroso posible 
según las características del terreno y de la especie. 
 Debe realizarse a savia parada. 
 Debe realizarse cuando el suelo tenga tempero, es decir el suelo tiene que tener 
unas buenas condiciones de humedad. 
 No debe plantarse en período de heladas o con nieve, ni tampoco cuando haya 
vientos fuertes que puedan poner en riesgo la viabilidad de la plantación. 
 Los ejemplares repuestos deben evitar la sequía inmediatamente después de ser 
instalados. 
 
3.2. Identificación de alternativas 
Puesto que es esta zona tan solo se hará una reposición de marras el estudio 
de alternativas será más sencillo puesto que por la no aparición de especies 
herbáceas de forma excesiva no se contempla una eliminación de la vegetación 
existente, ni tampoco se plantea una preparación extensa del terreno. 
Si bien en las zonas donde se produciría la actuación tan solo se puede 
plantear dos opciones: 
 No actuación. 
 Reposición de marras de forma manual. 
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3.3. Evaluación de alternativas 
 Puesto que alguna de las zonas donde se ha producido mayor concentración de 
marras es sobre los taludes, ya que el déficit hídrico es más notable, no es  
aconsejable dejarlo así, ya que estas son las zonas donde es más aconsejable 
crear un cubierta vegetal para proteger el terreno de los agentes erosivos, puesto 
que son los espacios más susceptibles de sufrirlos. 
 En cuanto a las actuaciones a realizar, ya autores como (Permán Garcia & 
Navarro Cerrillo, 1998), especifican como llevar a cabo una reposición de marras, 
estas siempre se realizar de forma manual, retirando las plantas muertas y 
sustituyéndolas por otras vivas con las mismas características (especie, 
procedencia, edad, etc.), que las que fueron introducidas en su momento. 
 
3.4. Elección de la alternativa 
La alternativa que se realizará, siendo la más recomendable, es la reposición 
de marras, para ello se utilizará la misma composición de especies, siendo estas Pinus 
pinea, Retama sphaerocarpa y Rosmarinus officinalis, en proporciones semejantes, 
siento 50%, 25% y 25% respectivamente, siendo la distribución una mezcla íntima pie 
a pie, alternando una especie arbórea con una arbustiva. 
La plantación se realizará de forma manual usando azada, plantamón o barrón, 
según sea conveniente. 
La densidad será de 2500 plantas por hectárea, con un marco de plantación de 
2x2 metros a tresbolillo. 
La planta a utilizar será de una savia, las cuales se implantarán en otoño ya 
que como dijimos en apartados anteriores esta es la época más adecuada para 
realizarlo, además de que así se realizará la plantación manual de todo el área del 
proyecto a la vez, lo que es más eficiente. 
Para que la plantación tenga un mayor éxito, en las zonas del fondo de la 
gravera donde el horizonte compacto está más próximo a la superficie se realizará de 
forma simultánea a la plantación y también de forma manual, un mullido del suelo de 
40 cm de profundidad. Y en las zonas de ladera se realizara una raspa de 40x40 cm 
para eliminar la vegetación herbácea en caso de que la hubiera. 
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1. Ingeniería del proceso 
En el último siglo la lucha contra la desertificación ha supuesto una gran 
inversión en nuestro país, de cara a luchar contra la pérdida de suelo, la sequía o la 
protección frente a los fenómenos hídricos. Además se ha visto un valor económico en 
los montes capaz de hacer subsistir comarcas y pueblos evitando su abandono. Todo 
ello ha contribuido a aumentar la masa forestal repoblando tierras de cultivo 
abandonadas u obligando a reforestar superficies sobre las que se ha eliminado la 
vegetación para proceder a la explotación de algún elemento, como es nuestro caso. 
 
1.1. Definición de necesidades 
 Repoblar la zona de proyecto con el fin de reintroducir vegetación arbórea y 
arbustiva creando un espacio de valor ecológico. 
 Generar un monte productor que aporte beneficio económico a su propietario a 
través de una masa de Pinus pinea, especie de la que depende en gran medida la 
economía de la comarca. 
 Necesidad de proteger el terreno de la erosión y la desertificación, aspectos sobre 
los que en el último siglo se ha realizado una gran inversión en España para la 
lucha contra estos fenómenos. 
 
1.2. Satisfacción de necesidades 
Para satisfacer estas necesidades se plantea la realización de una mejora del 
suelo incorporando materia orgánica, también la ruptura del horizonte subterráneo de 
gran densidad con el fin de favorecer el desarrollo radicular y la infiltración de agua, en 
cuanto a la implantación vegetal se utilizaran plantas arbustivas y arbóreas por el 
interés que aporta respecto a la fauna y como especie principal se instalará el pino 
piñonero, especie principal en la zona y de cuya explotación depende en gran medida 
la economía de la comarca. 
 
2. Ingeniería de las obras 
A continuación se indicarán las obras necesarias para que el proceso 
productivo se lleve a cabo en las condiciones previstas, señalando los materiales 
elegidos y los procedimientos con que se llevarán a cabo dichas actuaciones. 
 
2.1. Eliminación de la vegetación preexistente 
La primera actuación a realizar es la eliminación de la vegetación existente 
formada en su mayoría por vegetación herbácea que en algunas zonas ha alcanzado 
gran altura y densidad y también por algún pino y encina en estado raquítico que 
muestran el fracaso de una repoblación previa. 
Esta actuación se realizará únicamente en la denominada Zona 1 la cual tiene 
una extensión de 1,42 ha., que abarca el fondo de la gravera 1 ver Plano 4. Esto 
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permitirá de cara a la siguiente fase eliminar competencia para el desarrollo del abono 
verde y facilidad la implantación de las semillas. 
La maquinaria empleada para esta labor será la utilización de una grada de 
discos, como ya se determino en el Anejo 7. Estudio de alternativas. Éste apero 
deberá tener una anchura máxima de 3 metros, para poder acceder a los salientes que 
tiene la gravera. Y deberá ser utilizado por un tractor agrícola con una potencia de 
entorno a 120 cv, que podrá variar en función del apero utilizado (número de discos, 
tamaño de discos, ancho de trabajo del apero, peso del apero, etc.).  
 
2.2. Aplicación del abono verde 
La aplicación del abono verde nos permitirá aumentar la materia orgánica del 
suelo, incorporar nutrientes, estimular la actividad biológica del suelo, bajar el nivel del 
pH, aumentar la retención de agua del terreno, etc. 
Esta actuación se realizara de nuevo únicamente en la Zona 1 sobre una 
extensión de 1,42 ha. 
Para ello se ha seleccionado en el Anejo 7. Estudio de alternativas, la especie 
más adecuada, que es Vicea sativa. Esta será sembrada en el terreno por una 
sembradora neumática de cereal estándar, con un ancho de labor de 3 metros, de 
forma que sea capaz de acceder a la mayor cantidad de terreno posible. Este apero 
será arrastrado por un tractor agrícola cuya potencia podrá variar en función del peso 
del modelo de sembradora utilizada, presuponiéndose sea de unos 140 cv. Que es la 
potencia requerida por la mayoría de catálogos consultados para este tipo de 
maquinaria. 
La densidad con la que se aplicará la especie seleccionada será de 80 kg/ha, 
densidad recomendada desde la Escuela de Ingenierías Agrarias por el profesor Ángel 
Fombellida para este caso. Siendo necesario por consiguiente 115 kg de semilla. 
La profundidad de siembra será de entre 5 y 6 cm, profundidad recomendada 
para terrenos sueltos con preparación previa, para que la semilla este en contacto con 
suelo húmedo y el brote no tenga problemas en llegar a la superficie, (Hycka). 
A la hora de incorporar material vegetal que ha crecido se utilizara de nuevo 
una grada de discos, ya que es un apero capaz de trocear la vegetación e incorporarla 
al suelo. El tipo de apero utilizado será el mismo que en el apartado anterior, una 
grada de discos con una anchura máxima de 3 metros, arrastrada por un tractor 
agrícola con potencia de al menos 120 cv. 
 
2.3. Preparación del terreno 
Previo a la implantación vegetal se va a realizar una preparación del terreno 
sobre la Zona 1, que tiene una extensión de 1,42 ha, donde se busca 
fundamentalmente romper el horizonte subterráneo de gran densidad con el fin de 
facilitar el desarrollo radicular de las plantas, además de obtener otras mejoras sobre 
el suelo ya mencionadas en el estudio de alternativas. 
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Para ello, como ya se decidió, se realizará un subsolado pleno utilizándose un 
subsolador con rodillo de barras o púas, que deberá tener las siguientes 
características: un ancho de labor no superior a 3 metros para poder realizar el 
proceso sobre todo el terreno, la profundidad óptima que deberá alcanzar el apero 
deberá ser de al menos 60 cm. Dicho apero será acoplado a un tractor agrícola que 
deberá tener una potencia estimada de 160 cv., la cual podrá cambiar en función de la 
anchura de trabajo del apero utilizado finalmente. 
 
2.4. Implantación vegetal 
La  implantación vegetal es la única fase que se realiza sobre todo el área del 
proyecto, aunque cada una de las zonas tendrá ciertas particularidades. Toda esta 
dase de la obra será llevada a cabo por una cuadrilla de 10 operarios más un capataz. 
 En la Zona 1, de 1,42 ha, se ha seleccionado como especie principal Pinus pinea 
que supondrá el 70% de la masa que equivale a 1.105 ejemplares, de Quercus 
ilex el 15% que equivale a 237 ejemplares y Retama sphaerocarpa como especie 
arbustiva el 15% que suponen igualmente 237 ejemplares, utilizándose plantas de 
1 savia, cuya distribución se realizará de una forma más o menos uniforme. 
La densidad elegida será de 1111 plantas por hectárea, con un marco real de 
plantación de 3x3 metros. 
El trabajo de plantación se realizará de forma manual utilizando azada, plantamón 
o barrón, herramientas entre las que podan elegir los trabajadores según resulten 
más cómodas y eficientes. 
 En la Zona 2, de 1,08 ha, superficie real, se ha seleccionado como especie 
principal Pinus pinea que supondrá el 50% de la masa que equivale a 1350 
ejemplares, de Retama sphaerocarpa el 25% que equivalen a 675 ejemplares y de 
Rosmarinus officinalis el 25% que suponen igualmente 675 ejemplares, siendo 
todos ejemplares de 1 savia. 
La densidad elegida ha sido de 2500 plantas por hectárea con un marco de 2x2 
metros a tresbolillo, siendo la distribución una mezcla íntima pie a pie, alternando 
una especie arbórea con una arbustiva. 
La plantación se efectuará de forma manual, realizando una raspa de 40x40 cm 
para eliminar la competencia directa de la vegetación, si la hubiera, sobre las 
plantas, que se realizará con azada y de forma simultánea a la plantación. Para la 
plantación también se podrá utilizar plantamón o barrón según se vea conveniente 
por los trabajadores. 
 En la Zona 3, donde se realizará la reposición de marras, se ha calculado que la 
superficie afectada por la labor es de 0,4 ha. Las especies y marcos de plantación 
seleccionados han sido los mismos a como se había realizado la anteriormente ya 
que en la mayor parte de la gravera la repoblación fue efectiva, seleccionado 
como especie principal Pinus pinea que supondrá el 50% de la masa que equivale 
a 500 ejemplares, de Retama sphaerocarpa el 25% que equivalen a 250 
ejemplares y de Rosmarinus officinalis el 25% que suponen igualmente 250 
ejemplares, todos ellos de 1 savia. 
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La densidad elegida ha sido de 2500 plantas por hectárea con un marco de 2x2 
metros a tresbolillo, siendo la distribución una mezcla íntima pie a pie, alternando 
una especie arbórea con una arbustiva. 
La plantación se realizará de forma manual usando azada, plantamón o barrón, 
según sea conveniente. Y para que esta tenga un mayor éxito, en las zonas del 
fondo de la gravera donde el horizonte compacto está más próximo a la superficie, 
se realizará de forma simultánea a la plantación un mullido del suelo de 40 cm de 
profundidad. E igualmente en las zonas de ladera se realizará una raspa de 40x40 
cm para eliminar la vegetación herbácea en caso de que la hubiera. Estas 
actividades se realizarán de forma manual con azada. 
 
Por consiguiente el total de plantas necesarias de cada especie son los 
siguientes: Pinus pinea 2955, Quercus ilex 237, Retama sphaerocarpa 1162, 
Rosmarinus officinalis 925. 
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El presente anejo ha sido redactado para completar la información presentada 
en el documento 5. Presupuesto, la información aquí presentada incorpora un listado 
de los precios básicos de la mano de obra, maquinaria y herramientas y materiales 
empleados. También se incorpora una tabla describiendo los precios auxiliares, es 
decir aquellas operaciones realizadas en obra. Y por último un cuadro de precios 
descompuestos donde se descomponen todos los costes para cada Unidad de Obra 
en función de sus rendimientos y añadiendo el porcentaje de costes indirectos. 
También aparecen las partidas alzadas. 
Los precios y rendimientos utilizados para la elaboración del presupuesto de 
este proyecto han sido obtenidos de la Tarifa de Precios Forestales de Extremadura 
de 2015, Base de Precios de la Construcción de Extremadura de 2012, Cuadro de 
precios unitarios de la actividad forestal (Valladares Conde & Colaboradores, 2004) y 
del Manual de repoblaciones forestales  (García Salmerón, 2002). 
 
1. Cuadro de precios básicos 
1.1. Mano de obra 
CÓDIGO RESUMEN PRECIO CANTIDAD  Ud. TOTAL (€) 
MOB.23 Manijero/capataz SETCAA (1 por cada 
10 peones) 
9,990 42,606 h. 425,63 
MOB.18 Peón especializado SECTAA 7,540 0,785 h. 5,92 
MOB.1 Peón SETCAA 7,280 393,378 h. 2.863,79 
    Total mano de obra: 3.295,34 
 
1.2. Maquinaria y herramientas 
CÓDIGO RESUMEN PRECIO CANTIDAD Ud. TOTAL (€) 
M09MS010 Sembradora siembra directa 57,690 0,785 h. 45,29 
MM0086 Tractor neumático 151/170 cv 52,190 7,140 h. 372,64 
MAQ.48 Tractor neumático 131/150 cv 40,110 0,785 h 31,49 
M09PT045 Tractor neumático 101/130 CV 31,560 19,992 h. 630,95 
M09PW040 Grada 24 discos 17,560 19,992 h. 351,06 
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CÓDIGO RESUMEN PRECIO CANTIDAD Ud. TOTAL (€) 
M09PW015 Subsolador forestal 5 brazos 3,170 7,140 h. 22,63 
    Total maquinaria: 1.454,06 
 
1.3. Material 
CÓDIGO RESUMEN PRECIO CANTIDAD Ud. TOTAL (€) 
MFR.21 Semilla forrajera (Vicea sativa) 0,900 114,240 Kg. 102,82 
PT0133 Planta de Retama sphaerocarpa de  
1 savia, en contenedor de 200cc. 
Región de Procedencia de Material 
Forestal de Reproducción, Páramos 
del Duero-Fosa de Almazán. 
0,470 1.161,850 Ud. 546,07 
PT0940 Planta de Quercus ilex de 1 savia, en 
contenedor de 235 cc. Región de 
Procedencia de Material Forestal de 
Reproducción, Cuenca Central del 
Duero. 
0,360 236,850 Ud. 85,27 
PT0519 Planta de Pinus pinea de 1 savia, en 
contenedor de 200cc. Región de 
Procedencia de Material Forestal de 
Reproducción, Meseta Norte. 
0,300 2.955,300 Ud. 886,59 
PT0139 Planta de Rosmarinus officinalis de  
1 savia, en contenedor de 200cc. Sin 
región de procedencia definida. 
0,210 925,000 Ud. 194,25 
   Total materiales: 1.815,00 
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2. Cuadro de precios auxiliares 
CÓDIGO CANTIDAD Ud. RESUMEN PRECIO(€) TOTAL(€) 
06.01. Ud. CONTROL DE CALIDAD DE LAS PLANTAS RECIBIDAS 
Examen de calidad de las plantas a la salida del vivero, realizando un 
muestreo sistemático de extractos, de forma que la muestra represente el 
10% del total de las plantas. 
MOB.30 4,4 h. Titulado medio Ing. Técnico 
Forestal, Grado equivalente o 
similar 
17,460 76,82 
%2.5CI 2,5 % Costes indirectos del control 76,82 1,92 
 Total partida: 78,74 
 SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y CUATRO 
 
CÓDIGO CANTIDAD Ud. RESUMEN PRECIO(€) TOTAL(€) 
06.02. Ud. CONTROL DE CALIDAD DE LA PLANTACIÓN 
Realización de un muestreo de la plantación terminada, muestreando el 
10% de la superficie de cada zona, comprobando la densidad y la 
distribución de las especies además se desenterrarán varias plantas al azar 
comprobando que han sido correctamente plantadas. 
MOB.30 4,4 h. Titulado medio Ing. Técnico 
Forestal, Grado equivalente o 
similar 
17,460 76,82 
%2.5CI 2,5 % Costes indirectos del control 76,82 1,92 
 Total partida: 78,74 
 SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y CUATRO 
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3. Cuadro de precios descompuestos 
CAP01. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD Ud. PRECIO(€) TOTAL 
A.4.01 Ha. PASE DE GRADA CON TRACTOR AGRÍCOLA 
Pase de grada pesada con tractor agrícola neumático de entre 101 y 130 
CV. . El gradeo se aplicará por toda la superficie denominada como Zona 
1, realizando un pase, incorporando al suelo toda la vegetación 
existente. 
M09PT045 Tractor neumático 101/130 CV 7,000 h. 31,560 220,92 
M09PW040 Grada 24 discos 7,000 h. 17,560 122,92 
  Total: 343,84 
  3% Costes indirectos 10,32 
   TRESCIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON DIECISEIS  354,16 
 
CAP02. APLICACIÓN DE ABONO VERDE 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD Ud. PRECIO(€) TOTAL 
C.2.21 Ha. SIEMBRA DE LEGUMINOSA FORRAJERA 
Siembra compuesta por 80 kg de semillas por hectárea de leguminosa  
forrajera (Vicea sativa), sobre la Zona 1, aplicada con sembradora 
directa de grano de cereal acoplada a tractor agrícola neumático de entre 
131 y 150 CV. 
MOB.18 Peón especializado SECTAA 0,550 h 7,540 4,15 
M09MS010 Sembradora siembra directa 0,550 h. 57,690 31,73 
MAQ.48 Tractor neumático 131/150 cv 0,550 h. 40,110 22,06 
MFR.21 Semilla forrajera (Vicea sativa) 80,000 Kg. 0,900 72,00 
  Total: 129,94 
  3% Costes indirectos 3,90 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD Ud. PRECIO(€) TOTAL 
   CIENTO TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO  133,84 
A.4.01 Ha. PASE DE GRADA CON TRACTOR AGRÍCOLA 
Pase de grada pesada con tractor agrícola neumático de entre 101 y 130 
CV. . El gradeo se aplicará por toda la superficie denominada como Zona 
1, realizando un pase, incorporando al suelo toda la vegetación existente. 
M09PT045 Tractor neumático 101/130 cv 7,000 h. 31,560 220,92 
M09PW040 Grada 24 discos 7,000 h. 17,560 122,92 
  Total: 343,84 
  3% Costes indirectos 10,32 
   TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON DIECISEIS  354,16 
 
CAP03. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD Ud. PRECIO(€) TOTAL 
U11ED010  Ha. DESCOMPACTACIÓN SUBSOLADO 60 cm. 
Subsolado pleno del terreno en la Zona 1, alcanzándose una profundidad 
de 60 cm., utilizándose un tractor neumático de entre 151 y 170 cv, que 
arrastra un subsolador forestal de 5 brazos  con rodillo de barras o púas, 
en terrenos en que la vegetación no existe o es prácticamente 
inexistente. 
M09PW015 Subsolador forestal 5 brazos 5,000 h. 3,170 15,85 
MM0086 Tractor neumático 151/170 cv 5,000 h. 52,190 260,95 
  Total: 276,80 
  3% Costes indirectos 8,30 
   DOSCIENTOS OCHENTA Y CIENCO CON DIEZ  285,10 
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CAP04. IMPLANTACIÓN VEGETAL 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD Ud. PRECIO(€) TOTAL 
 C.2.05  Mil PLANTACIÓN MANUAL BANDEJA <250cc. Pte.<50% EN 
TERRENO SUBSOLADO 
Plantación manual de mil  plantas en bandeja con envase rígido o 
termoformado con capacidad <250cc en suelos preparados 
mecánicamente (subsolado pleno) en pendientes inferiores al 50%. No 
se incluye el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 
MOB.1 Peón SETCAA 55,172 h. 7,280 401,65 
MOB.23 Manijero/capataz SETCAA (1 
por cada 10 peones) 
6,130 h. 9,990 61,24 
PT0133 Retama sphaerocarpa de 1 
savia, en contenedor de 200 cc. 
150,000 Ud. 0,470 70,50 
PT0519 Pinus pinea de 1 savia, en 
contenedor de 200 cc. 
700,000 Ud. 0,300 210,00 
PT0940 Quercus ilex de 1 savia, en 
contenedor de 235 cc. 
150,000 Ud. 0,360 54,00 
  Total: 797,39 
  3% Costes indirectos 23,92 
   OCHOCIENTOS VEINTI Y UNO CON TREINTA Y UNO  821,31 
C.2.09 Mil PLANTACIÓN MANUAL BANDEJA <250cc. Pte.<50% 
REALIZANDO RASPA 
Plantación manual de un millar de plantas en bandeja  con capacidad 
<250 cc, con raspa de 40x40 cm eliminando la competencia directa de la 
vegetación, realizado en suelos sueltos. No se incluye el transporte, ni la 
distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o 
igual al 50%. 
MOB.1 Peón SETCAA 72,727 h. 7,280 529,45 
MOB.23 Manijero/capataz SETCAA (1 
por cada 10 peones) 
8,080 h. 9,990 80,72 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD Ud. PRECIO(€) TOTAL 
PT0133 Retama sphaerocarpa de 1 
savia, en contenedor de 200 cc. 
250,000 Ud. 0,470 117,50 
PT0139 Rosmarinus officinalis de 1 
savia, en contenedor de 200 cc. 
250,000 Ud. 0,210 52,50 
PT0519 Pinus pinea de 1 savia, en 
contenedor de 200 cc. 
500,000 Ud. 0,300 150,00 
  Total: 930,17 
  3% Costes indirectos 27,91 
   NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHO  958,08 
C.2.24 Mil REPOSICIÓN DE MARRAS BANDEJA DENSIFICACIÓNES 
<250cc. Pte.<50% 
Plantación manual en reposición de marras  mayor del 10% y menor o 
igual al 20% en densificaciones, de un millar de plantas en bandeja con 
envase rígido o termoformado con capacidad <250 cc en suelos sueltos 
o de transito. Incluye el ahoyado manual y alcorque de 40 x 40 cm. En 
terreno con pendiente inferior o igual al 50%. No incluye el transporte ni 
la distribución de la misma en el tajo. 
MOB.1 Peón SETCAA 100,000 h. 7,280 728,00 
MOB.23 Manijero/capataz SETCAA (1 
por cada 10 peones) 
11,111 h. 9,990 111,00 
PT0133 Retama sphaerocarpa de 1 
savia, en contenedor de 200 cc. 
250,000 Ud. 0,470 117,50 
PT0139 Rosmarinus officinalis de 1 
savia, en contenedor de 200 cc. 
250,000 Ud. 0,210 52,50 
PT0519 Pinus pinea de 1 savia, en 
contenedor de 200 cc. 
500,000 Ud. 0,300 150,00 
  Total: 1.159,00 
  3% Costes indirectos 34,77 
  MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y SIETE  1.193,77 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD Ud. PRECIO(€) TOTAL 
RP0109 Mil. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA EN BANDEJA <250cc. CON 
Pte.<50% 
Distribución en el monte de 1000 plantas en bandeja (envase 
termoformado o rígido) con capacidad <250 cc, a una distancia menor de 
500 m, en pendiente inferior al 50%. 
MOB.1 Peón SETCAA 1,875 h. 7,280 13,65 
  Total: 13,65 
  3% Costes indirectos 0,41 
   CATORCE CON SEIS  14,06 
 
CAP05. SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD Ud. PRECIO(€) TOTAL 
05.01 Ud. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Partida alzada de abono íntegro para cubrir los gastos de las medidas de 
seguridad definidas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
05.01 Estudio básico de seguridad y 
salud 
1,000 Ud. 132,951 132,95 
  Total: 132,95 
  3% Costes indirectos 3,99 
  CIENTO TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y CUATRO  136,94 
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CAP06. CONTROL DE CALIDAD 
CÓDIGO RESUMEN TOTAL 
06.01  Ud. CONTROL DE CALIDAD DE LAS PLANTAS RECIBIDAS 
Examen de calidad de las plantas a la salida del vivero, realizando un 
muestreo sistemático de extractos, de forma que la muestra represente 
el 10% del total de las plantas. 
  Sin descomposición 78,74 
  Total: 78,740 
  3% Costes indirectos 2,36 
   OCHENTA Y UNO CON DIEZ  81,10 
06.02 Ud. CONTROL DE CALIDAD DE LA PLANTACIÓN 
Realización de un muestreo de la plantación terminada, muestreando el 
10% de la superficie de cada zona, comprobando la densidad y la 
distribución de las especies además se desenterrarán varias plantas al 
azar comprobando que han sido correctamente plantadas. 
  Sin descomposición 78,74 
  Total: 78,740 
  3% Costes indirectos 2,36 
   OCHENTA Y UNO CON DIEZ  81,10 
 
 
 
 
 
 
Palencia, Abril de 2015. 
 
 
 
 
 
Carlos Pascual Diez. 
Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
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1. Introducción 
1.1. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
El presente estudio básico de seguridad y salud ha sido elaborado para cumplir 
con las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 
establecidas en el R.D. 1627/97, de 24 de Octubre, Capítulo II, Artículo 4, 
“Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y 
salud en obras”, según el cual: 
1. – El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 
un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se dan alguno de 
los supuestos siguientes: 
a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 
igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 
b. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 
en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de 
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 
500. 
d. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
2. – En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en 
el apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 
proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 
De acuerdo con lo expuesto, el presente proyecto no cumple con las 
condiciones que exigen la elaboración de un estudio de seguridad y salud, por lo que 
se debe realizar un estudio básico de seguridad y salud. 
Según el Artículo 7 del mismo, este estudio deberá servir de base para la 
redacción por parte del contratista del correspondiente plan de seguridad y salud en el 
trabajo, para el cual se realizará un análisis del as precauciones tomadas en este 
documento, completándolas en función de su propio sistema para la ejecución de la 
obra. 
 
1.2. Objetivo del estudio básico de seguridad y salud 
Los objetivos del presente estudio básico de seguridad y salud son, conforme 
al Artículo 6. “Estudio Básico de Seguridad y Salud” del Capítulo II del R.D. 1627/97, 
del 24 de Octubre: 
 Precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 
 Identificar los riesgos laborales que puedan ser evitados, señalando las medidas 
técnicas necesarias para ello. 
 Establecer una relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse 
conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas dispuestas a controlar y reducir dichos riesgos, valorando 
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su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. Se tendrá en 
cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y 
contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de 
los apartados del anexo II de dicho Real Decreto. 
 Contemplar las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
1.3. Normativa aplicable 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (revisión 
vigente desde el 1 de enero de 2015). 
 R.D. 286/06, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 R.D. 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
el trabajo (revisión vigente desde 5 de julio de 2015). 
 R.D. 486/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo, modificado el anexo I por el R.D. 2177/04, de 13 de 
noviembre. 
 R.D. 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores. 
 R.D. 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección 
individual (revisión vigente desde 12 de agosto de 1997). 
 R.D. 780/98, de 30 de abril, por el cual se modifica el R.D. 39/1997 que aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 R.D. 786/01, de 6 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 
 
1.4. Presupuesto 
El Real Decreto 1627/1997, no alberga disposición alguna para la elaboración 
de un presupuesto con el objetivo de cuantificar los posibles gastos en la aplicación de 
las medidas preventivas del presente estudio básico de seguridad y salud. 
Pese a ello se considera recomendable agregar un pequeño porcentaje del 
presupuesto de ejecución material, normalmente de 1-2%, al presupuesto del proyecto 
como partida alzada para seguridad y salud. 
Con esta consideración se ha dedicado un capítulo de seguridad y salud en el 
presupuesto con una partida alzada que asciende a ciento treinta y seis con noventa y 
cuatro euros. 
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2. Descripción de las obras a realizar 
Las principales tareas a ejecutar, enumeradas de forma resumida, puesto que 
ya han sido explicadas en el anejo 8. Ingeniería del proyecto, son las siguientes: 
1. Eliminación de la vegetación preexistente. 
2. Aplicación del abono verde (siembra e incorporación del material vegetal a suelo). 
3. Preparación del terreno. 
4. Implantación vegetal. 
 
3. Análisis de riesgos 
Con el fin de identificar los posibles riesgos durante el desarrollo de la obra se 
realiza una evaluación de los riesgos que pueden producirse en las diferentes fases, 
señalando los riesgos específicos que pueden derivarse del empleo de ciertos medios  
como del uso de maquinaria o de herramientas manuales. Posteriormente se indican 
las medidas preventivas, normas o conductas a adoptar, o elementos de protección 
para evitar o reducir el riesgo de accidentes. 
 
3.1. Análisis de riesgos en el uso de maquinaria. 
En el presente apartado se indica la maquinaria empleada, se identifican los 
riesgos previstos en la utilización de esta, así como las medidas preventivas  para un 
uso seguro. 
 
3.1.1. Maquinaria empleada 
 Tractor agrícola de 120 cv. con grada de discos. 
 Tractor agrícola de 150 cv. con sembradora neumática de cereal. 
 Tractor agrícola de 160 cv. con subsolador. 
 
3.1.2. Riesgos 
 Perdida de estabilidad y vuelco de la maquinaria. 
 Incendios provocados por la maquinaria. 
 Quemaduras derivadas de actividades de mantenimiento. 
 Atrapamiento del personal en la maquinaria. 
 Caída del personal al acceder a la maquinaria 
 Colisión con otros vehículos. 
 Caída del material transportado. 
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3.1.3. Normas y medidas preventivas 
 La maquinaria accederá a la gravera únicamente por el camino habilitado para 
ello. 
 Se prohíbe el transporte de otras personas distintas del conductor en la 
maquinaria que no haya sido diseñada para ello. 
 La maquinaria que pueda circular por las vías públicas cumplirá las disposiciones 
legales de tráfico. 
 Al finalizar el trabajo con la maquinaria, el conductor deberá parar el motor, poner 
el freno de mano y dejar los aperos apoyados en el suelo. 
 El acceso a la maquinaria se realizará a través de los elementos dispuestos a tal 
función, evitando saltar directamente al suelo. 
 La maquinaria dispondrá de elementos de seguridad como extintor de mano, 
bocina de retroceso, retrovisores, luces delanteras y traseras y claxon. 
 Los vehículos utilizados deberán haber pasado las inspecciones técnicas 
pertinentes a su clase. 
 No se utilizará maquinaria con averías. 
 El conductor utilizará los medios de protección dispuestos para él como el cinturón 
de seguridad. 
 Para realizar las reparaciones u operaciones de servicio o  mantenimiento se 
parará el motor, se accionará el freno de mano y se bloqueará la maquinaria. 
 En caso de calentamiento del motor no se abrirá directamente la tapa del radiador 
para evitar quemaduras producidas por el vapor. 
 Se emplearán guantes y otras medidas de protección al interaccionar con baterías 
u otros elementos corrosivos. 
 Al circular por terrenos en pendiente como el camino para salir de la gravera se 
adoptarán las medidas dispuestas para cada maquinaria, como circular por ella en 
línea de máxima pendiente para evitar el vuelco de la maquinaria y a velocidades 
adecuadas. 
 Se revisará diariamente la presión de los neumáticos. 
 Los tractores agrícolas no podrán utilizar aperos que tengan un peso superior al 
permitido por el fabricante. 
 Se informará a los operarios que hayan de manejar la maquinaria de las normas 
de seguridad que deban respetar durante su utilización. 
 
3.2. Análisis de riesgos en el uso de herramientas 
3.2.1. Riesgos 
 Cortes 
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 Sobreesfuerzo 
 Golpes 
 Incendios 
 
3.2.2. Normas y medidas preventivas 
 Se utilizará la herramienta para el propósito para el que fue diseñada. 
 El trabajador empleará el equipo de protección individual que se le habrá facilitado 
durante el tiempo que emplee en la realización de las tareas. 
 El personal guardará una distancia de seguridad correspondiente al radio de 
acción de la herramienta. 
 
4. Prevención 
4.1. Medicina preventiva y primeros auxilios 
Según lo dispuesto en el Artículo 22. Vigilancia de la salud, de la Ley 31/1995 
de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, todo el personal de la obra 
habrá de haber superado un reconocimiento médico anual. 
Debe existir permanentemente un botiquín adecuadamente señalizado y cuyo 
emplazamiento este en conocimiento de los obreros. Este debe ser revisado 
mensualmente y todo material usado repuesto inmediatamente. El contenido de dicho 
botiquín será el dispuesto en el Artículo 43. Instalaciones sanitarias, Capítulo IV de la 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo y acorde al R.D. 486/1997 de 14 de abril, Anexo VI, 
Material y Locales de Primeros Auxilios. 
Para cualquier urgencia médica de mayor gravedad se acudirá al centro 
médico más próximo, en este caso se trata del Centro de Salud de Portillo, a 16 km de 
distancia de la zona de proyecto en el Camino de la Bomba 0 S/N, el cual atienden 
urgencias y tiene la atención primaria necesaria para derivarle en caso de urgencias al 
hospital de Valladolid más cercano. Durante la ejecución de la obra se dispondrá de un 
vehículo para ser utilizado en caso de emergencia. Si se produce un accidente grave 
se recurrirá a los servicios de emergencia para el traslado del herido desde el lugar del 
accidente. Ver plano 6. Rutas de evacuación. 
En el caso de que no se pudiese ir hacia Portillo existe la opción de ir al Centro 
de Salud de Tudela de Duero, a 16, 8 km en la Calle María Zambrano 11, el cual está 
igualmente habilitado para atender urgencias o derivar al paciente al hospital más 
cercano. Ver plano 6. Rutas de evacuación. 
En caso de accidente se deberá elaborar un Parte de Accidentes, que será 
notificado a la empresa con quien se ha concertado la póliza de seguros. 
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4.2. Equipos de protección individual (EPI) 
La empresa ejecutora de las obras será la responsable de facilitar a los 
trabajadores de aquellos equipos de protección individual que sean necesarios de 
forma gratuita, siendo también la responsable de su reemplazo en caso de mal estado 
o extravío de los mismos. En estos casos los operarios informarán a la empresa 
inmediatamente. 
Los trabajadores habrán de hacer en todo momento un uso adecuado de los 
equipos de protección individual, siendo la utilización de estos obligatoria durante todo 
el tiempo que el personal permanezca en la obra y exista riesgo de accidente. 
Los equipos de protección individual habrán estar adecuadamente 
homologados con el sello CE (Directiva 93/68/EEC). 
Los equipos de protección individual que deberán utilizarse son: 
 Para los operarios de los tractores agrícolas que trabajarán en las tres primeras 
fases del proyecto: 
_ Botas de trabajo. 
_ Cinturón antivibratorio. 
_ Protectores auditivos. 
 Para los operarios de la fase de implantación vegetal: 
_ Botas de seguridad impermeabilizadas. 
_ Guantes de cuero. 
_ Impermeables para aquellos días con climatología adversa. 
_Crema de protección solar. 
Como medida de protección del cuerpo, todos los trabajadores deberán asistir al 
trabajo con la ropa de trabajo adecuada de acuerdo a las condiciones climatológicas 
del día. 
 
4.3. Señalización 
La señalización es una medida fundamental para evitar accidentes en la obra, 
indicándose los posibles riesgos, medidas preventivas a adoptar y localización de 
determinados objetos. 
La señalización corre a cargo del contratista, exigiéndose un mínimo  de 
señales a instalar que se indican a continuación: 
 Prohibido fumar. 
 Protección obligatoria de los pies. 
 Protección obligatoria de las manos. 
 Localización del material de primeros auxilios. 
 Localización del extintor. 
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4.4. Coordinador en materia de seguridad y salud 
La responsabilidad en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra recaerá sobre el Coordinador de Seguridad y Salud, tarea que será 
desempeñada por el Director de Obra. 
Las responsabilidades del Coordinador de Seguridad y Salud son las 
siguientes: 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención de riesgos y 
salud. 
 Coordinar las actividades de la obra garantizando una correcta aplicación de los 
principios de prevención en la obra por parte de las empresas y el personal 
implicados. 
 No permitir el acceso a la obra a personal no autorizado. 
 Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista. 
 
4.5. Formación en seguridad y salud 
Se proporcionara al personal una formación acerca de los métodos correctos 
para la realización de sus tareas, así como información de los posibles riesgos a los 
que se encuentra sometido y las medidas de actuación en caso de accidente. 
 
4.6. Plan de seguridad y salud 
Previo al inicio de las obras se elaborará por parte del contratista un Plan de 
Seguridad y Salud en el que se recojan las medidas preventivas que se piensa 
adoptar. El presente Estudio básico tan solo supone el contenido mínimo a incluir en 
dicho Plan, en el que se profundizará en la evaluación de riesgos y se desarrollarán 
nuevas medidas protectoras y preventivas que han de completar este documento, en 
función del propio sistema de ejecución de las obras y con la correspondiente 
justificación técnica. 
Este Plan deberá ser aprobado previo inicio de las obras por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud, pudiendo ser modificado por el Contratista durante la 
ejecución de las obras en función de posibles modificaciones en los trabajos. Estas 
modificaciones deben contar con la aprobación del Coordinador. 
El Plan deberá ir firmado por el técnico responsable designado por el 
Contratista. 
Las copias, que también deberán ir firmadas, de ente Plan serán puestas a 
disposición de cualquier persona con un puesto de responsabilidad en la prevención 
de riesgos laborales en la ejecución de las obras, además de a las empresas que 
intervengan el alguna fase de la ejecución de las obras. Una copia también se hallará 
a disposición de los trabajadores y sus representantes en el lugar de trabajo. 
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1. Cálculo de tiempos 
Los cálculos de los tiempos, necesarios para realizar el programa de ejecución 
de las distintas fases de obra, se ha realizado tomando como referencia los 
rendimientos y las cantidades usadas para la elaboración del presupuesto, 
rendimientos que han sido definidos a partir de la Tarifa de Precios Forestales de 
Extremadura de 2015, Base de Precios de la Construcción de Extremadura de 2012, 
Cuadro de precios unitarios de la actividad forestal (Valladares Conde & 
Colaboradores, 2004) y del Manual de repoblaciones forestales  (García Salmerón, 
2002). 
A continuación en la Tabla 17, se exponen los valores de rendimientos y 
tiempos necesarios en cada fase de la obra. 
Tabla 17. Cálculo de tiempos en las fases de obra. 
CÓDIGO RESUMEN RENDIMIENTO CANTIDAD TIEMPO (h.) 
A.4.01 Pase de grada con 
tractor agrícola 
7 horas/ha. 1,428 ha. 9,996 horas 
C.2.21 Siembra de 
leguminosa forrajera 
0,55 horas/ha. 1,428 ha. 0,785 horas 
A.4.01 Pase de grada con 
tractor agrícola 
7 horas/ha. 1,428 ha. 9,996 horas 
U11ED010 Descompactación 
subsolado 60 cm. 
5 horas/ha. 1,428 ha. 7,14 horas 
C.2.05 Plantación manual 
bandeja <250cc. 
Pte.<50% en 
terreno subsolado 
61,302 
horas/mil 
plantas 
1,579 miles 
de plantas 
96,796 horas 
=> 9,680 
horas* 
C.2.09 Plantación manual 
bandeja <250cc. 
Pte.<50% 
realizando raspa 
80,807 
horas/mil 
plantas 
2,700 miles 
de plantas 
218,179 horas 
=> 21,818 
horas* 
C.2.24 Reposición de 
marras bandeja 
densificaciones 
<250cc Pte.<50% 
111,111 
horas/mil 
plantas 
Mil plantas 111,111 horas 
=> 11,111 
horas* 
RP0109 Distribución de 
planta en bandeja 
<250 cc. con 
Pte.<50% 
1,875 horas/mil 
plantas 
5,279 miles 
de plantas 
9,898 horas 
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Tabla 17. Cálculo de tiempos en las fases de obra. 
CÓDIGO RESUMEN RENDIMIENTO CANTIDAD TIEMPO (h.) 
06.01 Control de calidad 
de las plantas 
recibidas 
  4,4 horas 
06.02 Control de calidad 
de la plantación 
  4,4 horas 
* En el caso de las plantaciones, como la operación es realizada por una cuadrilla de 
10 operarios más un capataz, el tiempo, para poder se asemejado a jornadas de 
duración ha de dividirse entre 10, ya que las horas globales han sido calculadas para 
un único operario. 
 
2. Plan de ejecución de las obras 
El plan de ejecución de las obras ha sido establecido suponiendo una jornada 
de 8 horas diaria. Por consiguiente para cada fase se utilizarían las siguientes 
jornadas (haciendo un redondeo con las horas). 
 Pase de grada con tractor agrícola: 1 jornada (8 horas) y 1 jornada (2 horas). 
 Siembra de leguminosa forrajera: 1 jornada (1 hora). 
 Descompactación: 1 jornada (8 horas). 
 Plantación manual bandeja <250cc. Pte.<50% en terreno subsolado: 1 jornada (8 
horas) y 1 jornada (2 horas). 
 Plantación manual bandeja <250cc. Pte.<50% realizando raspa: 3 jornadas (8 
horas por jornada). 
 Reposición de marras bandeja densificaciones <250cc. Pte.<50%: 1 jornada (8 
horas) y 1 jornada (4 horas). 
 Distribución de planta en bandeja <250 cc. con Pte.<50%: En este caso no se 
realizará esta operación en una misma jornada, sino que las plantas se irán 
distribuyendo diariamente según lleguen las acordadas desde el vivero. 
 Control de calidad de las plantas recibidas: Esta operación se estima que ocupará 
media jornada aproximadamente. 
 Control de calidad de la plantación: Igualmente esta operación se estima que 
ocupará media jornada aproximadamente. 
A continuación en la Figura 5. Diagrama de Gantt., se establece el plan para la 
ejecución de las obras. Las fechas indicadas en el siguiente diagrama no son 
inamovibles, ya que los momentos en los que efectuar cada fase del proyecto pueden 
ser modificados en función de las condiciones climáticas necesarias para 
determinadas fases, como queda reflejado en el pliego de condiciones del presente 
proyecto.
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Febrero Junio Octubre 
 
1 2 1 2 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 
Pase de grada con tractor agrícola 
                              
Siembra de leguminosa forrajera 
                              
Pase de grada con tractor agrícola 
                              
Descompactación subsolado 60 cm. 
                              
Control de calidad de las plantas 
recibidas 
                              
Plantación manual bandeja <250cc. 
Pte<50% en terreno subsolado 
                              
Plantación manual bandeja <250cc 
Pte<50% realizando raspa 
                              
Reposición de marras bandeja 
densificaciones <250cc Pte<50% 
               
Distribución de planta en bandeja 
<250 cc con Pte.<50% 
                              
Control de calidad de la plantación 
                              
Figura 5. Diagrama de Gantt. 
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Figura 6. Vista Norte de la gravera 1. 
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Figura 7. Vista Sur de la gravera 1 
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Figura 8. Vegetación herbácea en la gravera 1. 
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Figura 9. Vista Oeste de la gravera 2. 
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Figura 10. Vista Este de la gravera 2. 
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Figura 11. Calicata 1 con perfil arenoso profundo 
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Figura 12. Calicata 2 con horizonte arcilloso próximo a la superficie.  
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TÍTULO I. – PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 
Capítulo I. – Descripción de las obras incluidas en el proyecto 
1.1. Objetico y contenido del pliego 
En este documento se establecen las prescripciones técnicas particulares que, 
además de las clausulas económicas y administrativas que regulan el correspondiente 
contrato, habrán de regir en la ejecución de las obras del proyecto de restauración de 
la arenera en el término municipal de Montemayor de Pililla (Valladolid). 
 
1.2. Situación de la obra 
El proyecto se encuentra enclavado a 2 km de de Montemayor de Pililla, en 
dirección Noreste, en la provincia de Valladolid. Localizado en la hoja nº 373 
“Quintanilla de Onésimo” del Mapa Topográfico Nacional de España de escala 
1/50.000. 
La localización de la arenera aparece más detallada en el Documento I. 
Memoria y en el Documento II. Planos. 
 
1.3. Principales características geométricas de las obras 
Las características básicas de las obras a realizar en el proyecto son: 
 Eliminación de vegetación preexistente con grada de discos: 1,42ha. 
 Aplicación de abono verde: 
_ Siembra: 1.42 ha, con densidad de 80kg/ha, 140kg de semilla. 
_ Incorporación del material vegetal al suelo con grada de discos: 1,42ha. 
 Preparación del terreno con subsolador: 1,42ha. 
 Implantación vegetal de forma manual: 5.279 plantas 
 
1.4. Unidades de obra a realizar 
Las unidades de obra a realizar se encuentran indicadas en el Documento IV. 
Mediciones y en el Documente V. Presupuesto. 
 
Capítulo II. – Disposiciones generales sobre materiales y obras 
2.1. Condiciones generales que deben cumplir los materiales 
Los materiales a emplear durante la ejecución de las obras del proyecto deben 
ajustarse a las características indicadas en el presente documento y en los Cuadros 
de Precios. Igualmente, estos deben ser aprobados por el Director de obra, para poder 
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formar parte de las obras. En el caso de que los materiales fuesen rechazados, estos 
deben ser eliminados en un plazo de tiempo  señalado por el Director de obra, 
corriendo el Contratista con los gastos de la demora y la reposición, debiendo estos 
materiales nuevos cumplir con las condiciones exigidas. 
El contratista pasará al Director de obra, con suficiente antelación, un listado de 
los materiales que se van a usar en la obra, con los datos que correspondan de los 
análisis realizados, el origen de dichos materiales y en su caso, las correspondientes 
muestras. Ademán, permitirá al Director de obra o a sus delegados, el acceso a las 
zonas de almacenamiento o extracción de los materiales, para que sea comprobado el 
origen y calidad de la procedencia y estado durante el tiempo en que no son utilizados. 
El almacenamiento se hará de forma adecuada y cuidadosa, aumentando las 
precauciones en el caso del material vegetal, las cuales se especificarán más adelante 
en este mismo documento, de forma que su utilización se puede realizar de forma 
inmediata y en las instalaciones adecuadas. El Director de obra podrá comprobar en 
cualquier momento el estado del material almacenado. 
 
2.2. Análisis de materiales 
En el caso de que el Director de obra precise de la realización de ensayos o 
análisis de los materiales para comprobar su calidad o las condiciones de estos, el 
Contratista estará obligado a presenciar o admitir dichos ensayos o análisis. 
La elección de los laboratorios y enjuiciamiento o interpretación de dichos 
análisis será competencia exclusiva del Director de obra. Y a la vistos de los 
resultados, rechazará aquellos materiales que se considere no responden a las 
condiciones del presente Pliego. 
Los gastos que se originen por este proceso de análisis se abonaran de 
acuerdo al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado. 
 
2.3. Materiales no especificados en el Pliego 
Los materiales que deban utilizarse en las obras sin haber sido especificados 
en el presente documento, no podrán utilizarse hasta que el Director de Obra haya 
comprobado su validez de acuerdo con los criterios que libremente adopte según sus 
buenos resultados en otras obras de similares características. 
 
2.4. Trabajos en general 
El Contratista  realizará las obras bajo la responsabilidad del Director de Obra, 
respetando tanto el buen hacer como la seguridad. Sometiendo este último las obras a 
las pruebas necesarias para su correcta ejecución. 
Las obras no especificadas o no previstas en este documento se llevarán a 
cabo según la legislación. Y se intentará reducir el impacto ambiental causado por las 
obras en lo posible, principalmente no dejando restos o residuos que perjudiquen al 
entorno. 
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2.5. Equipos mecánicos 
La empresa encargada de la realización de las obras deberá disponer de los 
medios mecánicos y sus correspondientes operarios cualificados que se establecen en 
la documentación del proyecto para cada actuación descrita. 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en todo momento 
en perfectas condiciones de funcionamiento y de seguridad, como queda reflejado en 
el Anejo 10. Estudio básico de seguridad y salud. Además deberán permanecer en la 
obra durante todo el tiempo que duren las unidades de obra en las que participen, 
salvo consentimiento del Director de Obra. 
 
2.6. Análisis y ensayos para el control de calidad de las obras 
El Director de Obra puede someter las obras realizadas o en proceso, a 
ensayos o análisis de cualquier clase que precise y en cualquier momento, debiendo el 
Contratista aceptar sus condiciones. 
La interpretación de los resultados será competencia  exclusiva del Director de 
obra, pudiendo este rechazar aquellas obras que considere no responden en su 
ejecución a las normas del presente pliego. 
Los gastos que se originen por este concepto serán abonados de acuerdo con 
la Cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 
de Obras del Estado. 
 
2.7. Obras o trabajos no incluidos o especificas en el Pliego 
Las unidades de obra no incluidas en el Pliego se ejecutarán de acuerdo a 
experiencias satisfactorias en obras similares, siguiendo las normas de buena 
ejecución, construcción y respeto al medio ambiente. Siempre sometidas a las 
condiciones que señale en cada caso el Director de obra. 
 
2.8. Limpieza y acabado de las obras 
El Director de obra podrá disponer de las medidas que crea necesarias para la 
completa y satisfactoria limpieza y acabado de las obras. Las condiciones generales 
serán: 
 Los derrames de aceite, combustible de la maquinaria, desperdicios, envases y 
demás materiales que se hallan en la zona afectada por la obra o han sido 
producidos por el trabajo en esta, deben ser recogidos y retirados, haciendo 
desaparecer toda muestra de derrames. 
 Los gastos serán cuenta del Contratista. 
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Capítulo III. – Materiales básicos 
En este capítulo se exponen las condiciones que han de cumplir los materiales 
que se utilizaran en las obras, que deberán ajustarse a las especificaciones del 
presente Pliego y de los demás documentos del proyecto y que para asegurar su 
cumplimiento serán examinados por el Director de obra. 
 
3.1. Material vegetal 
Todo el material vegetal cumplirá lo dispuesto en la normativa y legislación 
vigente, sobre todo en lo relativo a la comercialización del Material Forestal de 
Reproducción. Normativa que trata de garantizar el valor genético del material y su 
identidad a la hora de su comercialización. Por ello, las plantas cumplirán la legislación 
mencionada en el Anejo 1. Situación legal. 
Todo el material vegetal procederá de viveros acreditados. Para asegurarse del 
correcto suministro en cantidad y calidad de las plantas, la contratación de la planta 
deberá hacerse al menos con un año de antelación para la producción de la misma en 
vivero. 
 
3.1.1. Semillas 
3.1.1.1. Calidad 
 Las semillas que se adquieran vendrán embasadas y llevarán dos etiquetas 
iguales, una en el exterior y otra en el interior, en las que figure el tipo de semillas, 
nombre del productor, la pureza, el poder germinativo en tanto por ciento, los 
datos del vendedor, zona o comarca donde han sido recolectados y la fecha en 
las fechas en las que se realizaron las anteriores determinaciones así como la 
fecha en que fueron cosechadas. 
 Las semillas empleadas cumplirán el Reglamento Técnico de Control y 
Certificación de Semillas de Plantas Forrajeras. Dentro del cual destacamos las 
siguientes disposiciones mínimas para la comercialización de semillas de Vicea 
sativa: 
_ Germinación mínima (porcentaje): 85 
_ Pureza específica mínima (porcentaje en peso): 98 
 La procedencia de las semillas donde fueron cultivadas debe ser de la región del 
Duero, empleándose aquella variedad que el Director de obra considere más 
idónea. 
 El vendedor garantiza que el producto adquirido corresponde a las características 
señaladas en las etiquetas. 
 En la factura de venta constarán los datos exigidos en la etiqueta correspondiente. 
 Cuando se sospecha fraude, o la importación de la compra lo justifique, se 
tomarán muestras de la semilla, se envasarán en bolsitas de papel 
impermeabilizado o envases de mayor solidez, remitiéndose una de ellas a la 
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Delegación Provincial de Agricultura, otra al proveedor y otra al servicio de 
defensa contra el fraude. 
La toma de muestras se tomará al azar de cualquiera de los envases que contiene 
la semilla, o bien de aquel envase en el que su contenido no cumpla las normas 
antes citadas, se efectuará en presencia del vendedor o persona autorizada por el 
mismo y de dos testigos imparciales. 
 El vendedor, en caso de no coincidir en el análisis de la Delegación Provincial de 
Agricultura, puede acudir al servicio de Defensa contra fraudes, cuya resolución 
es inapelable. 
 Los paquetes de semillas podrán ser rechazados por el Director de obra en caso 
de que este vea síntomas de pudrición, afecciones por hongos, presencia de 
insectos o cualquier síntoma que ponga en riesgo y haga dudar sobre el potencial 
de germinación de las semillas. 
 
3.1.1.2. Transporte y conservación 
 Los envases de las semillas irán correctamente cerrados y en buenas condiciones 
en envases que protejan las semillas de la humedad u otros factores que puedan 
afectarlas negativamente. 
 El transporte de las semillas se realizará  en un vehículo cerrado y protegidas del 
sol directo. 
 Se acotará al mínimo el tiempo transcurrido en el transporte para evitar que las 
semillas alcancen temperaturas muy altas que puedan dañar su viabilidad, 
fenómeno que puede ocurrir cuando un vehículo queda estacionado al sol. Algo 
que el conductor no debe realizar. 
 Las semillas serán transportadas a la zona del proyecto el mismo día en que estas 
vayan a ser sembradas, acordando la hora de llegada con la hora en que se 
desea comenzar la fase de siembra. 
 
3.1.2. Plantas 
3.1.2.1. Calidad 
 Procedencia: Las regiones de procedencia para las especies utilizadas en el 
proyecto han sido determinadas por las recomendaciones realizadas por el 
Cuaderno de Zona, (Junta de Castilla y León, 2007). Tenemos que para Pinus 
pinea  la región de procedencia es Meseta Norte, siendo el material de 
reproducción de la categoría Seleccionado. Para Quercus ilex  la región de 
procedencia es Cuenca Central del Duero, siendo el material de reproducción de 
la categoría Identificado. Para Retama sphaerocarpa la región de procedencia 
definida es RIU nº16. Páramos del Duero-Fosa de Almazán. En cuanto a 
Rosmarinus officinalis, no tiene región de procedencia definido, pero si éstas 
fueran delimitadas o definidas antes o durante la ejecución del proyecto, se 
elegirán, bajo el criterio del Director de obra, aquellas regiones de procedencia 
más próximas al área de actuación del presente proyecto. En el caso de no 
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definirse en un futuro estas regiones de procedencia, se vigilará que los viveros 
suministren planta criada en condiciones ecológicas y de características 
fenotípicas y genéticas similares alas situadas en el área de actuación. 
Se exigirá el certificado de garantía en lo que se refiere a procedencia e 
identificación para todas las especies. 
 Aspecto externo: características de las plantas. 
_Las plantas tendrán las características morfológicas generales de la 
especie y variedad elegida. 
_Aspectos sanitarios: 
o No deben mostrar signos de enfermedad ni síntomas de ataques 
actuales o anteriores debidos a insectos perniciosos o enfermedades 
criptogámica. 
o No deben mostrar coloraciones que puedan atribuirse a deficiencias 
nutritivas. 
o No deben presentar signos de marchitez prematura ni de 
desecamiento. 
o La planta no presentará indicios de recalentamiento, fermentación o 
problemas de humedad debidos a un incorrecto almacenamiento en 
vivero. 
o La planta no debe presentar yemas muertas ni signos de defoliación. 
o Se comprobará que no han sufrido ataques de insectos, roedores, 
etc. 
_Sistema radical y envase: 
o El sustrato del envase no estará muy compactado y deberá estar 
relativamente húmedo en el momento de la plantación. 
o El envase debe tener dispositivos antiespiralizantes. 
o Las paredes del envase no deben permitir que las raíces puedan 
traspasarlos de modo que no puedan pasar de un envase a otro 
cuando estén juntos. 
o En el vivero, los envases deben estar suficientemente elevados 
sobre el suelo o bandejas (al menos 10 cm), para que se pueda 
producir un autorrepicado aéreo. 
o Las raíces no deberán sufrir efecto rebote en el envase, esto 
consiste, en que el extremo de la raíz al llegar al fondo del envase, 
se tuerce y asciende hacia la superficie. 
o La altura del envase debe estar comprendida entre los 15 y 20 cm y 
la sección de la boca debe ser de al menos 12 cm2. 
o El volumen mínimo del envase para Pinus pinea, Retama 
sphaerocaroa y Rosmarinus officinalis será de 200 cm3 y para 
Quercus ilex de 235 cm3. 
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o El conjunto del cepellón deberá rellenar la totalidad del volumen del 
envase, con el objetico de que este no se desmorone en el momento 
de su extracción. 
_Altura: Se define por la longitud desde el extremo de la yema terminal 
hasta el cuello de la raíz. Para esta repoblación se exigirá que la planta no 
exceda 1,8 veces la altura del contenedor, ni 6 veces su diámetro. 
_Robustez: Se mide por el diámetro del cuello de la raíz. Este debe ser lo 
suficientemente grueso como para indicar que la planta se ha endurecido 
lo suficiente, estableciéndose como medida adecuada un diámetro de 
entre 3 y 5 mm. 
_Relación entre el sistema radicular y la parte aérea: Estas deben estar 
equilibradas, pudiéndose medir en longitud o en peso. En esta última el 
peso de una de ellas no debe rebasar en 1,8 veces el de la otra. 
_Ramificaciones y hojas: 
o La planta no presentará heridas sin cicatrizar, solo lo podrán hacer si 
han sido producidas por cortes limpios provenientes de podas de 
cultivo. 
o Se rechazarán las plantas con fuerte curvatura del tallo, de forma 
que los fustes serán rectos y no presentarán torceduras ni 
abultamientos anormales. 
o Las plantas no presentarán tallos múltiples o bifurcados, ni tendrán 
varias guías. 
Los lotes de plantas serán sometidos a un examen de calidad previo a su 
salida del vivero hacia el monte. Para ello se realizará un muestreo sistemático de 
extractos de forma que la muestra represente un 10% del total de plantas del lote. 
Sobre los extractos se realizarán unos exámenes basados en una serie de controles 
según los criterios de forma, sanidad y estado fisiológico y se descartarán las plantas 
no admisibles, computando al final la proporción de las mismas. Estos exámenes 
deberán ser superados por el 95% de las plantas. Si el resultado indica rechazo se 
volverá a realizar un nuevo muestreo con plantas diferentes y si este fuese rechazado, 
automáticamente será rechazado todo el lote. 
Los gastos de reposición de las plantas no admitidas correrán a cargo del 
viverista. 
 
3.1.2.2. Transporte y aviveramiento 
 La planta se transportará en camiones cerrados, protegida del aire y del sol 
directo. 
 Acotar al mínimo el tiempo transcurrido entre el cargado de la planta en el camión 
y la llegada a la plantación. 
 El número de plantas transportadas desde el vivero a la plantación debe ser el 
que diariamente pueda plantarse. 
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 El transporte se efectuará con los medios adecuados, para que la planta no sufra 
ningún daño durante el trayecto. 
 Será preceptivo para el contratista la devolución del envase de la planta 
suministrado por el vivero en las condiciones y plazos que se hayan acordado. 
 
3.2. Agua 
En el presente proyecto no se contempla la realización de ningún riego, pero si 
durante el primer año de la plantación se produjese una primavera y/o verano 
anormalmente seco para las expectativas de cada una de estas estaciones, o se 
produjese un adelanto del verano, encontrándose las plantas con una estación más 
larga de lo normal y se previese un riesgo para la supervivencia de las plantas, habría 
que realizar una serie de riegos suficientes para garantizar la supervivencia de las 
plantas pero sin afectar al endurecimiento de la planta que debe adaptarse al ambiente 
del lugar. 
El agua utilizada podrá ser de cualquier procedencia apta para el cultivo. Este 
será desplazado por camiones cisterna o bien tanque o cubas llevadas por un tractor, 
pudiéndose distribuir por medio de mangueras, motobombas o mochilas, a primera 
hora de la mañana o última de la tarde. 
 
3.3. Materiales no incluidos en el pliego 
Los materiales no incluidos expresamente en el presente Pliego de 
Condiciones, deberán ser  de probada y reconocida calidad, debiendo presentar el 
Contratista, para recabar la aprobación del Director de obra, cuantos catálogos, 
informes y certificados de los correspondientes fabricantes y viveristas se estimen 
oportunos. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse las pruebas 
oportunas para identificar la calidad de los materiales a utilizar.  
 
Capítulo IV. – Ejecución de las obras 
 Las obras comprendidas en el proyecto se ejecutarán de acuerdo con lo planos 
y/o las prescripciones hechas en el presente Pliego de Condiciones, así como con las 
indicaciones del Director de obra, que será el encargado de resolver las diferencias de 
criterio y aquellos aspectos que se consideren que no están completamente claros en 
los diferentes documentos del proyecto. 
 Por lo general, el orden de actuación en las obras será, salvo condiciones no 
previstas que deberán ser resueltas por el Director de obra, el siguiente: 
 Eliminación de la vegetación preexistente. 
 Siembra. 
 Incorporación del material vegetal al suelo. 
 Preparación del terreno. 
 Implantación vegetal. 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UNA ARENERA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTEMAYOR DE 
PILILLA (VALLADOLID). 
DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
Alumno/a: Carlos Pascual Diez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
 
 
 13 
 
El Contratista está obligado a cumplir las instrucciones del Director de obra en 
todo lo indicado en el presente proyecto siempre que no se oponga a las 
prescripciones de éste u otros Pliegos que para la obra se establezcan. 
 
4.1. Condiciones generales para la ejecución de las obras 
La ejecución del las actuaciones de cualquiera de las obras deberá ajustarse a 
las indicaciones del proyecto y del presente documento. Todas las variaciones que se 
introduzcan ya sean por razones económicas, de seguridad, eficiencia o de cualquier 
otro tipo, deberán ser autorizadas previamente por el Director de obra. 
Se procurará que los operarios de las distintas maquinarias tengan experiencia 
en el tipo de labores que se les encomiende y se cumplirán todas las normas de 
seguridad laboral que conlleva la utilización de los tipos de herramientas y maquinaria. 
Para la correcta ejecución se exige el cumplimento de las normativas 
existentes en materia de cada una de las diferentes obras y la participación de 
personal con experiencia en este tipo de labores, además del cumplimiento del las 
normas de seguridad y salud laboral. 
 
4.2. Obras a realizar 
4.2.1. Eliminación de la vegetación preexistente 
Esto consiste en la eliminación del todo el material herbáceo y los restos del la 
repoblación anterior y su incorporación al suelo, eliminando así toda la vegetación que 
pueda causar competencia en las unidades de obra siguientes. 
 
4.2.1.1. Ejecución de las obras 
Esta obra será aplicable a la Zona 1 del proyecto con una extensión de 1,42 
ha., ver plano 4. Plano de obra. Afectará a la totalidad de la vegetación existente en 
esta área, ya sean herbáceas, arbustivos de pequeño tamaño, rebrotes de chopo o los 
restos de la repoblación previa que se efectuó en la zona. 
Esta fase se realizara por medio de un tractor agrícola con apero de grada de 
disco con unas características ya señaladas en el Anejo 8. Ingeniería del proyecto, con 
el cual se realizará un laboreo pleno. 
El material vegetal quedará desmenuzado y mezclado con el suelo 
incorporándose como materia orgánica y mejorando las características edáficas de 
este. 
La fecha en la que se realizará esta fase del proyecto será inmediatamente 
antes de la siembra de la herbácea forrajera, a principios del mes de febrero, como se 
indicada en el plan de ejecución de las obras. 
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4.2.1.2. Medición y abono 
Se medirá y abonará la obra realmente ejecutada de acuerdo con las normas 
anteriormente descritas y con las que figuran en el Cuadro de Precios, Documento V. 
Presupuesto. 
 
4.2.2. Siembra 
Consiste en la colocación de semillas en el suelo con el objetivo de que 
germinen y se desarrollen plantas. 
 
4.2.2.1. Ejecución de las obras 
Esta obra será aplicable a la Zona 1 del proyecto con una extensión de 1,42 
ha., ver plano 4. Plano de obra. Se procederá a realizar una siembra en toda la 
superficie de manera uniforme con una sembradora neumática de cereal, acoplada a 
un tractor agrícola, cuyas características han sido especificadas en el Anejo 8. 
Ingeniería del proyecto. La densidad de siembra que debe aplicarse es de 80 kg/ha., y 
la profundidad de siembra de la veza debe ser de entre 5 y 6 cm. Profundidad 
recomendada para terernos sueltos con preparación previa, (Hycka).  
Las semillas serán entregadas por el suministrador el mismo día en que se 
acuerde que se realizará la siembra, realizándose la entrega en la zona de proyecto 
salvo que se acordase otro lugar. 
La fecha recomendada para realizar la siembra es entorno a principios del mes 
de febrero, antes de que se inicie la actividad biológica de las herbáceas, como se 
indicada en el plan de ejecución de obra. 
 
4.2.2.2. Medición y abono 
Se medirá y abonará la obra realmente ejecutada de acuerdo con las normas 
anteriormente descritas y con las que figuran en el Cuadro de Precios, Documento V. 
Presupuesto. 
 
4.2.3. Incorporación del material vegetal al suelo 
Este proceso consiste en incorporar el forraje creado con la siembra en el suelo 
a modo de abono. 
 
4.2.3.1. Ejecución de las obras 
Esta obra se aplicará sobre la Zona 1 del proyecto con una extensión de 1,42 
ha., ver plano 4. Plano de obra. Afectará a toda la superficie que fue sembrada, 
realizándose un laboreo pleno con una grada de discos acoplada a un tractor agrícola 
cuyas características son indicadas en el Anejo 8. Ingeniería del proyecto. 
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Este proceso se realizará cuando la producción de forraje por parte de la 
especie sembrada haya llegado a su punto máximo, entonces y mientras aun continúe 
verde y sin agostar se procederá con la grada de discos a desmenuzar e incorporar en 
el suelo este material vegetal que hará las veces de abono orgánico. 
La fecha que se ha calculado idónea para su realización es a principios del mes 
de junio, antes de que la herbácea forrajera se agoste, como se indica en el plan de 
ejecución de obra. 
 
4.2.3.2. Medición y abono 
Se medirá y abonará la obra realmente ejecutada de acuerdo con las normas 
anteriormente descritas y con las que figuran en el Cuadro de Precios, Documento V. 
Presupuesto. 
 
4.2.4. Preparación del terreno 
Consiste en el conjunto de operaciones que se realizan sobre el suelo para 
conseguir un lugar adecuado para la instalación de las plantas. 
 
4.2.4.1. Ejecución de las obras 
Esta obra se aplica únicamente sobre la Zona 1 del proyecto con una extensión 
de 1,42 ha., ver plano 4. Plano de obra. Afectará a toda la superficie, realizándose un 
subsolado pleno cuyo apero irá tirado por un tractor agrícola. Las características de 
este conjunto están indicadas en el Anejo 8. Ingeniería del proyecto. 
A la hora de realizar las pasadas con el subsolador, siempre que sea posible se 
realizarán en sentido paralelo a las curvas de nivel y este deberá alcanzar una 
profundidad de labor de al menos 60 cm. 
Este proceso se realizará previo a la implantación vegetal y en los días más 
próximos posibles. La fecha prevista para la realización de esta fase del proyecto es a 
principios del mes de Octubre, como está indicado en el plan de ejecución de obra. 
 
4.2.4.2. Medición y abono 
Se medirá y abonará la obra realmente ejecutada de acuerdo con las normas 
anteriormente descritas y con las que figuran en el Cuadro de Precios, Documento V. 
Presupuesto. 
 
4.2.5. Implantación vegetal 
Esta operación comprende al conjunto de la mano de obra, equipos, realización 
de los agujeros donde se instalará la planta y la forma en que esta será instalada 
sobre el terreno con el fin de garantizar el mejor arraigue y crecimiento. 
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4.2.5.1. Ejecución de las obras 
A) Especies y características de las plantas 
Para la plantación se usaran las siguientes especies en las cantidades 
señaladas: 
 Pinus pinea, 2955 plantas 
 Quercus ilex, 237 plantas 
 Retama sphaerocarpa, 1162 plantas 
 Rosmarinus officinalis, 925 plantas 
Todas las plantas presentarán cepellón con las características ya indicadas en 
el presente pliego, siendo además todas ellas de 1 savia. 
 
B) Proceso de plantación 
La plantación se realizará de dos maneras distintas: en la Zona 1, de 1,42 ha., 
ver Plano 4. Plano de obra., sobre la que se instalarán en marco real y de forma 
manual, unas especies con unas densidades y mezclas ya descritas en el Anejo 8. 
Ingeniería del proyecto. 
Y por otro lado en la Zona 2, de 1,08 ha. y Zona 3, cuya superficie afectada es 
de 0,4 ha., sobre las que se instalarán a tresbolillo y de forma manual, unas especies 
con unas densidades y mezclas ya descritas en el Anejo 8. Ingeniería del proyecto. 
Realizando una raspa previa de 40x40 cm para eliminar la competencia de la 
vegetación existente, si la hubiera, que se realizará de forma manual con azada y 
simultáneamente a la plantación. Además en la Zona 3, en el fondo de la gravera, 
donde el horizonte compacto está más próximo a la superficie, se realizará también de 
forma simultánea a la plantación un mullido del suelo de 40 cm de profundidad de 
forma manual con azada. 
 Durante la preparación de la plantación 
_Se evitará el secado del cepellón. 
_Se tomarán precauciones para evitar daños o roturas de las ramas, yemas 
o raíces. 
_En el caso de que se apilasen contenedores uno encima de otro, la 
distancia entre ellos siempre debe ser superior a la altura de las plantas. 
_Las platas dañadas serán retiradas o se dispondrá de ellas según ordene 
el Director de obra. 
_Las plantas deberán ser plantadas el mismo día de su llegada a la obra, 
salvo circunstancias extraordinarias. 
 Durante la plantación 
_Cada planta se extraerá del envase en el momento de su plantación. 
_El procedimiento adecuado para la plantación manual es: 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UNA ARENERA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTEMAYOR DE 
PILILLA (VALLADOLID). 
DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
Alumno/a: Carlos Pascual Diez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
 
 
 17 
 
o Abrir una cata con azada, borrón o plantamón, del tamaño necesario 
para que entre el cepellón completo y entre 2 y 5 cm de cuello de la 
planta. 
o Extraer cuidadosamente la panta del envase con su cepellón, el cual 
debe salir en bloque sin  desmoronarse. Con un ligero golpe seco en 
el culo del envase se conseguirá este propósito, pudiéndola extraer 
fácilmente desde el cuello de la planta. 
La rotura de la planta o del cepellón invalidará la unidad. 
o Se coloca la planta recta, con cuidado de no deteriorar el cepellón. 
o Se rellenará el hoyo y se pisará ligeramente alrededor de la planta 
con el fin de que ésta quede asentada. 
 Todos los envases deberán ser recuperados. 
 
C) Época de plantación 
 Se realizará en otoño, conforme comiencen las primeras lluvias otoñales, el 
suelo esté en tempero y las condiciones sean óptimas para la plantación, como 
se indica en el plan de ejecución de obras. En el caso de que las condiciones 
fuesen tales que no sea probable la obtención de resultados satisfactorios, el 
Director de obra suspenderá los trabajos, que se reanudarán cuando se 
estimen que sean otra vez favorables. 
 El terreno debe tener tempero, para que la tierra movida quede compactada y 
ligada al sistema radical de la planta, lo que se consigue cuando la tierra tiene 
cierto grado de humedad. 
 El terreno debe estar asentado, sin bolsas de aire. 
 Se evitará realizar la plantación en días de fuerte viento. 
 Se suspenderá la plantación cuando las lluvias provoquen una pesadez 
excesiva del terreno. 
 No se realizará la plantación en días de helada, al menos durante las primeras 
horas cuando el suelo está helado, ni en días de fuerte insolación. 
 
4.2.5.2. Medición y abono 
Se medirá y abonará la obra realmente ejecutada de acuerdo con las normas 
anteriormente descritas y con las que figuran en el Cuadro de Precios, Documento V. 
Presupuesto. 
 
4.2.5.3. Control de calidad 
 Se realizará un muestreo de la plantación terminada en todas las zonas distintas 
de la plantación, determinando unas parcelas al azar en las que se comprobará la 
densidad, marco de plantación y distribución de las especies. Este trabajo será 
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llevado a cabo por el Director de obra, analizando el 10% de la superficie y 
comprobará que se cumplen los criterios exigidos en el proyecto. 
 Se desenterrará con cuidado la raíz de varias plantas pasados unos días desde la 
plantación y se observará la posición del cepellón, si la planta esta recta, el 
correcto rellenado del hoyo, etc. Se intentará el arranque de las plantas tirando 
suavemente desde el cuello de la planta, si estas hubiesen sido mal plantadas 
saldrán con facilidad. Este control será realizado por el Director de obra, debiendo 
superar esta prueba el 95% del las plantas analizadas. 
 Transcurrido un año desde la finalización de las obras se tolerará que la suma de 
plantas muertas o rechazables alcance un máximo del 10% del número total de 
individuos de cada especie para la Zona 1 y un máximo del 15% para las Zonas 2 
y 3. En caso de superarse este porcentaje, el Contratista repondrá la totalidad de 
las marras en el otoño del año siguiente. 
Si se volviese a repetir el número de marras tras la reposición se deberá informar 
al Director de obra, para que se valoren los porcentajes de mortalidad, evaluando 
si las causas pueden ser por motivos meteorológicos o edafológicos, tomándose 
las medidas oportunas para que no vuelva a suceder. 
 
Capítulo V. – Mediciones 
5.1. Criterios generales 
Las unidades de obra que siendo objeto del contrato correspondan al concepto 
expresado ene l texto de su redacción y siempre que se refieran a unidades de obra 
terminada, se abonarán por longitud, superficie, número o peso de elementos, según 
figuren especificadas en el Cuadro de precios. 
En los precios de las distintas unidades se incluyen la mano de obra, 
materiales, maquinaria y medios auxiliares. 
Los excesos de magnitud en la medición de una unidad de obra que sobrepase 
lo indicado en el proyecto no serán abonados a menos que sean considerados 
imprescindibles o inevitables por el Director de obra y  éste autorice su pago. 
Para posibles nuevas unidades que puedan surgir y para las que necesiten 
redactar un precio contradictorio, se especificará también el modo de abono, en caso 
contrario se procederá según la práctica habitual. 
 
5.2. Medición y abono de las obras de implantación 
La forma de realizar las mediciones y las unidades de medida a utilizar, así 
como las valoraciones y abono de las obras, se definirán teniendo en cuenta la 
legislación aplicable al respecto, serán las que se definen a continuación. 
La medición y abono de las plantaciones se hará aplicando al número de 
plantas de cada especie realmente plantadas en obra, su correspondiente precio de 
los Cuadros. Estos precios incluyen además del suministro de la planta, su transporte, 
preparación, conservación y reposición de marras, así como cuantos materiales y 
operaciones sean necesarias para poder considerar aceptable la plantación. 
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5.3. Otros casos 
 Reposición de marras. Durante el plazo de ejecución de las obras o dentro del 
plazo de garantía, las plantas falladas o marras que se originen o cualquier causa, 
serán repuestas por el Contratista, corriendo el mismo con todos los gastos que 
origine la reposición. Además será de aplicación lo establecido en el apartado 
4.2.5.3. Control de calidad, en lo referido a las tolerancias de acabado. 
 Cambio de especies o variedades. Cuando por circunstancias especiales 
justificadas por el mercado de  plantas, sea necesario sustituir algunas especies o 
variedades de las señaladas en este Pliego, por otras similares o afines, el 
Director de obra podrá autorizar su sustitución, valorando la nueva unidad, 
ateniéndose a lo dispuesto en la legislación en materia de modificaciones de 
obras, expresado en el apartado siguiente. 
 Modificación de obra. Será de aplicación lo establecido en el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de la Administración Pública y en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales, así como la legislación promulgada desde entonces y 
durante la ejecución de las obras. 
 Obras defectuosas. Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 42, 44 y 62 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. Cuando se decida la 
reconstrucción de cualquier obra defectuosa, el Director de obra podrá exigir al 
Contratista las modificaciones que en su caso pidan del programa de trabajo, 
maquinaria, equipos y personal facultativo, a fin de realizar las obras 
correctamente en el plazo previsto inicialmente. 
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TÍTULO II. – PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 
FACULTATIVA 
El presente pliego de condiciones obliga al Promotor, a la Dirección Facultativa 
y al Contratista. 
 
Capítulo I. – Dirección e inspección de las obras 
1.1. Dirección de las obras 
El organismo Promotor designará un Ingeniero competente como Director de 
obra, quien será directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la 
correcta realización de la obra contratada. 
El Director designado será comunicado al Contratista por la promotora antes de 
la fecha de inicio de las obras y dicho Director procederá de igual forma respecto de su 
personal colaborador. Las variaciones de uno u otro que acaezcan durante la 
ejecución de las obras serán puestas en conocimiento del Contratista por escrito. 
Podrá contar con algún colaborador debidamente preparado y acreditado, 
designado por él en el caso de necesitar ayuda para realizar bien su trabajo. 
 
1.2. Personal facultativo de dirección 
El Director de obra en el desempeño de su cometido podrá contar con colaboradores 
que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales o conocimientos específicos y que integrarán lo que en este Pliego se 
entiende por Dirección de obra. 
 
1.3. Atribuciones y funciones 
1.3.1. Director de obra 
El organismo Promotor designará al ingeniero Director de obra con las 
funciones de inspección y vigilancia de la ejecución de la obra y además asumirá la 
representación de la  propiedad frente al Contratista. 
Sus atribuciones implican: 
 Las órdenes del Director de obra deberán ser aceptadas por el Contratista como 
emanadas directamente de la propiedad, el cual podrá exigir que las mismas le 
sean dadas por escrito y firmadas con arreglo a las normas habituales en estas 
relaciones técnico-administrativas. 
 El Director de obra decidirá sobre la interpretación de los planos y de las 
condiciones del presente Pliego y será el único autorizado para modificarlos, 
siempre y cuando no se modifiquen las condiciones del contrato. 
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 El Director de obra garantizará que las obras se ejecuten ajustadas al proyecto 
aprobado o con modificaciones debidamente autorizadas, exigiendo al Contratista 
el cumplimiento de las condiciones contractuales. 
 Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones 
correspondientes dejan a su criterio. 
 Decidir sobre la ejecución correcta de los trabajos y suspenderlos si procede. 
 Resolver las cuestiones que surjan en cuanto a las condiciones de materiales y 
sistemas de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones de 
contrato. 
 El Director de obra podrá estudiar las incidencias o problemas planteados en las 
obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su 
modificación tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 
 Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la liquidación de 
las obras, conforme a las normas legales establecidas. 
 El Director de obra o su representante tendrán acceso a todas las partes de la 
obra y el Contratista les presentará la información y ayuda necesarias para llevar 
a cabo una inspección a expensas del Contratista, de toda obra hecha o de todos 
los materiales usados sin la supervisión del Director de obra o su representante. 
 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad aquellos casos de urgencia o 
gravedad así como la dirección inmediata en determinadas operaciones o trabajos 
en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 
material de obra. 
 El contratista está obligado a prestar colaboración con el Director de obra para el 
normal cumplimiento de las funciones a que esté encomendadas. 
 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del contrato. 
 El Director de obra podrá exigir que el Contratista retire de las obras a cualquier 
empleado u operario por incompetencia u objeción y que sea sustituido por otro a 
la mayor brevedad posible y nuca en un plazo superior a 10 días laborables. 
 
1.3.2. Representante del Contratista 
El contratista deberá designar un Ingeniero competente que deberá estar 
perfectamente documentado sobre el proyecto para poder actuar ante el órgano 
Promotor como Delegado de obra del Contratista. Los poderes concedidos por el 
Contratista a este Delgado deberán ser suficientes para, por lo menos, realizar las 
siguientes funciones: 
 Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 
presencia, así como todos los actos derivados del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las 
obras. 
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 Organizar la ejecución de la obra  y poner en práctica das órdenes recibidas del 
Director de obra. 
 Colaborar con la dirección e la obra en la resolución de los problemas que se 
planteen durante la ejecución de las obras. 
 El Delegado de obra está obligado a tomar la decisión que estime pertinente, 
cuando sea requerido para ello por el Promotor, en un plazo máximo de 3 días, 
incluyendo en ellos el tiempo empleado en realizar todas las consultas que 
precise. 
 
1.3.3. Personal del contratista 
El contratista entregará a la Dirección de las obras para su aprobación, si 
procede y con la periodicidad que ésta determine, la relación de todo el personal que 
haya de trabajar en las obras. En el caso de personal técnico, la relación será nominal 
e incluirá su “currículum vitae”. 
 
1.4. Diario de las obras 
Durante el desarrollo de las obras, se realizará un diario de las obras en un 
libro de órdenes numerado donde se indiquen por duplicado el curso de las 
operaciones. Será firmado por las dos partes y se entregará al Contratista una copia. 
En él se debe indicar al menos: 
 Condiciones atmosféricas generales. 
 Relación de trabajos efectuados: volumen de trabajo en unidades de obra, lugar 
de realización, materiales empleados. 
 Relación de ensayos efectuados, indicando su carácter y sus resultados. 
 Relación de maquinaria presente en la obra, tanto activa como detenida o en 
reparación. 
 Se indicarán las incidencias reseñables ocurridas durante la jornada laboras, si las 
hubiera. 
 Otras circunstancias concurrentes. 
 
1.5. Contradicciones y omisiones 
Lo mencionado en el presente Pliego de condiciones y omitidos en los Planos o 
viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviera desarrollado en ambos 
documentos. 
En caso de contradicciones entre el documento de Planos y el de Pliego de 
condiciones, prevalecerá lo indicado en el Pliego, debiendo comunicar el Contratista al 
Directo de obra los problemas o discrepancias que encuentre a los largo de los 
documentos. 
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La omisión de algunas unidades de obra no especificadas pero necesarias en 
un momento dado para la ejecución del proyecto según el contrato, serán resueltas 
por el Director de obra escogiendo aquellas que se ajusten a la normativa técnica 
aplicable. 
 
Capítulo II. – Desarrollo y control de las obras 
2.1. Replanteo 
El Director de obra, junto con el Contratista, realizará un replanteo sobre el 
terreno, marcando en éste los puntos principales o de referencia más importantes para 
poder llevar a cabo la ejecución de las obras, estos serán marcados con hitos según 
los datos de los Planos. 
El Contratista deberá establecer los puntos o límites que crea necesarios para 
la realización de las obras de acuerdo con los planos del proyecto. La Dirección de 
obra señalará las tolerancias máximas admisibles en las distintas operaciones de 
replanteo y aprobará estas operaciones, cediendo al Contratista la información 
necesaria para que éste lleve a cabo el replanteo con sus propios medios. Las obras 
no comenzarán hasta que el replanteo haya sido aprobado. 
 
2.2. Maquinaria 
El Director de obra deberá aprobar los equipos de maquinaria e instalaciones 
que deban utilizarse en las obras. 
El Contratista queda obligado, como mínimo, a situar en las obras los equipos 
necesarios para la correcta ejecución de las mismas. 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar adscritos a la obra 
durante el curso de ejecución de las unidades en que se deberán utilizar y no podrán 
retirase sin el permiso del Director de obra. 
 
2.3. Materiales 
Al igual que la maquinaria, los materiales serán suministrados por el Contratista 
procedentes de donde éste quiera y de las marcas que prefiera siempre que se 
cumplan las características que exija el Director de obra, debiendo pasar los 
exámenes o ensayos que éste estime oportunos, si así lo considera. Corriendo los 
gastos por parte del Contratista. En el caso de no pasar la evaluación serán 
cambiados por otros que si cumplas las condiciones. 
Se deberá poner especial atención en las características, procedencias y 
certificados de calidad del material vegetal suministrado, para que se cumpla lo 
especificado en el presente Pliego de condiciones y por la legislación. 
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2.4. Trabajos no autorizados y defectuosos 
Aquellas obras que el Contratista lleve a cabo sin disponer de la autorización 
del Director de obra o Promotor o sean modificadas respecto a la redacción del 
proyecto si la correspondiente autorización por los métodos normales, no serán 
abonadas. Quedando el Contratista obligado a restablecer a su costa las condiciones 
originales. 
Los trabajos mal realizados o considerados defectuosos por el Director de obra, 
deberán ser ejecutados de nuevo para obtener el visto bueno. Los gastos que se 
originen a mayores de esta nueva ejecución correrán por parte del Contratista. 
 
2.5. Precauciones especiales durante la ejecución de la obra 
Durante la ejecución de las obras se deberán tener en cuenta las siguientes 
precauciones: 
 El Contratista podrá modificar las rampas de acceso actuales en el caso de que 
las existentes no sean de su agrado. La modificación de esta correrá a cuenta del 
Contratista. 
 Se suspenderán las obras cuando el Director de obra estime que las condiciones 
meteorológicas sean tan adversas que entrañen riesgo para los operarios y las 
mismas obras, como en el caso de tormenta eléctrica, encharcamientos en el 
terreno, etc. 
 El Contratista deberá poner los medios para evitar que se produzca un fuego, 
siendo el responsable de los daños producidos en caso de incendio. 
 Se deberá poner cuidado de no producir derrames de aceites u otros líquidos 
tóxicos, siendo el responsable de los vertidos el Contratista. 
 
2.6. Modificaciones 
En ningún caso el Director de obra, así como el Contratista podrá introducir o 
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el Contrato sin la aprobación 
técnica de la modificación y sin la correspondiente autorización para ejecutarla. 
 
Capítulo III. – Responsabilidades especiales del Contratista 
3.1. Daños y perjuicios 
El Contratista será el responsable, durante la ejecución de las obras, de todos 
los perjuicios directos o indirectos que puedan ocasionarse sobre cualquier persona, 
propiedad o servicio público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados 
a su costa con arreglo a la legislación vigente sobre este particular. Y las personas que 
resulten perjudicadas deberán ser indemnizadas a ese cargo. 
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Además de las obligaciones y derechos con relación a las indemnizaciones a 
terceros, a la promotora y al personal de la obra, el artículo 134 del Reglamento 
General de Contratación establece que el Contratista será responsable de la 
contaminación de las aguas, ya sean superficiales o subterráneas, públicas o privadas, 
que pueda producirse por efecto de los combustibles, aceites, agentes químicos o 
cualquier otro material utilizado en las obras y que les resulte perjudicial. 
 
3.2. Permisos y licencias 
El Contratista debe obtener todos los permisos y licencias de obra a su costa, 
incluso aquellas que no estén incluidas en el Contrato. 
 
3.3. Personal del Contratista 
El Contratista está obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se 
comprometió en la licitación. Quedará obligado, igualmente, al cumplimiento de lo 
establecido en las disposiciones vigentes en materia de Seguridad social, así como de 
los Estatutos del Trabajador y demás normativa oficial vigente. Esto se incluye en las 
disposiciones del Anejo de Seguridad y Salud. 
 
3.4. Subcontratos 
Deberán regirse por la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción; teniendo en cuenta: 
 El Contratista no podrá subcontratar a más personal sin el permiso de la 
Promotora. 
 Para ceder cualquier parte del Contrato a alguna organización que se encargue de 
esos trabajos, deberá presentarse la solicitud por escrito al Director de obra, que 
será el encargado de decir si es necesaria esta subcontratación. 
 Las subcontratas no eliminan responsabilidades al Contratista y no podrá conferir 
a éstas derechos que no vengan estipulados en el Contrato. 
 
3.5. Conservación de las obras y plazo de garantía 
Cuando el porcentaje de marras producido durante el periodo de garantía (tres 
años) sea superior al cuarenta por ciento de la plantación efectuada, será de cuenta 
del Contratista la reposición de las marras. Y el periodo de garantía contará a partir de 
la reposición de las marras. 
Si las obras no se han realizado de acuerdo con la normativa presente, no se 
encuentran en buen estado o no cumplen el programa de pruebas previsto, no podrán 
ser recibidas dando al adjudicatario las normas y directrices necesarias para su 
rectificación. 
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Si hay una persistencia en el incumplimiento de plazo, se determinará la 
rescisión del contrato. Si el contratista viese la dificultad de cumplirlo y desea evitar 
esta sanción deberá pedir una prórroga del plazo antes de que haya vencido, 
exponiendo las causas del retraso. El Promotor podrá libremente acordarla o 
denegarla sin que el contratista tenga a su favor derecho alguno.  
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TÍTULO III. – PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 
ECONÓMICA 
 
Capítulo I. – Valoración y abono de los trabajos 
1.1. Trabajos que se abonarán al adjudicatario 
Al adjudicatario se le abonará el trabajo realmente ejecutado, según el 
Proyecto original o las modificaciones posteriores autorizadas. 
 
1.2. Precio de valoración de los trabajos certificados 
Las obras realmente ejecutadas y terminadas obtendrán los precios unitarios 
de ejecución material que figuran en el presupuesto del Proyecto (Cuadro de precios 
unitarios), a lo que se le aumentarán los porcentajes para gastos generales de la 
empresa y beneficio industrial que estén vigentes en la Comunidad de Castilla y León 
y a esta suma se le aplicará el I.V.A. correspondiente según la legislación vigente. 
Los precios unitarios del Presupuesto incluyen el suministro, manipulación y 
empleo de las herramientas, máquinas y mano de obra necesaria para la ejecución, 
incluidos los trabajos auxiliares, siempre que no se diga lo contrario. 
Si el contratista, con la autorización del Director de obra, ejecutase con 
mayores dimensiones alguna parte de los trabajos o introdujera en ellos cualquier otra 
modificación que sea beneficiosa a juicio de la Promotora, tendrá derecho solo a lo 
que le correspondería si los hubiese realizado con estricta sujeción a lo proyectado y 
contratado. 
 
1.3. Partidas alzadas 
La única partida alzada del proyecto de abono íntegro, corresponde al apartado 
de Seguridad y Salud del presupuesto, destinado a cubrir todos los gastos y 
necesidades abordados en el Anejo 10. Estudio básico de seguridad y salud. Esta 
ciento treinta y seis con noventa y cuatro, que representa un 2% del PEM, se abonará 
al comienzo de la obra, con la intención de que se tengan en cuenta las medidas de 
seguridad desde el primer día. 
 
1.4. Instalaciones y equipos de herramientas y máquinas 
Los gastos de instalaciones y equipos se consideran incluidos en los precios de 
las unidades correspondientes, por lo que no serán abonados separadamente, salvo 
que en el Presupuesto se indique lo contrario. 
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1.5. Certificaciones 
El valor de los trabajos concluidos conforme a lo estipulado en el proyecto, se 
acreditará conforme se finalicen las distintas obras al contratista por medio de 
certificaciones expedidas por el Director de obra una vez esté conforme con el 
resultado de estas. 
Si las obras ejecutadas no se corresponden con las normas previstas o éstas 
no están en buen estado o no cumplen con el programa de pruebas previsto en el 
presente Pliego, el Director de obra no podrá certificarlas, dado un informe por escrito 
al adjudicatario con las condiciones necesarias para que tales defectos se subsanen. 
 
1.6. Valoración de unidades no expresadas en este pliego 
Se verificará aplicando a cada una la unidad de medida que sea apropiada y en 
la forma y con las condiciones que estime justas el Director de obra. 
El Contratista no tendrá derecho a la hora de indicar la forma de tomar las 
consiguientes medidas. Esto lo realizará el Director de obra sin que se pueda producir 
ninguna apelación. 
 
1.7. Mediciones parcial y final 
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Constructor por parte 
del Director de obra y se levantará un acta final por duplicado, firmado por ambas 
partes. La medición final se realizará una vez finalizadas las obras en un plazo de diez 
días, siendo igualmente imprescindible la presencia del Contratista. En el acta, tras 
verificarse la medición y en los documentos que a ésta acompañen, aparecerá la firma 
de conformidad del Contratista o su representante. En caso contrario expondrá 
concisamente las razones que le llevan a su disconformidad. 
Las mediciones parcial y final se refieren a las unidades de obra realmente 
ejecutadas, no pudiendo reclamar el Constructor las diferencias entre las medidas de 
lo realizado y las medidas consignadas en los estados de valoración. 
Cuando se presente duda o contradicción sobre alguna determinada situación 
en los diferentes documentos del proyecto, esto se resolverá dando preferencia a lo 
establecido en el presente Pliego de condiciones y los Precios unitarios establecidos 
en el Presupuesto. 
 
1.8. Modo de abonar las obras incompletas 
En el caso de que por rescisión del contrato o por cualquier otro motivo fuese 
necesario valorar obras incompletas o materiales acopiados, se aplicará  para hacer 
dichas valoraciones los precios de los Cuadros, sin que pueda pretenderse la 
valoración de cada unidad de obra descompuesta en forma distinta a como aparece 
fraccionada en dichos Cuadros. En ningún caso el Contratista podrá reclamar la 
modificación de los precios de dichos Cuadros y las causas que alegue no serán 
tomadas en consideración. 
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1.9. Sanciones por retraso en los trabajos 
Los trabajos deberán estar concluidos  en el plazo que se indica en la Memoria 
del presente Proyecto o en la fecha que figure en el Contrato de Adjudicación si 
hubiera alguna modificación de dicho plazo tras la redacción de este Proyecto. 
Las sanciones oportunas por retrasos o rendimientos inferiores a lo pactado 
serán estimadas por la dirección técnica de la obra y no cabrá recurso alguno a la 
decisión que se tome. 
 
1.10. Gastos de cuenta del Contratista 
Recaerán sobre el Contratista, siempre que en el contrato no se indique 
explícitamente lo contrario, los siguientes gastos: 
 Los gastos de licitación y formalización del contrato. 
 Gastos ocasionados por el replanteo de la obra. 
 La construcción y retirada de instalaciones provisionales. 
 Los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 
 Los de reparación de la red viaria existente, si fuese necesario, cuyo deterioro 
hubiese sido por actividades de los operarios de las obras. 
 Los de retirada de herramientas y maquinarias rechazadas y de corrección de 
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por las correspondientes pruebas 
y ensayos. 
 Los debidos a licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución 
de los trabajos. 
 Traslado del personal hasta la obra si así lo pacta con los operarios. 
 
1.11. Indemnización por causa mayor 
El Contratista podrá recibir una indemnización por parte de la Entidad 
Contratante por motivos de catástrofes de causa mayor (inundaciones,…). El 
Contratista quedará entonces obligado a contratar la realización de las obras 
destruidas al mismo precio que las primitivas. 
 
Capítulo II. – Garantías de cumplimiento y fianzas 
2.1. Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución será el indicado en la Memoria del presente proyecto, en 
el apartado de Programa de ejecución de las obras, pudiéndose alargar por 
condiciones climáticas adversas, accidentes de cierta entidad que puedan influir 
directa o indirectamente a la obra o por lo acordado por el Promotor y el Contratista en 
el plan de obra. 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UNA ARENERA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTEMAYOR DE 
PILILLA (VALLADOLID). 
DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
Alumno/a: Carlos Pascual Diez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
 
 
 30 
 
2.2. Plazo de garantía 
El plazo de garantía será de dos años, contados a partir de la recepción 
provisional. Esta duración se estima suficiente para la comprobación del buen 
funcionamiento de las obras, sobre todo en lo que concierne a la viabilidad de la 
implantación vegetal, objetivo principal del proyecto. 
 
2.3. Fianzas 
De cada certificado o cantidad entregada al Contratista la Promotora podrá 
reservarse como fianza un cuatro por ciento (4%), cantidad que deberá responder del 
cumplimiento de todas las partes del Contrato. 
Aprobada la recepción y liquidación definitiva, se devolverá la fianza al 
Contratista, después de haber acreditado de la forma establecida que no existe 
reclamación alguna contra él por daños y perjuicios que sean de su cuenta o por 
deudas, jornales, materiales, indemnizaciones por accidentes ocurridos en las obras o 
por cualquier otra causa. 
 
Capítulo III. – Precios de unidad de obra y revisiones 
3.1. Aumento de precios 
No habrá ninguna alteración en las cantidades estipuladas como ajustes de las 
obras aunque en el transcurso de las mismas puedan sufrir alteraciones los precios de 
materiales o jornales, siempre que por disposición oficial no presente un exceso mayor 
del cinco por ciento (5%) del importe total de la obra a realizar.  
 
3.2. Equivocaciones del presupuesto 
El Contratista debe revisar los documentos que componen el Proyecto, 
avisando de los posibles errores o equivocaciones que encontrase antes de la firma 
del contrato. Si para entonces no se hubiese realizado ninguna observación de algún 
posible fallo, ni se hubiese hecho ninguna  reclamación, se entiende que no hay 
disposición alguna en cuanto a las medidas y precios, de tal manera que si la obra 
ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de las unidades previstas, 
no tiene derecho a reclamación alguna, no pudiendo bajo ningún pretexto de error y 
omisión reclamar un aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
3.3. Precios contradictorios 
En el caso de encontrarse dentro del Presupuesto o en la Justificación de 
precios alguna contradicción entre el precio expresado numéricamente y el expresado 
alfabéticamente, prevalecerá y se tomará como correcto el expresado alfabéticamente. 
En el caso de que el Director de obra  decidiese introducir unidades o cambios 
en la calidad de alguno de los materiales, el Contratista estará obligado a efectuar los 
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cambios. La modificación del precio derivada del cambio se resolverá entre el Director 
de obra y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo 
de tiempo que permita finalizar la obra dentro del tiempo indicado el Programa de 
ejecución de obras. Si persistiese la diferencia se acudirá en primer lugar al concepto 
más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y en segundo lugar, al banco 
de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios con 
respecto a la fecha del contrato. 
 
3.4. Relaciones respecto a las reclamaciones del Constructor 
El Director de obra remitirá, con la oportuna certificación, el acta levantado por 
él tras la realización del las mediciones parciales o finales con las reclamaciones que 
hubiese hecho el Constructor acerca de su disconformidad, acompañando su informe 
acerca de éstas. 
La Promotora aceptará o desechará dichas reclamaciones según estime 
oportuno, sin que quepa reclamación alguna sobre su decisión. 
Para el abono de la partida de imprevistos, siempre que estos hayan sido 
aprobados por el Director de obra, el Contratista deberá justificar y probar cuáles han 
sido. 
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TÍTULO IV. – PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 
Capítulo I. – Compatibilidad y relación 
1.1. Obligaciones y responsabilidades del Contratista 
El Contratista está obligado a ejecutar con esmero todas las obras que se le 
atribuyen en el contrato y a cumplir rigurosamente todas las condiciones estipuladas 
en el presente Pliego de condiciones o en el contrato, al igual que cuantas ordenes se 
le den por el Director de obra. 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de las 
instrucciones, pliegos o normas de toda índole promulgados por la Promotora y que 
tienen aplicación sobre la ejecución de lo pactado, no exime al Contratista de la 
obligación de su cumplimiento. 
El Contratista es el responsable de la buena calidad y ejecución de las obras 
contratadas, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio que 
pudiera costarle, ni por los errores que cometiera en la ejecución de las obras, siendo 
de su cuenta y riesgo independientemente de la inspección que de ellas haya podido 
hacer el Director de obra. 
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que la 
legislación vigente preceptúa, para evitar en lo posible accidentes que ocurriesen 
sobre los obreros o los viandantes. Así mismo será responsable de los accidentes que 
por inexperiencia o descuido ocurrieran en el transcurso de las obras. 
El contratista deberá revisar inmediatamente todos los documentos que se le 
hayan facilitado, e informar en un plazo de treinta días por escrito al Director de obra 
acerca de cualquier error u omisión que encontrase en ellos. En el caso de no 
encontrar ninguna contradicción deberá presentar su conformidad con ellos de igual 
forma y en el mismo plazo. 
 
1.2. Documentos entregados al contratista 
El Contratista recibirá una copia del proyecto completo. Los documentos 
descriptivos de las obras están contenidos en la Memoria, en los Anejos a la Memoria, 
en el documento de Planos y en el Pliego de Condiciones de Índole Técnica. 
La inclusión en el contrato de las mediciones no implican su exactitud respecto 
a la realidad, por ello el Contratista debe revisar el proyecto e informar de los errores si 
los hubiera como se ha indicado anteriormente. 
Los documentos que se le entregan al Contratista pueden tener carácter 
informativo como los citados actualmente o contractual, en cuyo caso el 
desconocimiento de alguna parte no le exime de cumplirla. 
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1.3. Compatibilidades 
Si hubiera alguna duda o contradicción entre los Planos y el Pliego de 
Condiciones de Índole Técnica, tendrá preferencia lo indicado en el Pliego de 
Condiciones. Además la falta de detalles o descripciones erróneas, serán subsanadas 
por el Director de obra. 
 
Capítulo II. – Normativa aplicable 
2.1. Legislación obligatoria 
El Contratista está obligado a cumplir rigurosamente todas las legislaciones 
vigentes o que puedan dictarse en el curso de las obras, siendo de su cuenta los 
gastos de esta obligación, tanto en el aspecto laboral por la reglamentación del 
trabajo, como el fiscal y tributario, así como la protección ambiental, de seguridad y 
accidentes. 
 
2.2. Formalización del contrato 
El contrato se formalizará a través de un documento privado en el que se 
ratificará el compromiso de ambas partes, Promotora y Contratista. A petición de 
cualquiera de las partes, como complemento al contrato, los Planos y demás 
documentos del Proyectos irán firmados por ambos. 
 
2.3. Rescisión del contrato 
Serán causas de rescisión del contrato: 
 La muerte o incapacitación del Contratista. 
 La quiebra del Contratista. 
 Alteraciones del contrato por las siguientes causas: 
_ La modificación del proyecto de tal forma que se alteren las características 
fundamentales de la obra a juicio del Director de obra y estas representen 
una desviación en el presupuesto mayor del veinte por ciento (20%). 
_ La variación de las unidades de obra en más o menos del cuarenta por 
ciento (40%). 
_ Abandono de la obra sin causa justificada. 
_ Incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido 
o mala fe con perjuicio de los intereses de las obras. 
Palencia, Abril de 2015 
 
Fdo. Carlos Pascual Diez 
Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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Cuadro de mediciones 
 
CAP01. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 
Ud. RESUMEN MEDICIÓN 
Ha. Pase de grada pesada con tractor agrícola neumático de entre 101 y 
130 CV. . El gradeo se aplicará por toda la superficie denominada 
como Zona 1, realizando un pase, incorporando al suelo toda la 
vegetación existente. 
  
                          Total ha. : 1,428 
 
CAP02. APLICACIÓN DEL ABONO VERDE 
Ud. RESUMEN MEDICIÓN 
Ha. Siembra compuesta por 80 kg de semillas por hectárea de 
leguminosa  forrajera (Vicea sativa), sobre la Zona 1, aplicada con 
sembradora directa de grano de cereal acoplada a tractor agrícola 
neumático de entre 131 y 150 CV. 
  
                          Total ha. : 1,428 
Kg. Semilla forrajera (Vicea sativa).   
  Total Kg. : 115 
Ha. Pase de grada pesada con tractor agrícola neumático de entre 101 y 
130 CV. . El gradeo se aplicará por toda la superficie denominada 
como Zona 1, realizando un pase, incorporando al suelo toda la 
vegetación existente. 
  
                          Total ha. : 1,428 
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CAP03. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Ud. RESUMEN MEDICIÓN 
Ha. Subsolado pleno del terreno en la Zona 1, alcanzándose una 
profundidad de 60 cm., utilizándose un tractor neumático de entre 
151 y 170 CV, que arrastra un subsolador forestal de 5 brazos  con 
rodillo de barras o púas, en terrenos en que la vegetación no existe o 
es prácticamente inexistente. 
  
                          Total ha. : 1,428 
 
CAP04. IMPLANTACIÓN VEGETAL 
Ud. RESUMEN MEDICIÓN 
Mil Plantación manual de mil  plantas en bandeja con envase rígido o 
termoformado con capacidad <250cc en suelos preparados 
mecánicamente (subsolado pleno) en pendientes inferiores al 50%. 
No se incluye el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 
  
                          Total mil : 1,579 
Mil Plantación manual de un millar de plantas en bandeja  con 
capacidad <250cc, con raspa de 40x40 cm eliminando la 
competencia directa de la vegetación, realizado en suelos sueltos. 
No se incluye el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 
En terreno con pendiente inferior o igual al 50%. 
  
                          Total mil : 2,700 
Mil Plantación manual en reposición de marras  mayor del 10% y menor 
o igual al 20% en densificaciones, de un millar de plantas en bandeja 
con envase rígido o termoformado con capacidad <250cc en suelos 
sueltos o de transito. Incluye el ahoyado manual y alcorque de 40 x 
40 cm. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%. No incluye 
el transporte ni la distribución de la misma en el tajo. 
  
                          Total mil : 1,000 
Mil Distribución en el monte de 1000 plantas en bandeja (envase 
termoformado o rígido) con capacidad <250cc, a una distancia 
menor de 500 m, en pendiente inferior al 50%. 
  
                          Total mil : 5,279 
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Ud. RESUMEN MEDICIÓN 
Mil Planta de Retama sphaerocarpa de  1 savia, en contenedor de 
200cc. Región de Procedendia de Material Forestal de 
Reproducción, Páramos del Duero-Fosa de Almazán. 
 
             Total mil : 1,162 
Mil Planta de Quercus ilex de 1 savia, en contenedor de 235cc. Región 
de Procedencia de Material Forestal de Reproducción, Cuenca 
Central del Duero. 
 
             Total mil : 0,237 
Mil Planta de Pinus pinea de 1 savia, en contenedor de 200cc. Región 
de Procedencia de Material Forestal de Reproducción, Meseta Norte 
 
             Total mil : 2,955 
Mil Planta de Rosmarinus officinalis de  1 savia, en contenedor de 
200cc. Sin región de procedencia definida. 
 
             Total mil : 0,925 
 
CAP05. SEGURIDAD Y SALUD 
Ud. RESUMEN MEDICIÓN 
Ud. Partida alzada de abono íntegro para cubrir los gastos de las 
medidas de seguridad definidas en el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
  
                          Total Ud.: 1,000 
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CAP06. CONTROL DE CALIDAD  
Ud. RESUMEN MEDICIÓN 
Ud. Examen de calidad de las plantas a la salida del vivero, realizando 
un muestreo sistemático de extractos, de forma que la muestra 
represente el 10% del total de las plantas. 
  
                          Total Ud.: 1,000 
Ud. Realización de un muestreo de la plantación terminada, 
muestreando el 10% de la superficie de cada zona, comprobando la 
densidad y la distribución de las especies y se desenterrarán varias 
plantas al azar comprobando que han sido correctamente plantadas. 
  
                          Total Ud.: 1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palencia, Abril de 2015. 
 
 
 
 
 
Carlos Pascual Diez. 
Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
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1. Cuadro de precios 1. Precios unitarios 
CAP01. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 
CÓDIGO Ud. RESUMEN PRECIO (€)  
A.4.01 Ha. Pase de grada pesada con tractor agrícola 
neumático de entre 101 y 130 CV. El 
gradeo se aplicará por toda la superficie 
denominada como Zona 1, realizando un 
pase, incorporando al suelo toda la 
vegetación existente. 
TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 
354,16 
 
CAP02. APLICACIÓN DE ABONO VERDE 
CÓDIGO Ud. RESUMEN PRECIO (€) 
C.2.21 Ha. Siembra compuesta por 80 kg de semillas 
por hectárea de leguminosa  forrajera 
(Vicea sativa), sobre la Zona 1, aplicada 
con sembradora directa de grano de 
cereal acoplada a tractor agrícola 
neumático de entre 131 y 150 CV. 
CIENTO TREINTA Y 
TRES EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
133,84 
A.4.01 Ha. Pase de grada pesada con tractor agrícola 
neumático de entre 101 y 130 CV. . El 
gradeo se aplicará por toda la superficie 
denominada como Zona 1, realizando un 
pase, incorporando al suelo toda la 
vegetación existente. 
TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 
354,16 
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CAP03. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
CÓDIGO Ud. RESUMEN PRECIO (€) 
U11ED010 Ha. Subsolado pleno del terreno en la Zona 1, 
alcanzándose una profundidad de 60 cm., 
utilizándose un tractor neumático de entre 
151 y 170 CV, que arrastra un subsolador 
forestal de 5 brazos  con rodillo de barras 
o púas, en terrenos en que la vegetación 
no existe o es prácticamente inexistente. 
DOSCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS 
285,10 
 
 
CAP04. IMPLANTACIÓN VEGETAL 
 CÓDIGO Ud. RESUMEN  PRECIO (€) 
C.2.05 Mil Plantación manual de mil  plantas en 
bandeja con envase rígido o 
termoformado con capacidad <250cc en 
suelos preparados mecánicamente 
(subsolado pleno) en pendientes inferiores 
al 50%. No se incluye el transporte, ni la 
distribución de la misma en el tajo. 
OCHOCIENTOS 
VEINTIUN EUROS CON 
TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
821,31 
C.2.09 Mil Plantación manual de un millar de plantas 
en bandeja  con capacidad <250cc, con 
raspa de 40x40 cm eliminando la 
competencia directa de la vegetación, 
realizado en suelos sueltos. No se incluye 
el transporte, ni la distribución de la 
misma en el tajo. En terreno con 
pendiente inferior o igual al 50%. 
NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO 
EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 
958,08 
C.2.24 Mil Plantación manual en reposición de 
marras  mayor del 10% y menor o igual al 
20% en densificaciones, de un millar de 
plantas en bandeja con envase rígido o 
termoformado con capacidad <250cc en 
suelos sueltos o de transito. Incluye el 
ahoyado manual y alcorque de 40 x 40 
cm. En terreno con pendiente inferior o 
igual al 50%. No incluye el transporte ni la 
distribución de la misma en el tajo. 
MIL CIENTO NOVENTA Y 
TRES EUROS CON 
SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
1.193,77 
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 CÓDIGO Ud. RESUMEN  PRECIO (€) 
RP0109 Mil Distribución en el monte de 1000 plantas 
en bandeja (envase termoformado o 
rígido) con capacidad <250cc, a una 
distancia menor de 500 m, en pendiente 
inferior al 50%. 
CATORCE EUROS CON 
SEIS CÉNTIMOS 
14,06 
 
 
CAP05. SEGURIDAD Y SALUD 
 CÓDIGO Ud. RESUMEN PRECIO (€) 
05.01 Ud. Partida alzada de abono íntegro para 
cubrir los gastos de las medidas de 
seguridad definidas en el Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 
CIENTO TREINTA Y SEIS 
EUROS CON NOVENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 
136,94 
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2. Cuadro de precios 2. Precios descompuestos 
CAP01. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD Ud. PRECIO(€) TOTAL 
A.4.01 Ha. PASE DE GRADA CON TRACTOR AGRÍCOLA 
Pase de grada pesada con tractor agrícola neumático de entre 101 y 130 
CV. . El gradeo se aplicará por toda la superficie denominada como Zona 
1, realizando un pase, incorporando al suelo toda la vegetación 
existente. 
M09PT045 Tractor neumático 101/130 CV 7,000 h. 31,560 220,92 
M09PW040 Grada 24 discos 7,000 h. 17,560 122,92 
  Total: 343,84 
  3% Costes indirectos 10,32 
   TRESCIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON DIECISEIS  354,16 
 
CAP02. APLICACIÓN DE ABONO VERDE 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD Ud. PRECIO(€) TOTAL 
C.2.21 Ha. SIEMBRA DE LEGUMINOSA FORRAJERA 
Siembra compuesta por 80 kg de semillas por hectárea de leguminosa  
forrajera (Vicea sativa), sobre la Zona 1, aplicada con sembradora 
directa de grano de cereal acoplada a tractor agrícola neumático de entre 
131 y 150 CV. 
MOB.18 Peón especializado SECTAA 0,550 h 7,540 4,15 
M09MS010 Sembradora siembra directa 0,550 h. 57,690 31,73 
MAQ.48 Tractor neumático 131/150 cv 0,550 h. 40,110 22,06 
MFR.21 Semilla forrajera (Vicea sativa) 80,000 Kg. 0,900 72,00 
  Total: 129,94 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD Ud. PRECIO(€) TOTAL 
  3% Costes indirectos 3,90 
   CIENTO TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO  133,84 
A.4.01 Ha. PASE DE GRADA CON TRACTOR AGRÍCOLA 
Pase de grada pesada con tractor agrícola neumático de entre 101 y 130 
CV. . El gradeo se aplicará por toda la superficie denominada como Zona 
1, realizando un pase, incorporando al suelo toda la vegetación existente. 
M09PT045 Tractor neumático 101/130 cv 7,000 h. 31,560 220,92 
M09PW040 Grada 24 discos 7,000 h. 17,560 122,92 
  Total: 343,84 
  3% Costes indirectos 10,32 
   TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON DIECISEIS  354,16 
 
CAP03. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD Ud. PRECIO(€) TOTAL 
U11ED010  Ha. DESCOMPACTACIÓN SUBSOLADO 60 cm. 
Subsolado pleno del terreno en la Zona 1, alcanzándose una profundidad 
de 60 cm., utilizándose un tractor neumático de entre 151 y 170 cv, que 
arrastra un subsolador forestal de 5 brazos  con rodillo de barras o púas, 
en terrenos en que la vegetación no existe o es prácticamente 
inexistente. 
M09PW015 Subsolador forestal 5 brazos 5,000 h. 3,170 15,85 
MM0086 Tractor neumático 151/170 cv 5,000 h. 52,190 260,95 
  Total: 276,80 
  3% Costes indirectos 8,30 
   DOSCIENTOS OCHENTA Y CIENCO CON DIEZ  285,10 
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CAP04. IMPLANTACIÓN VEGETAL 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD Ud. PRECIO(€) TOTAL 
 C.2.05  Mil PLANTACIÓN MANUAL BANDEJA <250cc. Pte.<50% EN 
TERRENO SUBSOLADO 
Plantación manual de mil  plantas en bandeja con envase rígido o 
termoformado con capacidad <250cc en suelos preparados 
mecánicamente (subsolado pleno) en pendientes inferiores al 50%. No 
se incluye el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 
MOB.1 Peón SETCAA 55,172 h. 7,280 401,65 
MOB.23 Manijero/capataz SETCAA (1 
por cada 10 peones) 
6,130 h. 9,990 61,24 
PT0133 Retama sphaerocarpa de 1 
savia, en contenedor de 200 cc. 
150,000 Ud. 0,470 70,50 
PT0519 Pinus pinea de 1 savia, en 
contenedor de 200 cc. 
700,000 Ud. 0,300 210,00 
PT0940 Quercus ilex de 1 savia, en 
contenedor de 235 cc. 
150,000 Ud. 0,360 54,00 
  Total: 797,39 
  3% Costes indirectos 23,92 
   OCHOCIENTOS VEINTI Y UNO CON TREINTA Y UNO  821,31 
C.2.09 Mil PLANTACIÓN MANUAL BANDEJA <250cc. Pte.<50% 
REALIZANDO RASPA 
Plantación manual de un millar de plantas en bandeja  con capacidad 
<250 cc, con raspa de 40x40 cm eliminando la competencia directa de la 
vegetación, realizado en suelos sueltos. No se incluye el transporte, ni la 
distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o 
igual al 50%. 
MOB.1 Peón SETCAA 72,727 h. 7,280 529,45 
MOB.23 Manijero/capataz SETCAA (1 
por cada 10 peones) 
8,080 h. 9,990 80,72 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD Ud. PRECIO(€) TOTAL 
PT0133 Retama sphaerocarpa de 1 
savia, en contenedor de 200 cc. 
250,000 Ud. 0,470 117,50 
PT0139 Rosmarinus officinalis de 1 
savia, en contenedor de 200 cc. 
250,000 Ud. 0,210 52,50 
PT0519 Pinus pinea de 1 savia, en 
contenedor de 200 cc. 
500,000 Ud. 0,300 150,00 
  Total: 930,17 
  3% Costes indirectos 27,91 
   NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHO  958,08 
C.2.24 Mil REPOSICIÓN DE MARRAS BANDEJA DENSIFICACIÓNES 
<250cc. Pte.<50% 
Plantación manual en reposición de marras  mayor del 10% y menor o 
igual al 20% en densificaciones, de un millar de plantas en bandeja con 
envase rígido o termoformado con capacidad <250 cc en suelos sueltos 
o de transito. Incluye el ahoyado manual y alcorque de 40 x 40 cm. En 
terreno con pendiente inferior o igual al 50%. No incluye el transporte ni 
la distribución de la misma en el tajo. 
MOB.1 Peón SETCAA 100,000 h. 7,280 728,00 
MOB.23 Manijero/capataz SETCAA (1 
por cada 10 peones) 
11,111 h. 9,990 111,00 
PT0133 Retama sphaerocarpa de 1 
savia, en contenedor de 200 cc. 
250,000 Ud. 0,470 117,50 
PT0139 Rosmarinus officinalis de 1 
savia, en contenedor de 200 cc. 
250,000 Ud. 0,210 52,50 
PT0519 Pinus pinea de 1 savia, en 
contenedor de 200 cc. 
500,000 Ud. 0,300 150,00 
  Total: 1.159,00 
  3% Costes indirectos 34,77 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD Ud. PRECIO(€) TOTAL 
  MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y SIETE  1.193,77 
RP0109 Mil. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA EN BANDEJA <250cc. CON 
Pte.<50% 
Distribución en el monte de 1000 plantas en bandeja (envase 
termoformado o rígido) con capacidad <250 cc, a una distancia menor de 
500 m, en pendiente inferior al 50%. 
MOB.1 Peón SETCAA 1,875 h. 7,280 13,65 
  Total: 13,65 
  3% Costes indirectos 0,41 
   CATORCE CON SEIS  14,06 
 
CAP05. SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD Ud. PRECIO(€) TOTAL 
05.01 Ud. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Partida alzada de abono íntegro para cubrir los gastos de las medidas de 
seguridad definidas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
05.01 Estudio básico de seguridad y 
salud 
1,000 Ud. 132,951 132,95 
  Total: 132,95 
  3% Costes indirectos 3,99 
  CIENTO TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y CUATRO  136,94 
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CAP06. CONTROL DE CALIDAD 
CÓDIGO RESUMEN TOTAL 
06.01  Ud. CONTROL DE CALIDAD DE LAS PLANTAS RECIBIDAS 
Examen de calidad de las plantas a la salida del vivero, realizando un 
muestreo sistemático de extractos, de forma que la muestra represente 
el 10% del total de las plantas. 
  Sin descomposición 78,74 
  Total: 78,740 
  3% Costes indirectos 2,36 
   OCHENTA Y UNO CON DIEZ  81,10 
06.02 Ud. CONTROL DE CALIDAD DE LA PLANTACIÓN 
Realización de un muestreo de la plantación terminada, muestreando el 
10% de la superficie de cada zona, comprobando la densidad y la 
distribución de las especies además se desenterrarán varias plantas al 
azar comprobando que han sido correctamente plantadas. 
  Sin descomposición 78,74 
  Total: 78,740 
  3% Costes indirectos 2,36 
   OCHENTA Y UNO CON DIEZ  81,10 
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3. Cuadro de precios 3. Precios parciales 
CAP01. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE  
CÓDIGO Ud. RESUMEN CANTIDAD PRECIO(€) TOTAL(€) 
A.4.01 Ha. Pase de grada pesada con 
tractor agrícola neumático de 
entre 101 y 130 cv. . El gradeo 
se aplicará por toda la 
superficie denominada como 
Zona 1, realizando un pase, 
incorporando al suelo toda la 
vegetación existente. 
1,428 354,16 505,74 
 Total presupuesto parcial CAP01: 505,74 
 QUINIENTOS CINCO CON SETENTA Y CUATRO 
 
CAP02. APLICACIÓN DE ABONO VERDE 
CÓDIGO Ud. RESUMEN CANTIDAD PRECIO(€) TOTAL(€) 
C.2.21 Ha. Siembra compuesta por 80 kg 
de semillas por hectárea de 
leguminosa  forrajera (Vicea 
sativa), sobre la Zona 1, 
aplicada con sembradora 
directa de grano de cereal 
acoplada a tractor agrícola 
neumático de entre 131 y 150 
cv. 
1,428 133,84 191,12 
A.4.01 Ha. Pase de grada pesada con 
tractor agrícola neumático de 
entre 101 y 130 cv. . El gradeo 
se aplicará por toda la 
superficie denominada como 
Zona 1, realizando un pase, 
incorporando al suelo toda la 
vegetación existente. 
1,428 354,16 505,74 
  Total presupuesto parcial CAP02: 696,86 
 SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SEIS 
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CAP03. PREPARACIÓN DEL TERRENO  
CÓDIGO Ud. RESUMEN CANTIDAD PRECIO(€) TOTAL(€) 
U11ED010 Ha. Subsolado pleno del terreno en 
la Zona 1, alcanzándose una 
profundidad de 60 cm., 
utilizándose un tractor 
neumático de entre 151 y 170 
cv, que arrastra un subsolador 
forestal de 5 brazos  con rodillo 
de barras o púas, en terrenos 
en que la vegetación no existe 
o es prácticamente inexistente. 
1,428 285,10 407,12 
  Total presupuesto parcial CAP03: 407,12 
 CUATROCIENTOS SIETE CON DOCE 
 
 
CAP04. IMPLANTACIÓN VEGETAL  
CÓDIGO Ud. RESUMEN CANTIDAD PRECIO(€) TOTAL(€) 
C.2.05 mil Plantación manual de mil  
plantas en bandeja con envase 
rígido o termoformado con 
capacidad <250cc en suelos 
preparados mecánicamente 
(subsolado pleno) en 
pendientes inferiores al 50%. 
No se incluye el transporte, ni la 
distribución de la misma en el 
tajo. 
1,579 821,31 1.296,85 
C.2.09 mil Plantación manual de un millar 
de plantas en bandeja  con 
capacidad <250 cc, con raspa 
de 40x40 cm eliminando la 
competencia directa de la 
vegetación, realizado en suelos 
sueltos. No se incluye el 
transporte, ni la distribución de 
la misma en el tajo. En terreno 
con pendiente inferior o igual al 
50%. 
2,700 958,08 2.586,82 
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CÓDIGO Ud. RESUMEN CANTIDAD PRECIO(€) TOTAL(€) 
C.2.24 mil Plantación manual en 
reposición de marras  mayor del 
10% y menor o igual al 20% en 
densificaciones, de un millar de 
plantas en bandeja con envase 
rígido o termoformado con 
capacidad <250 cc en suelos 
sueltos o de transito. Incluye el 
ahoyado manual y alcorque de 
40 x 40 cm. En terreno con 
pendiente inferior o igual al 
50%. No incluye el transporte ni 
la distribución de la misma en el 
tajo. 
1,000 1.193,77 1.193,77 
RP0109 mil Distribución en el monte de 
1000 plantas en bandeja 
(envase termoformado o rígido) 
con capacidad <250 cc, a una 
distancia menor de 500 m, en 
pendiente inferior al 50%. 
5,279 14,06 74,22 
  Total presupuesto parcial CAP04: 5.151,66 
 CINCOMIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON SESENTA Y SEIS 
 
CAP05. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO Ud. RESUMEN CANTIDAD PRECIO(€) TOTAL(€) 
05.01 Ud. Partida alzada de abono íntegro 
para cubrir los gastos de las 
medidas de seguridad definidas 
en el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
1,000 136,94 136,94 
  Total presupuesto parcial CAP05: 136,94 
 CIENTO TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y CUATRO 
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CAP06. CONTROL DE CALIDAD 
CÓDIGO Ud. RESUMEN CANTIDAD PRECIO(€) TOTAL(€) 
06.01 Ud. Examen de calidad de las 
plantas a la salida del vivero, 
realizando un muestreo 
sistemático de extractos, de 
forma que la muestra 
represente el 10% del total de 
las plantas. 
1,000 81,10 81,10 
06.02 Ud. Realización de un muestreo de 
la plantación terminada, 
muestreando el 10% de la 
superficie de cada zona, 
comprobando la densidad y la 
distribución de las especies 
además se desenterrarán 
varias plantas al azar 
comprobando que han sido 
correctamente plantadas. 
1,000 81,10 81,10 
  Total presupuesto parcial CAP06: 162,20 
 CIENTO SESENTA Y DOS CON VEINTE 
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4. Presupuesto general 
CAPÍTULO RESUMEN DEL PRESUPUESTO IMPORTE(€) 
Capítulo 1  TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 505,74 
Capítulo 2  APLICACIÓN DE ABONO VERDE 696,86 
Capítulo 3  PREPARACIÓN DEL TERRENO 407,12 
Capítulo 4  IMPLANTACIÓN VEGETAL 5.151,66 
Capítulo 5  SEGURIDAD Y SALUD 136,94 
Capítulo 6  CONTROL DE CALIDAD 162,20 
Presupuesto de ejecución material 7.060,52 
15% de gastos generales 1.059,08 
6% de beneficio industrial 423,63 
Suma 8.543,23 
21% IVA 1.794,08 
Presupuesto de ejecución por contrata 10.337,31 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DIEZ 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
 
 
 
 
 
Palencia, Abril de 2015 
 
 
 
 
 
Carlos Pascual Diez. 
Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
 
